
 

Załącznik nr 1 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY  

 
Zadanie nr 3 „Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą”  

Cz. 1 „Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze 

wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników".  

Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, 

przysiółek Kawcze" - etap II. 

Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości 

Podłęże”   

realizowanej w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA 

TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”  

Podstawowe wymagania: 

a) Zamawiający dopuszcza stosowanie tylko armatury wykonanej z żeliwa sferoidalnego na 

ciśnienie P =1,6 MPa przy sieci wodociągowej. 

b) W przypadku połączeń kołnierzowych połączeń śrubowych należy zastosować śruby ze 

stali nierdzewnej A2 70 i nakrętki A4 80 oraz uszczelki z wkładką stalową. 

c) Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur na nowobudowanej sieci za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego, rury PE oraz kształtki wtryskowe należy łączyć poprzez zgrzewanie 

doczołowe. 

d) Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur na sieci za pomocą kształtek segmentowych 

należy stosować kształtki wtryskowe.  

e) W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu przelewowo-spustowego 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur ze ścianką z rdzeniem spienionym oraz 

kształtek segmentowych, należy stosować rury ze ścianką litą oraz kształtki wtryskowe. 

f) W przypadku wykonania sieci metodą przewiertu należy zastosować rury do przewiertów. 

g) Na zadaniu należy stosować rozwiązania systemowe.  

h) Aktualizacja istniejącego systemu monitoringu wraz z jego rozbudową.  
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WYLICZAJĄC CENĘ ZAMÓWIENIA NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ WSZYSTKIE KRYTERIA  

I WYMAGANIA UWZGLĘDNIONE AKTUALIZACJI KONCEPCJI, W PROGRAMIE 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM, AKTUALIZACJI PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO, WZORZE UMOWY I SIWZ. 

 

Uwagi:  

1. Wykonawca będzie zobowiązany po zakończeniu poszczególnych części zadań do 

przedłożenia Zmawiającemu obmiaru wykonanych odtworzeń nawierzchni dróg. W/w obmiar 

powinien zawierać miejsce oraz powierzchnię odtworzenia w m2 wraz z zestawieniem 

kosztów przedstawianych w kwotach netto i brutto.  
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Etap realizacji 
inwestycji 

Termin 
wykonania 

etapu 
Zakres rzeczowy etapu obejmuje w szczególności 

Koszt [zł] 
netto 

Koszt [zł] 
brutto 

 
Płatności (uzależnione 
od etapów realizacji)  

Zadanie 3 cz. 3 „Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże”  

I. Prace projektowe 
do 15.11.2019 r. 

 

- pozyskanie mapy do celów projektowych oraz 
pozyskanie opinii geotechnicznych 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem 
uzgodnień i opinii 
- uzyskanie zgód na wejście w teren (niepozyskanych 
przez Inwestora) 
- przygotowanie projektów budowlanych i 
wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących 
inwestycję 
- pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego  
- uzgodnienie projektów z Inżynierem kontraktu  
i Zamawiającym 
- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych,  

  

1 transza  - maksymalnie 
do 5 % wartości zadania 3 
część 3 

II. Pozwolenie na 
budowę 

do 31.01.2020 r. 
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
- organizacja placu budowy 
- protokolarne przejęcie placu budowy 

  

III. Przebudowa kanału 
przelotowo-
spustowego 

do 30.09.2020 r. 

Przebudowa kanału przelotowo-spustowego Ф 160 

PCV SN8 kolidującego z projektowanym zbiornikiem 

sieciowym. 

  

 

IV. Budowa zbiornika  do 30.09.2020 r. 

Budowa kompletnego sieciowego zbiornika na wodę 

czystą o pojemności 770 m
3
 na terenie Zakładu 

Uzdatniania Wody Podłęże.  

   
 
 
 
 
 
 
 

V.  Przebudowa 
komory zasuw  

do 30.09.2020 r. 

Przebudowa armatury znajdującej się w komorze 

zasuw, umożliwiająca połączenie nowobudowanego 

zbiornika z dopływem i odpływem wody.  
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VI. Budowa i kanału 
przelotowo-
spustowego  

do 30.09.2020 r. 
Budowa odcinaka kanału przelotowo-spustowego Ф 
160 PCV SN8. Spust i przelew wody z 
nowobudowanego zbiornika.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 transza - maksymalnie 
do 55 % wartości zadania 
3 część 3 

VII. Zagospodarowanie 
terenu  

do 30.09.2020 r. Przebudowa i budowa drogi dojazdowej. 
  

VIII. Dostawa i montaż 
zestawu 
hydroforowego  

do 30.09.2020 r. 

Demontaż istniejącego zestawu hydroforowego.  

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego na terenie 

Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Podłęże.  

  

IX. Budowa ujęcia 
wody podziemnej  

do 30.09.2020 r. 

Budowa ujęcia wody podziemnej (studnia głębinowa) 

na dz. nr 881/4 wraz z dostawą i montażem 

kompletnego uzbrojenia studni.  

  

X. Likwidacja sieci 
wodociągowej  

do 30.09.2020 r. 

Likwidacja istniejącego rurociągu Ф 160 PCV  

łączącego istniejącą studnię na dz. nr 881/4  

z rurociągiem tranzytowym.   

  

XI. Budowa sieci 
wodociągowej  

do 30.09.2020 r. 

Budowa odcinka sieci wodociągowej Ф 160 PE SDR 11 

PN 16 łączącego nowobudowaną studnie z 

rurociągiem tranzytowym. 

  

XII. Budowa hydroforni  do 30.09.2020 r. 
Budowa kontenerowej hydroforni w miejscowości 

Zakrzów  

  

XIII. Opomiarowanie do 30.09.2020 r. 

Budowa komory pomiarowej wyposażonej 

w przepływomierze oraz montaż przepływomierzy  

w budynkach technologicznych.   

   

XIV. Odbiór końcowy 
 

do 30.10.2020 r. 
Dostarczenie kompletnej dokumentacji niezbędnej 
powykonawczej, koniecznej m.in. do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.  

  3 transza – pozostała 
część wartości zadania 3 
części 3 
(niezafakturowana  
w poprzedzających 
płatnościach częściowych 
zad. 3 cz.3) 

SUMA ZADANIE 3 CZĘŚĆ 3 

  

- 
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Etap realizacji 
inwestycji 

Termin 
wykonania 

etapu 
Zakres rzeczowy etapu obejmuje w szczególności 

Koszt [zł] 
netto 

Koszt [zł] 
brutto 

 
Płatności (uzależnione 
od etapów realizacji)  

Zadanie 3 cz. 1 „Przebudowa i budowa przepompowni wraz ze zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego 
ze zbiornikiem”  

I. Prace projektowe 
do 16.12.2019 r. 

 

- pozyskanie mapy do celów projektowych oraz 
pozyskanie opinii geotechnicznych 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem 
uzgodnień i opinii 
- uzyskanie zgód na wejście w teren (niepozyskanych 
przez Inwestora) 
- przygotowanie projektów budowlanych i 
wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących 
inwestycję 
- pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli 
dotyczy) 
- uzgodnienie projektów z Inżynierem kontraktu  
i Zamawiającym 
- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych,  

  

4 transza  - maksymalnie 
do 5 % wartości zadania 3 
część 1 

II. Pozwolenie na 
budowę 

do 28.02.2020 r. 
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
- organizacja placu budowy 
- protokolarne przejęcie placu budowy 

  

III. Budowa zbiornika do 30.10.2020 r. 
Budowa kompletnego zbiornika wyrównawczego wody 

czystej o pojemności V=700 m
3
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Budowa budynku 
technologicznego  

do 30.10.2020 r. 

Budowa budynku technologicznego zawierającego 

m.in.  

- chlorownie wraz z rozdzielnią 

- pomieszczenie sanitarne zawierające m.in. 

umywalkę, prysznic oraz WC. 

Budowa wiaty na agregat prądotwórczy.  

  

V. Wyposażenie 
budynku 
technologicznego  

do 30.10.2020 r. 

Dostawa i montaż: 

- kompletnej armatury niezbędnej do funkcjonowania 

hydroforni, 

- agregatu prądotwórczego, 
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- kompletnego wyposażenia pomieszczenia 

sanitarnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 transza - maksymalnie 
do 55 % wartości zadania 
3 część 1 

VI. Przebudowa 
istniejącego 
zbiornika  

do 30.10.2020 r. 

Przebudowa istniejącego zbiornika wody wraz  

z istniejącą infrastrukturą tj. m.in.  

- sieci wewnętrzne miedzy obiektowe  

- armatura  

- zasilanie energetyczne oraz oświetlenie  

  

VII. Budowa drogi do 30.10.2020 r. Budowa drogi dojazdowej o szacowanej. 

  

VIII.  Budowa i 
przebudowa 
zagospodarowania  

do 30.10.2020 r. 

Budowa i przebudowa zagospodarowania terenu tj. 
m.in.  
- częściowa wymiana ogrodzenia wraz z bramą 
wjazdową i furtką 
- drogi 
- place  
- chodniki. 

  

IX. Budowa zbiornika 
na nieczystości 
ciekłe  

do 30.10.2020 r. Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. 
  

X. Dozowanie 
podchlorynu sodu 

do 30.10.2020 r. 
Budowa systemu dozowania podchlorynu sodu wraz z 

rurociągami.  

  

XI. Budowa kanału 
przelotowo-
spustowego   

do 30.10.2020 r. 
Budowa kanału przelotowo-spustowego Ф250 PCV  

SN8. 

  

XII. Budowa komór 
pomiarowych 

do 30.10.2020 r. 

Budowa komór pomiarowych wyposażonych  

w przepływomierze. Komory należy montować na 

rurociągach doprowadzających wodę 

 i odprowadzających wodę ze zbiorników.   

  

XIII. Likwidacja sieci do 30.10.2020 r. 

- Likwidacja sieci miedzyobiektowych.  

- Likwidacja rurociągu tłocznego łączącego istniejący 

zbiornik z nieczynnym ujęcie w Staniątkach.  
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XIV. Odbiór końcowy 
 

do 30.11.2020 r. 
Dostarczenie kompletnej dokumentacji niezbędnej 
powykonawczej, koniecznej m.in. do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

  6 transza – pozostała 
część wartości zadania 3 
części 1 
(niezafakturowana  
w poprzedzających 
płatnościach częściowych 
zad. 3 cz.1) 

SUMA ZADANIE 3 CZĘŚĆ 1 

  

- 
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Etap realizacji 
inwestycji 

Termin 
wykonania 

etapu 
Zakres rzeczowy etapu obejmuje w szczególności 

Koszt [zł] 
netto 

Koszt [zł] 
brutto 

 
Płatności (uzależnione 
od etapów realizacji)  

Zadanie 3 cz. 2 „Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze przysiółek Kawcze”  

I. Prace projektowe 
do 15.01.2020 r. 

 

- pozyskanie mapy do celów projektowych oraz 
pozyskanie opinii geotechnicznych 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem 
uzgodnień i opinii 
- uzyskanie zgód na wejście w teren (niepozyskanych 
przez Inwestora) 
- przygotowanie projektów budowlanych i 
wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących 
inwestycję 
- pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli 
dotyczy) 
- uzgodnienie projektów z Inżynierem kontraktu  
i Zamawiającym 
- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych,  

  

7 transza  - maksymalnie 
do 5 %wartości zadania 3 
część 2 

II. Pozwolenie na 
budowę 

do 31.03.2020 r. 
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
- organizacja placu budowy 
- protokolarne przejęcie placu budowy 

  

III. Budowa zbiornika do 30.11.2020 r. 
Budowa kompletnego zbiornika wyrównawczego wody 

czystej o pojemności V=370 m
3
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  Rozbiórka 
istniejącego 
kontenera  

do 30.11.2020 r. Rozbiórka istniejącego kontenera hydroforni.  

  

V. Budowa budynku 
technologicznego  

do 30.11.2020 r. 

Budowa w miejscu istniejącej hydroforni budynku 

technologicznego zawierającego m.in.  

- chlorownie wraz z rozdzielnią 

- pomieszczenie sanitarne zawierające m.in. 

umywalkę, prysznic oraz WC. 

Budowa wiaty na agregat prądotwórczy. 
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VI. Wyposażenie 
budynku 
technologicznego  

do 30.11.2020 r. 

Dostawa i montaż: 

- kompletnej armatury niezbędnej do funkcjonowania 

hydroforni, 

- agregatu prądotwórczego, 

- kompletnego wyposażenia pomieszczenia 

sanitarnego.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 transza - maksymalnie 
do 55 % wartości zadania 
3 część 2 

VII. Przebudowa 
istniejącego 
zbiornika  

do 30.11.2020 r. 

Przebudowa istniejącego zbiornika wody wraz  

z istniejącą infrastrukturą tj. m.in.  

- sieci wewnętrzne miedzy obiektowe  

- armatura  

- zasilanie energetyczne oraz oświetlenie  

  

VIII. Budowa drogi 
dojazdowej  

do 30.11.2020 r. Budowa drogi dojazdowej o szacowanej. 

  

IX.  Budowa i 
przebudowa 
zagospodarowania  

do 30.11.2020 r. 

Budowa i przebudowa zagospodarowania terenu tj. 
m.in.  
- częściowa wymiana ogrodzenia wraz z bramą 
wjazdową i furtką 
- drogi 
- place  
- chodniki 
- wyjście na zbiornik. 

  

X. Budowa zbiornika 
na nieczystości 
ciekłe  

do 30.11.2020 r. 
Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

 

  

XI. Dozowanie 
podchlorynu sodu 

do 30.11.2020 r. 
Budowa systemu dozowania podchlorynu sodu wraz  

z rurociągami.  

  

XII. Budowa kanału 
przelotowo-
spustowego   

do 30.11.2020 r. 
Budowa kanału przelotowo-spustowego Ф250 PCV 

SN8 o szacowanej. 

  

XIII. Budowa komór 
pomiarowych 

do 30.11.2020 r. 

Budowa komór pomiarowych wyposażonych  

przepływomierze. Komory należy montować na 

rurociągach doprowadzających wodę i 

odprowadzających wodę ze zbiorników.   
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XIV. Likwidacja sieci do 30.11.2020 r. 
- Likwidacja sieci miedzy obiektowych.  

 

  

XV. Odbiór końcowy 
 

do 31.12.2020 r. 
Dostarczenie kompletnej dokumentacji niezbędnej 
powykonawczej, koniecznej m.in. do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

  9 transza – pozostała 
część wartości zadania 3 
części 2 
(niezafakturowana  
w poprzedzających 
płatnościach częściowych 
zad. 3 cz.2) 

SUMA ZADANIE 3 CZĘŚĆ 2 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


