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WYKONAWCY,  
którzy pobrali SIWZ 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 

ORAZ ZMIANY SIWZ 
 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-22 wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 
1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem 
jest dostawa krzeseł i mebli dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-
zp.272-271/19. 

 
Treść zapytania brzmi następująco: 

 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw krzeseł z 14 dni do 
30 dni. 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w 
zadaniach od 1 do 5, na 21 dni od daty podpisania umowy. 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w następujący 
sposób: 
 

 

 



  
 
 

  
 

 

 

 

Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 1,2,3,4 

Zamiast: 

Termin dostawy do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez 
Zamawiającego 

Powinno być: 

Termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy. 

Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 5 

Zamiast: 

Termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy. 

Powinno być: 

Termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy. 

Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 6 

Zamiast: 
Termin dostawy do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Realizacja będzie 
możliwa w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez 
mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej. 
Powinno być: 

Termin dostawy do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy 
przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Rozpoczęcie dostawy 
będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu 
domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej. 
 

Pkt 4 SIWZ 

Zamiast: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  
zadanie częściowe nr 1,2,3,4, do 14 dni od daty wyboru kolorystyki 
przez Zamawiającego. 
Zadanie częściowe nr 5 – do 14 dni od daty podpisania umowy. 
Zadanie częściowe nr 6 - do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Realizacja 
będzie możliwa w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego 
przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej. 
 

Powinno być: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  
zadanie częściowe nr 1,2,3,4, do 21 dni od daty podpisania umowy. 
Zadanie częściowe nr 5 – do 21 dni od daty podpisania umowy. 
Zadanie częściowe nr 6 - do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Rozpoczęcie 

dostawy będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku, po 



  
 
 

  
 

 

 

 

opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy 
wakacyjnej. 
 
Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący wzór formularza oferty. 
Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ. 

 

 

 

 


