UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IN.272.     .2016
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia 2016-…..-….. pomiędzy :

Miastem Ostrów Mazowiecka

ul . 3 Maja 66
07-300 Ostrów Maz.

NIP: 759-162-50-88
reprezentowanym przez:
Pana Jerzego Bauera – Burmistrza Miasta 
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………….
……………………………………….
NIP: …………………………………
reprezentowanym przez:

……………………………………………..                                                                                                                                                             
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa ciągu ulic Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu zadania pn.: „Rozbudowa ciągu ulic Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej”.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Projekt budowlano-wykonawczy,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) Uproszczone kosztorysy wykonawcze (odrębnie na każde zadanie),
5) Umowa ubezpieczenia OC kontraktowego,
3. Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy, dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. Załączone do umowy uproszczone kosztorysy wykonawcze opracowane zgodnie                         z postanowieniami SIWZ są dokumentem pomocniczymi służącym w szczególności do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub ograniczenia zakresu robót.
5. Przedmiot umowy należy wykonać do: 15.10.2016r. (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie).
6. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość ograniczenia zakresu robót lub ich etapowania   w zależności od posiadanych środków finansowych. 
7. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych, określony w niniejszym paragrafie nie budzi wątpliwości oraz że znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz wszystkie czynniki znane na dzień podpisania umowy mogące mieć wpływ na realizacje umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 2
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie terenu budowy,
2) Przekazanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania.
3) Zgłaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez wykonawcę dokumentów, wyznaczanie terminu na ich uwzględnienie, 

4) Kontrola sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy pod kątem zgodności z przepisami pracy

5) Kontrola jakości robót, badań i pomiarów, uczestniczenie w pobieraniu próbek, analiza raportów z wyników badań przedkładanych przez Wykonawcę,

6) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
7) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,
8) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy,
9) Zapłata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty),
§ 3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Protokolarne przejęcie placu budowy i rozpoczęcie robót po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierającego termin rozpoczęcia , wykonania, zapłaty i odbioru robót  będących przedmiotem zamówienia. 
2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,                        ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. Wszystkie roboty będące przedmiotem umowy należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.
3) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

4) Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich Izb.
5) Zapewnienie stałego nadzoru kierownika budowy na budowie pod rygorem nałożenia kary  umownej określonej w §14 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy. Brak obecności kierownika na budowie musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6) Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych
7) Uzyskanie zgody na każdą zmianę technologii wykonywania robót od projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego
8) Przyjęcie do wykonania robót zamiennych, 
9) Przyjęcie do wykonania zamówień dodatkowych (po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  – t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164. – dalej jako P.z.p.) w oparciu o odrębne zlecenie Zamawiającego,
10) Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż                   i ochrony przed kradzieżą.

11) Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakończeniu robót; Pokrycie kosztów poboru wody energii elektrycznej wywozu nieczystości i zrzutu ścieków związanych z realizacja przedmiotu umowy;
12) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku 

13) Przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji, wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym w szczególności związanych z usuwaniem odpadów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie,
14) Wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację wszystkich  robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres robót tymczasowych powinien określać projekt organizacji robót zaakceptowany przez Zamawiającego
15) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 
16) Uporządkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji
17) Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o zamiarze  wykonania  robót  zanikających lub ulegających zakryciu , 
18) Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
19) Zapewnienie oraz zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowanymi przedsięwzięciami,

20) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na  terenie budowy. Za nienależyte wykonywanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 
21) Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń

22) Zapewnienie stałego dozoru budowy,

23) Prowadzenie robót po uprzednim wydzielaniu miejsc niebezpiecznych                                    i zabezpieczeniu ich taśmą ostrzegawczą oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych.  Zabezpieczenia należy wykonać na własny koszt i własny m staraniem zgodnie z przepisami BHP. 

24) Przerwanie robót na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego, usuwanie na bieżąco z palcu budowy gruzu, zbędnych materiałów urządzeń i przedmiotów mogący stwarzać  przeszkody, zagrażać życiu lub zdrowiu osób mogących się znajdować w pobliżu lub utrudniać
25) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zaświadczeń właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów , atestów lub aprobat technicznych na wmontowane materiały i urządzenia, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi Zmianami w trakcie budowy, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót, dokumentacji odbiorowych w trzech egzemplarzach oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego  pozwolenia na użytkowanie obiektu,
26) Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestnictwa w czynnościach odbiorowych tj. odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

27) Przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń.               O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru nie później niż 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń,

28) Przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określony normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy
29) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienie go z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Harmonogram nie później niż 3 dni roboczych przed datą zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie go zatwierdzi. Brak uwag Zamawiającego do harmonogramu w przewidziany terminie uważa się za akceptacje harmonogramu. W przypadku uwag Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie do dnia podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania zawiera w szczególności:

a) opis elementów poszczególnych robót oraz usług
b) terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody i zatwierdzenia Zamawiającego i nie będzie wymagała zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
30) Zgłoszenie (ewentualnie) zajęcia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarządcy drogi, poniesienia opłat z tego tytułu i innych opłat niezbędnych dla prowadzenia procedury budowy,

31) Usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów z tym związanych,

32) Pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych podbudowy i nawierzchni wykonywanej ulicy. Jeżeli w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne                   z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego,
33) Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej              i przedłożenia ich Zamawiającemu,
34) Składanie comiesięcznego raportu wykonanych prac (z ilościami narastającymi) ilościowo-wartościowymi i procentowymi, sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport należy dostarczyć Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następnego, za który jest sporządzony
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

2) Szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji niniejszej umowy,

3) Szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,

4) Niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, dostarczonych przez Wykonawcę, zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Inspektora Nadzoru  lub Zamawiającego przekaże do wglądu
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz materiałów budowlanych i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że przedstawione materiały pod względem jakości wykonania i parametrów technicznych są równoważne i nie różnią się w sposób zasadniczy od przyjętych w projekcie.
§ 5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby:

1) jako kierownika budowy w zakresie branży budowlanej w specjalności drogowej - …………………..
2) jako kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - …………………..
3) jako kierownika robót w zakresie branży elektroenergetycznej - …………………..
4) jako kierownika robót w zakresie branży teletechnicznej - …………………..

3. Osoby wskazane w ust. 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.
5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
7. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu faktu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
( 6
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… PLN (słownie: ……………………………………………………………….) zawierające podatek VAT.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera cenę:

1) za wykonanie Zadnia Nr I w wysokości: …………….. PLN brutto (słownie: ……………………………………………… 00/100) zawierające podatek VAT.

2) za wykonanie Zadnia Nr II w wysokości: …………….. PLN brutto (słownie: ……………………………………………… 00/100) zawierające podatek VAT.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytkowania. Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferty wykonawcy i obowiązujących przepisów jak również koszty nieujęte w dokumentacji przetargowej, nieprzewidziane przez Zamawiającego, a niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania. 
4. W przypadku zaniechania niektórych robót, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone odrębnie na podstawie protokołu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporządzonego według danych wyjściowych  do kosztorysowania i stawek wynikających z kosztorysów wykonawczych. Wartość robót zaniechanych zostanie wyłączona z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

5. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegają podwyższeniu.

6. Cena jednostkowa robót nieobjętych kosztorysem zostanie wyceniona na podstawie średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD z danego okresu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.
7. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron.

8. Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych robót. Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu minimum 30% przedmiotu umowy.   
9. Należności za roboty będą płatne w formie przelewów w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Za termin zapłaty uznaje się dzień w którym nastąpiło obciążenie konta bankowego Zamawiającego
10. Wykonawca zobowiązuje się (w przypadku wykonywania podwykonawcy) do składania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego oświadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego Wykonawcę zapłaty. Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturą przedstawi również:  przelew bankowy, wyciąg bankowy, „kasa wypłaci (KW)”, z których jednoznacznie wynika, iż wykonawca dokonał płatności na rzecz ewentualnych podwykonawców za wykonane prace.
11. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi, po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron oraz Podwykonawcy, na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. Do protokołu odbioru końcowego, najpóźniej w dniu jego podpisania, muszą zostać dołączone oświadczenia Podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. 
12. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy sporządzone zostanie przez Wykonawcę narastająco, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Końcowe zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
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1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiOR zgodnie ze wskazaniami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru (oraz przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. – dotyczy kanalizacji deszczowej). Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbiorów. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora Nadzoru nie później niż 3 dni robocze o terminach odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki  lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości odbioru.

4. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady:

1) Nieistotne- to Zamawiający może domagać się ich usunięcia w wyznaczonym w tym celu terminie lub obniżenia wynagrodzenia,
2) Istotne- uniemożliwiające korzystanie Zamawiającemu z przedmiotu umowy zgodnie z jego celem bądź tez gdy okaże się, że wykryta wada odbiera przedmiotowi umowy cechy dla niego właściwe lub zastrzeżone w umowie istotnie zmniejszając przy tym jego wartość to Zamawiającemu przysługuje prawo odmówienia odbioru robót.

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 
6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art.57 ustawy Prawo budowlane.
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Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową:
1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanego kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, mienia ruchomego, prowadzeniem robót od szkód wynikających z ich zniszczeń, a także od ognia , huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych.
2) Ubezpieczeniem należy objąć również podwykonawców.
3) Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej  umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4) W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.
( 9
1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania zadania. Na żądanie Zamawiającego przeprowadzi kontrole jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także dokona sprawdzenia jakości użytych materiałów. Materiały wymagane do wykonania przedmiotowej umowy musza spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz.U. z 2014r. poz 883). 
2. Badania o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ( 6 ust. 1 tj. w kwocie ………………… złotych  najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie: 
1) Pieniądzu - przelew na konto Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym)
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną, przewidzianą w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
3. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę (w odbiorze będzie uczestniczył również przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.).
4. Zamawiający w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                            z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego, oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta.
8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz po upływie okresu rękojmi.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
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1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w ( 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem rzeczowo-finansowym, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie …….miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego obiektu. 
3. Wykonawca udzieli …… miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały na okresy wymienione w dokumentach gwarancyjnych producentów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
( 13 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie  (w przypadku umów zawieranych przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). 
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę.
3. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w terminie 14 dni liczonych od daty przedłożenia projektu umowy Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

4.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo                  w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

5.
Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,                  że zaakceptował tę umowę.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie  (w przypadku umów zawieranych przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku gdy umowa przewiduje dla podwykonawcy termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tego postanowienia                                   w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej przewidzianej w (14 ust. 1 pkt 7). 
7. Obowiązek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie dotyczy umów:

1) o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego w ( 6 ust.1, 
2) których przedmiot został wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-chyba że wartość umowy przekracza 50.000,00 zł brutto.

8. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umów o podwykonawstwo.
9.
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                                 o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca, przy rozliczaniu się za wykonanie przedmiotu Umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawcy oświadczenia lub inne dowody potwierdzające brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

11. Podwykonawca, może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, mimo upływu terminów określonych                                  w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, uchyla się od obowiązku zapłaty całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 
12. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający, wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty  doręczenia Wykonawcy tej informacji. 
13. Po rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag,  Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

14.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie złożył uwag  w terminie określonym w ust. 12 lub nie udowodnił w sposób wystarczający brak istnienia przesłanek do bezpośredniej zapłaty,                 a podwykonawca wykazał zasadności takiej zapłaty i przedstawił zaakceptowaną przez Wykonawcę fakturę wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór prac objętych umową o podwykonawstwo.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w złotych polskich (PLN), bez odsetek należnych podwykonawcy i dotyczy tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Kwotę zapłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.
18. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne.

19.Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i podwykonawców nie mogą przekroczyć całkowitej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru robót   Zamawiającego pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Wykonawca wraz z faktura przedstawi w dokumenty: przelew bankowy, wyciąg bankowy, kasa wypłaci KW, z których jednoznacznie wynika, iż Wykonawca dokonał płatności.
21. Każdorazowo wraz z fakturą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające, iż odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców lub kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności z tytułu wykonanych robót na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
22. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P. z. p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
( 14
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                  w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w ( 1 ust. 5 (termin zakończenia robót),
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w ( 6 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 ust.1,
4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5000,00zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek,
5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000,00zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek,
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000,00zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek,
7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,                    o którym mowa w  (13 ust. 6 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiającego)                        w wysokości 5000,00zł brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,
8) w przypadku braku stałego nadzoru kierownika budowy w wysokości 300,00zł brutto za każdy dzień nieobecności kierownika na budowie.
9) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała osoba inna niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 ust. 1.

3. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody.

5. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

( 15
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie ( 14 ust. 2, 
2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa,
3) majątek wykonawcy zostanie zajęty,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.
6) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego.

7) w przypadku gdy Wykonawca zmienił albo zrezygnował z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P. z. p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p i nie wykazał iż proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Wykonawca skierował (bez akceptacji Zamawiającego) do kierowania inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

( 16
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem                                   i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.
( 17
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić z zastrzeżeniem art. 144 ustawy P.z.p. za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2.  Zgodnie z art. art. 144 ustawy P.z.p. Zamawiający (Oprócz wskazanych w niniejszej umowie) przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty:

1) W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)  wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. lub robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową,
b)  wystąpienia okoliczności  niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego      należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
c)  nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których      przekazania  Zamawiający był zobowiązany;
d)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okoliczności wstrzymania   robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
e)  z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa;
f)  wystąpienia okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

     W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu  umowy, wymienionych w literach             a-f, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych    okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

2) W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu:
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub  wycofaniem z rynku tych materiałów;
b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 
3) W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                     i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki.
4) W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robót.
5) W części dotyczącej zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy w zależności w konieczności wprowadzenia zmian powstałych w trakcie realizacji umowy.
6) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
§ 18
Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
( 19
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

( 20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
( 21
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

( 22
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
……………………………………………
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