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O D P O W I E D Ź
na zapytania oraz zmiany treści SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na LED-owe w Hali Sportowej Politechniki Rzeszowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
bazując na wieloletnim doświadczeniu realizacji kontraktów o podobnych charakterze i złożoności wnioskuję o przedłużenie terminu składania ofert oraz realizacji zamówienia. Ustalenie terminu jaki będą mieli wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego stanowi jedną z kluczowych decyzji jakie podejmuje Zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia publicznego Zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych, co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby Odwoławczej: wyroku KIO z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 707/08). Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą zamówienia, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie". Podobne stanowisko zaprezentowała KIO w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1123/10), w którym Skład orzekający Izby stwierdził, że przewidzenie zbyt krótkiego, a w dodatku nieokreślonego okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W przypadku złożenia oferty na zamówienie publiczne realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj Wykonawca potrzebuje czasu na przygotowanie symulacji realizowanego zadania, gdyż jest to podstawą do wykonania wyceny i złożenia oferty. W Państwa postępowaniu termin na dokonanie ew. wizji lokalnej oraz wykonanie symulacji oświetleniowej wraz z niezbędnymi obliczeniami wynosi 8 dni kalendarzowy (6 roboczych). Co więcej termin związania ofertą wynosi 30 dni, wobec czego może zdarzyć się sytuacja, w której wynik postępowania zostanie opublikowany 28 sierpnia i Wykonawca do upływu terminu realizacji Zamówienia nie zdąży podpisać umowy. Biorąc pod uwagę termin, jaki jest potrzebny na wykonanie pełnego projektu wraz z symulacją oświetleniową, zamówienia i wyprodukowania opraw oświetleniowych oraz wykonaniu prac montażowych wnioskuję o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 15.10.2016 r. Ponadto wnioskuję o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający dokonuje następujących zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Zamawiający wydłuża termin na realizację zamówienia do 15.09.2016 r. 
2. Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert oraz wnoszenie wadium do dnia 02.08.2016 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10:00.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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