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GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Pismo: ZP.271.9.2017/6
 Niepołomice dnia: 2017-04-06
«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»

 MERGEFIELD @t_oferent_zglo#lokal «@t_oferent_zglo#lokal»
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-04-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu ,,Cyfrowe Niepołomice,,,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

"Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu ,,Cyfrowe Niepołomice,, " 

uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że czas potrzebny na uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Konserwatora Zabytków wchodzi w okres czasu jaki należy podać jako termin realizacji zadania będącego przedmiotem tego zamówienia w ofercie i ew. w późniejszej umowie, a jeżeli tak to prosimy o nie uwzględnianie tego czasu w tym okresie.

Wiemy z doświadczenia, że  Konserwator Zabytków ma w połowie roku spiętrzenie spraw do załatwienia, a zbliżający się okres wakacji może dodatkowo przedłużyć czas potrzebny na uzyskanie wymaganej akceptacji takiej dokumentacji.  Czas ten jest niezależny od Wykonawcy, więc jego przedłużanie nie powinno skutkować ew. naliczaniem kar na Wykonawcę.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Czas potrzebny na uzyskanie zgody konserwatora oraz niezbędnych prac z tym związanych nie wlicza się  do czasu realizacji zamówienia pod warunkiem , że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  prośbę ( najpóźniej do 3 dni od dnia złożenia wniosku do konserwatora)  o  wstrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy do której obowiązkowo dołączy potwierdzenie  złożenia wniosku o wydanie zgody konserwatora.  
Prace zostaną wstrzymane od dnia złożenia wniosku o wydanie zgody konserwatora do dnia wydania decyzji w tej sprawie. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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