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NIEAKTUALNY





I. W ramach prac przewiduje się następujące etapy realizacji, w ramach których realizowane będą zadania z listy „zadania zasadnicze” opisane szerzej w punkcie II niniejszego Harmonogramu oraz  Opisie Przedmiotu Zamówienia:
1. Etap 1. Infrastruktura - obejmuje rozpoczęcie zadań 1-8 oraz zakończenie zadania 1  z przygotowaną infrastrukturą dla aplikacji oraz analizą projektową. Produktem w ramach zadania jest przygotowana dokumentacja projektowa dla zadań 1-9 i przekazanie jej zamawiającemu. Ponadto jako zakończenie zadania 1 traktowane będzie przekazanie dokumentacji konfiguracji przygotowanej infrastruktury z adresacją, informacją o zainstalowanych komponentach oraz kontami administracyjnymi. Zakończenie zadania 31.12.2017 r. 
2. Etap 2. Wdrożenie projektu graficznego - obejmuje dalsze prace nad zadaniami 2-8 oraz rozpoczęcie prac nad zadaniami 9-10. Produktem końcowym etapu jest uruchomienie wersji beta Koncentratora metadanych, Multiwyszukiwarki wraz z wersją mobilną w oparciu o przekazany projekt graficzny i przekazanie ich do testów Bibliotece Narodowej z funkcjonalnością umożliwiającą podłączenie pierwszych źródeł danych (data.bn.org.pl/Sierra)wraz z dokumentacją wykonanych mechanizmów. Zakończenie zadanie 31.03.2018
3. Etap 3. Wersja Beta – obejmuje kontynuacje wszystkich zadań 2-11 i ich ewaluację na podstawie raportów z testów przeprowadzanych przez zatrudnionych w Bibliotece Narodowej specjalistów ds. jakości oprogramowania. Produktem końcowym jest aplikacja przygotowana do ostatecznego wdrożenia produkcyjnego z gotowymi wszystkimi elementami funkcjonalnymi a w ramach zadania 12 produkt ten zostanie udostępniony Zamawiającemu. W ramach zakończenia etapu Wykonawca przekaże komplet dokumentacji umożliwiający samodzielne administrowanie przez Zamawiającego wszystkimi modułami ze szczególnym uwzględnieniem dodawania i modyfikowania tablic konwersji oraz uruchamiania kolejnych mechanizmów pobierających dane.  Zakończenie zadania 31.08.2018
4. Etap 4. Wdrożenie – Produktem końcowym ewaluacja zakończonych prac nad wszystkimi etapami, ewaluacja dokumentacji  oraz przekazanie końcowej dokumentacji wykonanych narzędzi w  ramach zadania 13 oraz uruchomienie produkcyjne przygotowanego oprogramowania.  Zakończenie zadania 27.09.2018r
Gwarancja – obejmuje okres po zakończeniu prac programistycznych i trwający do końca trwania projektu OMNIS.
 
II. Zadania zasadnicze:
1. Zaprojektowanie i wdrożenie przez wykonawcę konfiguracji infrastruktury z uwzględnieniem interoperacyjności Koncentratora z systemami BN (Sierra/Millennium, Academica, Polona, e-ISBN) oraz zewnętrznymi źródłami danych;
2. Wykonawca przeprowadzi prace analityczne polegające na zbudowaniu modelu analitycznego systemu, który będzie zawierał m. in. informacje, jakie indeksy muszą być zbudowane, ustalenie Aktorów i Przypadków Użycia, elementy Schematu Ogólnego Zamówienia. 
3. Przygotowanie przez wykonawcę i wdrożenie oprogramowania Koncentratora Metadanych z uwzględnieniem interoperacyjności Koncentratora z systemami BN (Sierra/Millennium, Academica, Polona, e-ISBN) oraz zewnętrznymi źródłami danych;
4. Umożliwienie przez wykonawcę ewaluacji i wprowadzania zmian przez specjalistów biblioteki Narodowej do tablic konwersji będących efektem analizy stosowanych w Polsce systemów bibliotecznych protokołów wymiany danych i formatów metadanych tj. co najmniej takich jak: ProLib, Mak+, Virtua, Dlibra, Aleph oraz formatów metadanych takich jak Marc21 i Dublin Core czy też ONIX. Analiza wykonana przez Zamawiającego nie jest przedmiotem opisywanego zamówienia, jej produkt zostanie Wykonawcy przekazany zgodnie z Harmonogramem i na jej podstawie Wykonawca wdroży stosowną konfigurację tak, aby na etapie testów była możliwa jej ewaluacja i wprowadzenie ewentualnych zmian.
5. Wdrażanie na podstawie informacji od specjalistów Biblioteki Narodowej stosownych zmian w konfiguracji w trakcie opracowania tablic konwersji dla formatów metadanych na potrzeby wymiany danych (formatów metadanych takich jak Marc21 i Dublin Core czy też ONIX). W efekcie  współpracy Wykonawcy z Zamawiającym powstaną tablice konwersji, które będą mogły podlegać dalszej ewaluacji i będą pozwalały na swobodną wymianę danych oraz przejścia między formatami danych co jest konieczne w kontekście testów i każdego kolejnego podłączenia nowego typu danych .
6. Wykonawca opracuje  główny zbiór danych  OMNIS oraz reguły wyświetlania danych na podstawie wcześniej opracowanych tablic konwersji;
7. Wykonawca opracuje  mechanizm Koncentratora  OMNIS w ramach jego poszczególnych trzech modułów opisanych w rozdziale 2.2.„Schemat ogólny” i rozdziale 3. „Opis techniczny przedmiotu zamówienia” oraz przepływów między nimi;
8. Wykonawca opracuje i wdroży wyszukiwarkę OMNIS dla urządzeń stacjonarnych;
9. Wykonawca opracuje i wdroży wyszukiwarkę OMNIS dla urządzeń mobilnych Proxima;
10. Wykonawca zapewni podłączenie do Koncentratora źródeł danych BN i analogicznie testowe podłączenie wybranych zewnętrznych źródeł danych; 
11. Wykonawcę uwzględni w ramach prac nad interfejsami Multiwyszukiwarki oraz jej wersji mobilnej „Proxima” przygotowane przez Zamawiającego w ramach zadania „Projektu UX interfejsów dostępowych” projekty GUI/UX oraz umożliwi ich weryfikacja przez Wykonawcę, tak aby ostateczne wdrożenie Multiwyszukiwarki Omnis uwzględniało konieczne do jej działania elementy opracowane w ww. zadaniu  oraz aby jego późniejsze wdrożenie przez Wykonawcę było możliwe. Zadanie „Projektu UX interfejsów dostępowych” nie jest przedmiotem opisywanego zamówienia a jego rezultat zostanie przekazany przez Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem. 
12. Wykonawca udostępni interfejsy wyszukiwarek w oparciu o projekt przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem.
13. Udzielenie gwarancji i świadczenie w jej ramach serwisu na zasadach opisanych w rozdziale  9. „GWARANCJA I RĘKOJMIA” Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w § 8
Umowy.
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