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Harmonogram
	Etap
	Termin realizacji
	Opis etapu

	1
	Do 79 dni od dnia podpisania umowy
	Etap 1 obejmuje działania Wykonawcy opisane w następujących rozdziałach:
4.2. Zapoznanie się z dokumentacją i zespołami projektowymi
4.3. Analiza wymagań normatywnych
4.4. Analiza wymagań
4.5. Analiza wymagań zidentyfikowanych podczas prac projektowych

Etap 1 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę następujących produktów:
Produkt nr 1 zdefiniowany w rozdziale 4.2.1.
Produkt nr 2 zdefiniowany w rozdziale 4.3.1.
Produkt nr 3 zdefiniowany w rozdziale 4.4.6.1.
Produkt nr 4 zdefiniowany w rozdziale 4.5.1.


	2
	Do 107 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 1. 
	Etap 2 obejmuje działania Wykonawcy opisane w następujących rozdziałach: 
4.6. Opracowanie GUI
4.7. Projekt interfejsów API

Etap 2 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę następujących produktów:
Produkt nr 5 zdefiniowany w rozdziale 4.6.1.
Produkt nr 6 zdefiniowany w rozdziale 4.7.1.


	3
	Do 55 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2.
	Etap 3 obejmuje działania Wykonawcy opisane w następujących rozdziałach:
4.8. Zaprojektowanie testów etapu realizacji
4.9. Rekomendacje technologiczne

Etap 3 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę następujących produktów:
Produkt nr 7 zdefiniowany w rozdziale 4.8.1.
Produkt nr 8 zdefiniowany w rozdziale 4.9.1.






