załącznik nr 9 do SIWZ
KA-2/058/2017

HARMONOGRAM RZECZOWY
Przebudowa oraz docieplenie budynku dydaktyczno-administracyjnego nr W-15 (10-34) HOUSTON wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i instalacji gazowej w ramach zadania:
"Termomodernizacja i konserwacja elewacji dla budynku dydaktyczno-administracyjnego Wydziału Inżynierii Środowiska, W-15 (10-34) Houston Politechniki Krakowskiej"
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	Kwota brutto
	1 MIESIĄC
	2 MIESIĄC
	3 MIESIĄC
	4 MIESIĄC
	5 MIESIĄC
	6 MIESIĄC
	7 MIESIĄC
	8 MIESIĄC
	9 MIESIĄC
	10 MIESIĄC
	11 MIESIĄC
	12 MIESIĄC
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	1
	Branża budowlana – Wymiana okien klatki schodowej, ryzalitu, montaż nawiewników w oknach istniejących 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Branża budowlana – Docieplenie stropodachu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Branża budowlana – Wymiana drzwi zewnętrznych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Branża budowlana – Ocieplenie ścian budynku podłużnych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Branża budowlana – Ocieplenie stropu poddasza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Branża budowlana – Ocieplenie ścian szczytowych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Branża budowlana – Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Branża budowlana – Ocieplenie i hydroizolacja ścian piwnic przy gruncie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Branża sanitarna – instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Branża sanitarna – instalacje c.o. wraz z węzłem cieplnym
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Branża sanitarna – instalacje c.w.u.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Branża sanitarna – instalacje wod-kan, gaz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Branża elektryczna – instalacje elektryczne wraz z wymianą opraw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Branża elektryczna – instalacje PV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Branża budowlana – roboty wykończeniowe po robotach instalacyjnych (odtworzenie tynków, malowania, itp.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Projekt wykonawczy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nadzory autorskie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tablica informacyjna, promocja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA! 

- wykonywanie robót na zewnątrz obiektu -przerwa techniczna w miesiącach zimowych tj. 15.listopada.2017r - 15.marzca.2018r.

- wykonywanie robót wewnątrz obiektu -główna kumulacja robót na miesiące: czerwiec-lipiec-sierpień 2018r.


