Załącznik nr 1


HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
Część 2 „Modernizacja sieci i obiektów, związanych z budową oczyszczalni ścieków Podłęże- Zachód”, zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych 
z oczyszczalniami ścieków” realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”
Podstawowe wymagania:
a) W przypadku połączeń kołnierzowych połączeń śrubowych należy zastosować śruby ze stali nierdzewnej A2 70 i nakrętki A4 80 oraz uszczelki z wkładką stalową.

b) Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur na nowobudowanej sieci za pomocą zgrzewania elektrooporowego, rury PE oraz kształtki wtryskowe należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe.

c) W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur ze ścianką z rdzeniem spienionym, należy stosować rury ze ścianką litą.
d) W przypadku wykonania sieci metodą przewiertu należy zastosować rury do przewiertów.

e) Wszystkie elementy stalowe pompowni ścieków należy wykonać ze stali nierdzewnej 
i kwasoodpornej min. EN 10088 1.4404.

f) W przypadku skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z siecią gazową zinwentaryzowaną lub nie zinwentaryzowaną należy zastosować rury osłonowe na kanalizacji sanitarnej.

g) Na zadaniu należy stosować rozwiązania systemowe. 

WYLICZAJĄC CENĘ ZAMÓWIENIA NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ WSZYSTKIE KRYTERIA 
I WYMAGANIA UWZGLĘDNIONE W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM, WZORZE UMOWY I SIWZ.

	Etap realizacji inwestycji
	Termin wykonania etapu
	Zakres rzeczowy etapu obejmuje w szczególności
	Koszt [zł]

netto
	Koszt [zł]

brutto

	I. Prace projektowe
	do 08.01.2017 r.


	- pozyskanie opinii geotechnicznych

- uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem uzgodnień 
i opinii

- uzyskanie zgód na wejście w teren

- przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących inwestycję

- uzgodnienie projektów z Inżynierem kontraktu 
i Zamawiającym

- przygotowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, 
	
	

	II. Pozwolenie na budowę
	do 12.03.2018 r.
	- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

- organizacja placu budowy

- protokolarne przejęcie placu budowy
	
	

	III. Wykonanie modernizacji przepompowni PO3
	do 16.04.2018 r.


	Modernizacja przepompowni PO-3. Wymiana pomp z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną,  armatury żeliwnej kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, zejście do pompowni i pomost ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, wentylacji pompowni. Zmiana warunków zasilania energetycznego.
	
	

	IV. Budowa rurociągu tłocznego
	do 06.05.2018 r.


	Budowa rurociągu tłocznego Φ315 PE SDR 11 PE 100 PN 16 
o szacowanej długości 1 300 m.
	
	

	V. Wykonanie modernizacji przepompowni PO2 
	do 06.05.2018 r.
	- Modernizacja przepompowni PO-2. Wymiana pomp 
z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną,  wymiana armatury, rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, zejście do pompowni i pomost ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, wentylacji pompowni.
	
	

	VI. Wykonanie modernizacji przepompowni  PO 4
	do 06.05.2018 r.
	- Modernizacja przepompowni PO-4. Wymiana pomp 
z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną,  armatury żeliwnej kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, zejście do pompowni i pomost ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, wentylacji pompowni. Zmiana warunków zasilania energetycznego.
	
	

	VII. Odbiór końcowy


	do 16.07.2018 r.
	Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, koniecznej m.in. do uzyskania potwierdzania przejęcia obiektu do użytkowania. 
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