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Zarząd Powiatu w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Tel./Fax: 18 33-37-800; 18 33-37-880

e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl
www.powiat.limanowa.pl
Pismo: BZ.272.29.2017
                                                      Limanowa dnia: 2017-10-10
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 1
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna w ramach projektu pn.: 
„E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
1. W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w przedmiotowym postępowaniu w § 3 ust. 1 Zamawiający wskazał terminy wykonania przedmiotu zamówienia – do 15 sierpnia 2018 roku dla etapu I i do 15 października 2018 r. dla etapu II. W ocenie wykonawcy, opartej na dotychczasowym doświadczeniu w realizacji prac związanych z modernizacją baz danych EGIB, czas przeznaczony na wykonanie umowy jest zbyt krótki, w szczególności ze względu na:

a.  długotrwałą procedura ustalenia granic w tym czas niezbędny na zawiadomienie stron niejednokrotnie kilkukrotne,
b.  konieczne długotrwałe prace terenowe,

c.  okres zimowy w którym to prace są utrudnione a czasami niemożliwe.

W związku z powyższym wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający mógłby przedłużyć czas wykonywania umowy o jeden miesiąc dla każdego z etapów – do 15 września 2018 r. dla etapu I i do 15 listopada 2018 r. dla etapu II. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia dla każdego z etapów tj. etap I – do 17.09.2018 r., etap II do 15.11.2018 r. W tym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 
2. W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w przedmiotowym postępowaniu w § 15 ust. 1 pkt. 1) – 2) Zamawiający określił wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji prac (0,5% wynagrodzenia umownego za dany etap) oraz usuwania wad (0,5% wynagrodzenia umownego). W ocenie wykonawcy zastosowanie tak wysokiej stawki kary przy uwzględnianiu wartości zamówienia może doprowadzić do jej rażącego wygórowania. Wykonawca zwraca też uwagę, że ze względu na specyfikę prac opóźnienie z jakiegokolwiek powodu prac etapu I spowoduje automatycznie niemożność wykonania w terminie prac objętych etapem II.
W związku z powyższym wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający mógłby zmienić zapis w ten sposób, ze kara umowna jest warunkowana zwłoką wykonawcy a jej stawka to 0,1%. Taka zmiana dalej gwarantowałaby zabezpieczenie interesu Zamawiającego 


przy jednoczesnym przypisaniu Wykonawcy odpowiedzialności tylko za zawinione przekroczenie terminu i zachowaniu odpowiedniej wysokości kary. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ - § 15 ust. 1 pkt 1) – 2) wzoru umowy w ten sposób, że zimniejsza wysokość kary z 0,5 % do 0,2 %. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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