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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna" w ramach realizacji projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego",

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca w/w postępowania zakłada wykonanie całości prac objętych w/w zamówieniem do dnia 05.11.2019 r. tj. około 18 miesięcy od możliwej daty rozpoczęcia prac (zakładając podpisanie ewentualnej umowy na początku maja 2018 r.). Jednocześnie I etap prac na którego wykonanie zostało przeznaczone niespełna trzy miesiące 
(i to optymistycznie licząc) zakłada wykonanie całości prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo - kartograficznego dla czterech obrębów oraz pozyskanie wszystkich informacji niezbędnych do wykonania prac ze źródeł zewnętrznych wraz z ich analizą i wykorzystaniem. 
Z Naszych doświadczeń w realizacji analogicznych prac tak krótki termin na ten zakres prac jest całkowicie nierealny.
W związku z powyższym proszę o informację, czy Zamawiający dopuści zmianę zakresu i terminu wykonania I etapu prac np. poprzez określenie jego zakresu na wykonanie analizy materiałów źródłowych dla wszystkich obrębów w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy z jednoczesnym przeniesieniem wykonania pozostałych pac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo - kartograficznego do II etapu prac?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zakres prac objęty etapem I pozostaje bez zmian. Zamawiający natomiast przedłuża termin wykonania prac objętych etapem I do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.



Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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