


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/18	 Katowice dnia: 2018-07-10
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-07-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Przebudowę dźwigu osobowego w budynku diagnostycznym 
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. 
umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Mając na uwadze termin składania ofert przetargu oraz termin ogłoszenia ewentualnego wyniku postępowania przetargowego, wskazany termin realizacji do 2018-09-30, niniejszego postępowania, nie jest możliwy do spełnienia przez krajowego producenta urządzeń, jak również z powodu corocznej przerwy wakacyjnej u poddostawców komponentów zagranicznych, których nie produkuje się w Polsce. Pierwsze zamówienia po przerwie wakacyjnej realizowane są najwcześniej od początku października 2018 r., co umożliwia dostawę dźwigu najwcześniej na początku listopada. Wykonanie demontaż i montażu nowego urządzenia do kolejne 5 tygodni + 1 tydzień (ustawowo 2 tygodnie)  na odbiór UDT, co skutkuje, że realne zakończenie prac będzie miało miejsce w połowie grudnia 2018r. Wobec powyższego, czy Zamawiający przedłuży termin relacji do 15 grudnia 2018 r.?
Odp.:
W związku z tym, iż niniejszy przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, termin wykonania  zamówienia uzależniony jest od terminu rozliczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. z Województwem Śląskim.

Zamawiający modyfikuje termin wykonania zamówienia nadając brzmienie:

z
 do 30.09.2018r.
na
 do 31.10.2018r.

2. Czy w przypadku przedłużenia terminu realizacji Zamawiający potwierdza, że przez formalne zakończenie realizacji przedmiotu umowy, rozumie fakt wystawienia deklaracji zgodności CE przez Urząd Dozoru Technicznego? 
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż wymagany jest znak CE dla wykonanego i zamontowanego dźwigu oraz deklaracja zgodności WE. 








3. Czy w przypadku przedłużenia terminu realizacji, Zamawiający zrezygnuje z kryterium oceny ofert, w odniesieniu do skrócenia terminu wykonania przedmiotu przetargu, który stanowi aż 20% kryterium oceny oferty? Zamiennie proponujemy wyodrębnienie 2 kryteriów oceny oferty: 80 % : kryterium ceny, 20% : kryterium gwarancji.
Odp.:
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym cena realizacji zamówienia może stanowić maksymalnie 60% wszystkich kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający modyfikuje pkt. 18.1. SIWZ  nadając brzmienie:

z
	Nr
	Nazwa kryterium
	Waga

	1
	Cena
	60 %

	2
	Termin wykonania zamówienia
	20 %

	3
	Okres gwarancji i rękojmi
	20 %



na

	Nr
	Nazwa kryterium
	Waga

	1
	Cena
	60 %

	2
	Okres gwarancji i rękojmi
	40 %




4. W załączniku nr 1 do PFU Zamawiający precyzuje wymiary drzwi kabinowych oraz szybowych, które to parametry nie korespondują. Czy Zamawiający potwierdza wymóg zaprojektowania windy z drzwiami szybowymi oraz kabinowymi, teleskopowymi, dwu panelowymi, o szerokości 1100 mm oraz wysokości 2000 mm?
Odp.:
Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie windy z drzwiami szybowymi oraz kabinowymi, teleskopowymi, dwu panelowymi, o szerokości 1100 mm oraz wysokości 2000 mm.

5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie wymiarów szybu windowego w odniesieniu do wymogu zaprojektowania kabiny o wymiarach 1500 mm szerokości 2500 mm głębokości. W świetle podanych wymiarów szybu, nie jest możliwe zaprojektowanie kabiny o w/w wymiarach.
Odp.:
Zamawiający potwierdza wymiary szybu windowego.

6. Czy Zamawiający potwierdza konieczność prowadzenia wymaganej przepisami, comiesięcznej konserwacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi, przez okres 24 miesięcy, niezależnie od długości okresu udzielonej przez Oferenta gwarancji?
Odp.:
Zamawiający potwierdza konieczność prowadzenia wymaganej przepisami, comiesięcznej konserwacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi, przez okres 24 miesięcy, niezależnie od długości okresu udzielonej przez Oferenta gwarancji.





7. Czy Zamawiający dopuszcza [pełnienie funkcji Projektanta oraz Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przez jedną osobę?
Odp.:
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Projektanta oraz Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez tą osobę odpowiednich uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.




Zamawiający

p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman
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