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Do wszystkich zainteresowanych
SPROSTOWANIE O D P O W I E D ZI  Z DNIA 01.04.2019r
Szanowni Państwo,

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 24 z dnia 01.04.2019.  Dotyczy  postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej (Pracownia angiografii i RTG) na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie,

Pytanie nr 24. jest:


SIWZ przewiduje maksymalnie 9 miesięcy na realizację zadania jako całości, natomiast na tym etapie nie jest możliwe przewidzenie, jak długo będzie uzgadniany projekt ze służbami Szpitala, rzeczoznawcami, właściwymi urzędami i uzyskanie pozwolenia na budowę, zatem nie jest możliwe również przewidzenie, kiedy będzie możliwe rozpoczęcie robót, które jest także uzależnione od reorganizacji działania Szpitala, na co Wykonawca nie ma wpływu. Wysoki poziom skomplikowania zadania w czynnym obiekcie szpitalnym uniemożliwia realizację robót w 50 dni. W związku powyższym prosimy o zmianę w projekcie umowy zapisu określającego termin realizacji robót na minimum 4 miesiące od daty wprowadzenia na roboty budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin realizacji robót budowlanych – 4 miesiące od wprowadzenia na budowę.
Pytanie nr 24. powinno być:


SIWZ przewiduje maksymalnie 9 miesięcy na realizację zadania jako całości, natomiast na tym etapie nie jest możliwe przewidzenie, jak długo będzie uzgadniany projekt ze służbami Szpitala, rzeczoznawcami, właściwymi urzędami i uzyskanie pozwolenia na budowę, zatem nie jest możliwe również przewidzenie, kiedy będzie możliwe rozpoczęcie robót, które jest także uzależnione od reorganizacji działania Szpitala, na co Wykonawca nie ma wpływu. Wysoki poziom skomplikowania zadania w czynnym obiekcie szpitalnym uniemożliwia realizację robót w 50 dni. W związku powyższym prosimy o zmianę w projekcie umowy zapisu określającego termin realizacji robót na minimum 4 miesiące od daty wprowadzenia na roboty budowlane.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian..

Pozostałe  odpowiedzi pozostają bez zmian.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Dariusz Bandzul
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