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Pismo: KC-zp.272-1/20/7                   					Kraków, 2020-02-13

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (1)

[bookmark: _GoBack]Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-02-13 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie  - KC-zp.272-1/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Zamawiający zastrzegł w SIWZ, iż Wykonawca musi uwzględniać ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonywaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na wynagrodzenie  ani końcowy termin realizacji przedmiotowej inwestycji. Prosimy o doprecyzowanie terminu „krótkotrwałe przerwy”. Czy Zamawiający ma na myśli kilkugodzinne czy kilkudniowe przerwy oraz z jaką częstotliwością mogą one się pojawiać w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji?
Odp.: Zamawiający nie wskazuje konkretnych przedziałów czasu ewentualnych, koniecznych przerw w pracy, jednak informuje w przywołanym fragmencie SIWZ o potencjalnej możliwości ich wystąpienia np. w trakcie układania nawierzchni na drodze dojazdowej do terenu budowy.

2. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
Odp.: Sposób zatwierdzania przez Zamawiającego materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ w rozdz. 2.3.2 „Ogólne wymagania dotyczące materiałów”

3. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.
Odp.: Jeżeli w dniu składania oferty nie jest znany podwykonawca, wystarczy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierzy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę.


4. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.
Odp.: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z §17 ust. 3 pkt 6 Wzoru umowy jest możliwa na etapie realizacji umowy: zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, określonego zakresu podwykonawcy lub części prac powierzonych podwykonawcy.


5. Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 7 projektu umowy - Treść umowy Wykonawcy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą musi zawierać:
· wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo,
· wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 
· oświadczenie podwykonawcy, że przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowalne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Prosimy o modyfikację wskazanego powyżej postanowienia, w ten sposób, aby w umowie z Podwykonawcą nie była podawana wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za zakres robót powierzony do wykonania Podwykonawcy. Uznając iż, umowa zawarta z Zamawiającym w postepowaniu przetargowym w trybie zamówień publicznych jest jawna, w tym także jawna pozostaje ustalona w umowie wartość wynagrodzenia za całość realizowanego zamówienia publicznego, to jednak wprowadzanie do umów z podwykonawcami wartości wynagrodzenia ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za cząstkowe zakresy realizacji jest już zbyt daleko sięgająca ingerencją. Proponujemy, aby w umowie z Podwykonawcą wprowadzone zostało oświadczenie podwykonawcy, iż przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, która to wartość wynagrodzenia jest kwotą nie niższą niż wartość podana w umowie z Podwykonawcą. Proponowany zapis oświadczenia chroni jednocześnie Państwa jak i Podwykonawcę, i jest wystarczający w odniesieniu do obowiązku solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należnego Podwykonawcy wynagrodzenia.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

6. W § 7 ust. 9 Umowy wprowadzony został bezwzględny zakaz obrotu wierzytelnościami. Mając na uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie w znacznym stopniu kredytować przedmiotową realizację, prosimy o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza Zamawiającego, tj. przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi ewentualną zgodę na dokonanie cesji wierzytelności np. na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby uzyskać w celu finansowania przedmiotowej realizacji. Prosimy o dokonanie w umowie stosownych zmian w tym zakresie.
[bookmark: _Hlk32492339]Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.


7. Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”
[bookmark: _Hlk32492639]Odp.: Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektuj i wybuduj” wobec czego zapytanie jest niezasadne. 

8. Z uwagi na wartość przedmiotowej inwestycji prosimy o obniżenie wysokości kar umownych, podanych w § 14 ust. 1od  pkt a) do pkt d) z poziomu 0,2% wynagrodzenia brutto do poziomu 0,1% wynagrodzenia brutto stanowiącego sumę wartości podanych w § 14 ust. 1od  pkt a) do pkt d).
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

	 
9. Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt g) przewiduje karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.


10. Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt i) przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.
[bookmark: _Hlk32492565]Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.


11. Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt j) przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.


12. W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.
Odp.: Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektuj i wybuduj” wobec czego zapytanie jest niezasadne. 
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