Załącznik nr 2 do SIWZ


Harmonogram prac z podziałem na etapy


	ETAPY REALIZACJI PRAC
	TERMINY

	ETAP 1 PRACE PROJEKTOWE
	

	Opracowanie projektu wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji formalno-prawnej zgodnie z wymaganiami Prawa budowalnego dla tego rodzaju przedsięwzięcia budowlano-montażowego. Uzyskanie wszelkich innych uzgodnień oraz zezwoleń z tym związanych i wymaganych odrębnymi przepisami.
	25.05.2020 – 20.06.2020

	ETAP 2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED MONITOROWANIEM PRZEWODU
	

	Zakup i dostarczenie na teren budowy lub miejsce wskazane przez Tauron Dystrybucja S.A. wszystkich niezbędnych materiałów związanych z realizacją prac, w tym materiałów rezerwowych.
	25.05.2020 – 10.07.2020

	Zapewnienie systemu do monitorowania stanu przewodu i jego montaż oraz sprawdzenie poprawności działania. Zapewnienie stacji pogodowej do monitorowania warunków atmosferycznych na testowanym odcinku linii elektroenergetycznej i jej montaż oraz sprawdzenie poprawności działania.
	25.05.2020 – 10.07.2020

	Zapewnienie urządzenia do pomiaru drgań przewodu i jego montaż oraz sprawdzenie poprawności działania.
	25.05.2020 – 10.07.2020

	Zapewnienie systemu nadzoru wizyjnego i jego montaż oraz sprawdzenie poprawności działania.
	25.05.2020 – 10.07.2020

	Uzgodnienie z właścicielem linii (Tauron Dystrybucja S.A.) terminu wyłączenia linii elektroenergetycznej 110 kV nr S414 (Polkowice-Rudna Zachodnia) spod napięcia celem wykonania prac związanych z zawieszeniem przewodu niskostratnego do badań.
	01.06.2020 – 26.06.2020

	Wykonanie prac związanych z zawieszeniem przewodu niskostratnego w linii napowietrznej.
	29.06.2020 – 10.07.2020

	Uzyskanie protokołu odbioru (odbiór techniczny) z Tauron Dystrybucja S.A.
	10.07.2020 – 15.07.2020

	ETAP 3 MONITOROWANIE PRACY PRZEWODU
	

	Monitorowanie stanu przewodu (pozyskiwanie danych pomiarowych z systemu do monitorowania stanu przewodu, pozyskiwanie danych pomiarowych z urządzenia do pomiaru drgań przewodu) oraz danych ze stacji pogodowej. Analiza otrzymanych wyników pomiarów i obliczeń. Opracowanie raportów cząstkowych z monitorowania stanu przewodu co 3 miesiące. Wykonywanie wyników pomiarów geodezyjnych zwisów przewodów niskostratnych i ich analiza (co miesiąc przez pierwsze trzy miesiące od chwili zawieszenia przewodu, a następnie co 3 miesiące przez czas trwania monitorowania).
	11.07.2020 – 10.07.2021

	ETAP 4 PRACE ORGANIZACYJNE
	

	Zapewnienie gotowości odpowiednich służb do usuwania skutków zjawisk niepożądanych w okresie monitorowania pracy przewodu. Zapewnienie ochrony w przypadku pojawienia się zjawisk niepożądanych oraz bezpieczeństwa eksploatacji linii na odcinku testowym. Kontrola poprawności działania systemów monitorujących pracę przewodu, przeprowadzanie niezbędnych czynności związanych z obsługą i konserwacją systemów pomiarowych parametrów pracy przewodu.
	11.07.2020 – 10.07.2021

	ETAP 5 PRACE PORZĄDKOWE PO MONITOROWANIU PRZEWODU
	

	Uzgodnienie z właścicielem linii (Tauron Dystrybucja S.A.) terminu wyłączenia linii elektroenergetycznej 110 kV nr S414 (Polkowice-Rudna Zachodnia) spod napięcia celem wykonania prac związanych z demontażem przewodu niskostratnego po zakończeniu badań.
	1.06.2020 – 30.06.2021

	Przywrócenie przez Wykonawcę linii do stanu pierwotnego (demontaż testowanych przewodów niskostratnych, zawieszenie tradycyjnych przewodów stalowo – aluminiowych, demontaż aparatury pomiarowej). Uzyskanie protokołu odbioru (odbiór techniczny) z Tauron Dystrybucja S.A.
	11.07.2021 – 21.07.2021

	Zwrot przez Wykonawcę Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie zdemontowanych przewodów niskostratnych po ich testowaniu w linii napowietrznej wraz z niewykorzystanymi materiałami rezerwowymi.
	22.07.2021 – 24.07.2021

	ETAP 6 PRACE KOŃCOWE
	

	Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu Końcowego z przeprowadzonej kontrolowanej eksploatacji przewodów niskostratnych.
	25.05.2021 - 24.07.2021
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