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DD.270.2.4.2020

ODPOWIEDŹ

na zapytania  w  sprawie  SIWZ

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie  informujemy,  iż w dniu  27.07.2020r.  do Zamawiającego  wpłynęła  prośba

o wyjaśnienie  zapisu  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  postępowaniu

prowadzonym  na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień

Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1843  z późn.  zm.)  w trybie  przetargu  nieograniczonego,

na:,,Wykonanie  przepustów  P1, PB, PC, PD, PE, PFi  PG na drodze  leśnej-  pożarowej  nr 4 w

leśnictwie  Kania".

Pytanie  4

....  z prośba  o wyjaśnienie  zapisu  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w postępowaniu

prowadzonym  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na wyżej  wymienione  zadanie:

Zgodnie  z pkt  5.1. SIWZ,  Zamawiający  wymaga,  aby  prace  zostały  zakończone  najpóźniej  do

15 września  2020r.  Przy  więcej  niż jednej  ofercie  w przetargu  publicznym  procedura  od daty

złożenia  oTerty do podpisania  umowy  trwa minimum  2,5 tygodnia.  Czyli  należy  przyjąć,  że

maksymalny  termin  realizacji  zadania  to 4 tygodnie.  Dodatkowo,  w pkt. 16 SIWZ,  Zamawiający

wprowadził,  jako  kryterium  oceny  ofert, termin  realizacji  prac,  o wadze  40%.  Najwyżej

punktowane  jest  wykonanie  prac  do 31.08.2020r.  tak więc,  aby  uzyskać  maksymalną  ilość

punktów,  roboty  powinno  się  zrealizować  w ciągu  2 tygodni.  Dostawca  rur przepustowych  do

wykonania  zadania,  ViaCon  polska,  określił  termin  dostawy  na okres  3-4 tygodni  od daty

otrzymania  zamówienia.  Wykonawca  nie ma możliwości,  aby  wykonać  roboty  w wymaganym

przez  Zamawiającego  terminie  podstawowym  a skrócenie  terminu,  w tym przypadku,  jest

nierealne.

Wnioskujemy  o wydłużenie  terminu  realizacji  robót,  z uwzględnieniem  realnego  terminu  dostaw

konstrukcji  przepustów.

Stanowisko  (wyjaśnienia)  Zamawiająceqo  w przedmiotowej  kwestii  jest  następujące:

Tak,  Zamawiający  przedłuża  termin  zakończenia  prac  najpóźniej  na dzień  30 września  2020

roku.

Niniejsza  zmiana  staje  się  integralna  częścią  SIWZ.

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  do dnia  31.07.2020r.  godz.  09:00.
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