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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA część 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Przebudowę pomieszczeń na I piętrze w budynku "S" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I- Laboratorium Diagnostyczne; ETAP II - Centrum Wspomagania Badań Klinicznych"” – znak sprawy CSKDZP-2375/14/12/05/2020.
Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pytanie nr 1
1. Pkt 5.1tiret pierwsze: Prosimy o modyfikację zapisu na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zadania (dotyczy Etapu I oraz Etapu II) wraz z uzgodnieniami, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do 5miesięcyod daty zawarcia umowy.

Wedle zapisów OPZ oraz PFU: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie - na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego: 

1. Koncepcji architektoniczno-technologicznej (ETAP I i II) uzgodnionej z Zamawiającym; 

2. Uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ETAP II). 

3. Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (ETAP I i II). 

4. Projektu wykonawczego wielobranżowego (ETAP I i II) 

5. Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (ETAP I). 

Proces akredytacji Laboratorium Diagnostycznego będzie prowadzone przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - uwzględnić na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 

Przedmiot zamówienia musi być tak wykonany by: 

1. Utworzyć medyczne laboratorium diagnostyczne: 

o OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej; 

o ROZPORZNDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych; 

o ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne 

2. Uzyskać zgodę Ministra Zdrowia do utworzenia banku tkanek i komórek 

o ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek 

3. Uzyskać zgodę Ministra zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek. 

o USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

4. Wdrożyć Dobrą Praktykę Wytwarzania czyli GMP 

o OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 

5. Uzyskać zgodę GIF na wytwarzanie produktów terapii zaawansowanych czyli komórek macierzystych. 

o art. 38a ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne. 

Zgodnie zaś z przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, termin przewidziany dla uzyskania Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego -do 65 dni, Decyzja o pozwolenie na budowę - kolejne 65 dni. Powyższe oznacza, iż uzyskanie tylko w/w decyzji powoduje przekroczenie3 miesięcznego terminu na opracowanie Dokumentacji Projektowej dla całego zadania. Tym samym wnosimy o zmianę jak na wstępie. 

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis w IPU, ponadto informuję, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o odstępstwo w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 28.1.2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Pytanie nr 2. Pkt 5.2: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi koszami, a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń, zwłaszcza, że w przedmiotowym postępowaniu maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca deklarujący 6 letni okres gwarancji na wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia (kryterium oceny ofert).

Odpowiedź : Zapis ulega zmianie: 

Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

Wykonawca udzieli nie mniej niż 4 lata a maksymalnie 6 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.

Pytanie nr  3. Pkt 21.5: Zamawiający oczekuje od wykonawcy złożenia kosztorysów ofertowych w terminie dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy. Zważywszy na fakt, iż postępowanie przetargowe jest w formule zaprojektuj-wybuduj, prosimy Zamawiającego o zmianę terminu złożenia kosztorysów ofertowych w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych.

Odpowiedź : Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w punkcie 21.5 Kosztorysy ofertowe Wykonawca złoży do zatwierdzenia 14 dni od momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów wykonawczych.

Istotne postanowienia umowy (zał. nr 12do SIWZ):

Pytanie nr 4. § 3ust. 1 lit. a): Prosimy o modyfikację zapisu na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zadania (dotyczy Etapu I oraz Etapu II) wraz z uzgodnieniami, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę- do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Uzasadnienie zgodnie z pytaniem nr 1.

Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis w IPU, ponadto informuję, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o odstępstwo w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 28.1.2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Pytanie nr 5. § 4ust. 1 lit.b): Prosimy o zmianę na 15%.

Odpowiedź : Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6. § 5ust. 1:Prosimy o usunięcie wszelkich zapisów uzależniających odbiory i płatności od usunięcia wad nieistotnych(wg umowy: protokoły odbioru bez uwag i zastrzeżeń). Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I A Ca 689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym konieczność odbioru "bezusterkowego" jest przesłanką nieprzewidzianą w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do "odbioru robót" a nie "bezusterkowego odbioru robót" (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17).Roboty budowlane należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu zidentyfikowanie przez Zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (patrz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót. 

Odpowiedź : Zamawiający uwzględnia zmianę, którą naniesiono w IPU.

Pytanie nr 7. § 5ust. 5:Prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o należności wymagalne. 

Odpowiedź : Potwierdzamy, iż chodzi o należności wymagalne.

Pytanie nr 8. § 5ust. 6: Mając na uwadze jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych w przedmiocie płatności (vide Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia1995 r. III CZP164/94), prosimy o modyfikację zapisu w sposób następujący: Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź : Zapis w IPU pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 9. § 6ust. 1: Prosimy o dopisanie na końcu zdania: o ile jest wymagana. 

Odpowiedź : Zamawiający uwzględnia zmianę, którą naniesiono w IPU.

Pytanie nr 10. § 7ust. 2: Prosimy o usunięcie zapisów w całości jako nie znajdujących oparcia, a wręcz sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, w tym przepisami Kodeksu Cywilnego(art.5, art.3531) oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź : Zapis w IPU pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11. § 9ust. 5: Prosimy o potwierdzenie i uszczegółowienie, iż w przeciwnej sytuacji koszty badań poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź : Zapis w IPU pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 12. § 12ust. 4, § 13ust. 3, 4: Prosimy o usunięcie wszelkich zapisów uzależniających odbiory robót od usunięcia wad nieistotnych. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym konieczność odbioru "bezusterkowego" jest przesłanką nieprzewidzianą w Kodeksie Cywilnym, a art. 647 KC definiujący umowę o roboty budowlane odwołuje się do "odbioru robót" a nie "bezusterkowego odbioru robót" (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018r.,sygn. V ACa 1302/17).Roboty budowlane należy uznać za zrealizowane, jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu zidentyfikowanie przez Zamawiającego nieistotnych wad, usterek i niedoróbek (patrz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego też wystąpienie nieistotnych wad i usterek nie uzasadnia odmowy odbioru robót.

Odpowiedź : Zamawiający uwzględnia zmianę, którą naniesiono w IPU.

Pytanie nr 13. § 13ust. 6: Prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o wady istotne. 

Odpowiedź : Potwierdzamy,  Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14. § 14ust. 3, 6: Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do umowy z podwykonawcą robót budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 6471Kodeksu Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu budowlanego ze względu na możliwość sukcesywnego, zgodnego z postępem robót, zawierania umów o podwykonawstwo.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na 7 dni, zmiany naniesione do IPU

Pytanie nr 15. § 16 ust. 1: Prosimy o rozróżnienie gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i ustalenie długości gwarancji dla tychże urządzeń do maksymalnie 36 miesięcy. Ustalenie długości gwarancji dla dostarczanych urządzeń powyżej 36 m-cy wiąże się nierzadko z dodatkowymi niemałymi koszami, a wręcz niemożnością otrzymania ofert od producentów/dystrybutorów tychże urządzeń, zwłaszcza, że w przedmiotowym postępowaniu maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca deklarujący6letniokresgwarancji na wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia (kryterium oceny ofert).Jednocześnie prosimy o ustalenie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. 60 miesięcy dla robót budowlanych i 24 miesiące na materiały i urządzenia. 

Odpowiedź : Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

Wykonawca udzieli nie mniej niż 4 lata a maksymalnie 6 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.

Pytanie nr 16. § 16 ust. 11:Prosimy o potwierdzenie, iż materiały eksploatacyjne zakupywał będzie Zamawiający. Zwracamy uwagę, iż rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielanej gwarancji na czynności konserwacyjne, świadczenie usług serwisowych i napraw, a w zakresie zainstalowanych w trakcie robót budowanych urządzeń również na ponoszenie kosztów zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest trudne do oszacowania na obecnym etapie i znacząco wpłynie na wysokość zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedź : Zapisy IPU pozostają bez zmian.

Pytanie nr 17. § 18ust. 1: Mając na uwadze jednolitą linię orzeczniczą sądów powszechnych wprzedmiocie odpowiedzialności wykonawcy za wykonane roboty budowlane, w tym Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO 1387/10,wedle którego: "(…) niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (…)", prosimy o zastąpienie słów "opóźnienie" słowem "zwłoka".

Odpowiedź : Zamawiający usuwa "opóźnienie" zastępując je słowami "zwłoka" - zmiana w IPU

Pytanie nr 18. § 18ust. 1:Prosimy o zmniejszenie wartości kar umownych do poziomu 0,05%. Uwzględniając szacunkową wartość przedmiotu zamówienia w/w kary przekroczą wartość  kilkunastu tysięcy złotych za każdy dzień. W związku z powyższym kary zastrzeżone w obecnym brzmieniu są rażąco wygórowane.

Odpowiedź : Zapisy IPU pozostają bez zmian

Pytanie nr 19. § 18ust.2: Prosimy o ustalenie górnego limitu kar umownych na poziomie 15% wynagrodzenia netto. Zastrzeżony obecnie górny próg na poziomie 40% wartości brutto umowy jest niewspółmierny i rażąco wygórowany.

Odpowiedź : Zapisy IPU pozostają bez zmian
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