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Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji Umowy
na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie stron internetowych Politechniki Częstochowskiej zgodnie ze standardami dostępności WCAG 2.1 w celu zwiększenia dostępności cyfrowej dla OzN w ramach Projektu 


W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji:
Lp.	Przedmiot zamówienia/Etapu	Okres realizacji
	Etap I	
1.	Analiza przedwdrożeniowa	
2.	Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego wdrożenia Rozwiązania informatycznego, uwzględniającego wymagania Zamawiającego określone w OPZ	
3.	Udzielenie i dostawa licencji Platforma Portalu Uczelnianego zgodnie z projektem technicznym, o którym mowa w pkt.1 przedmiotu zamówienia,  w tym:	licencje na oprogramowanie,	licencje na oprogramowanie bazodanowe	
4.	Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania	
5.	Dostawa i instalacja modułów Rozwiązania informatycznego (Platformy Portalu Uczelnianego), wymaganych w OPZ	
	Łączna wartość Etapu I nie może przekroczyć 50% wartości Umowy.	do 2 miesięcy od podpisania umowy 

	Etap II	
1.	Instalacja, konfiguracja, parametryzacja i integracja wewnętrzna oraz zewnętrzna Rozwiązania informatycznego, uwzględniając jego:	- dostosowanie  do potrzeb Uczelni,	- dostosowanie wyglądu portalu do potrzeb Uczelni i wymagań Projektu	
2.	Integracja systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez system w tym: USOS (system dziekanatowy) i Simple.ERP	
3.	Uruchomienie wszystkich funkcjonalności Rozwiązania informatycznego, wymienionych w ramach zdefiniowanych wymagań w OPZ 	
4.	Migracja treści uzgodnionych podczas analizy.	
5.	Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji  	
6.	Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia  i instrukcji użytkowników Rozwiązania informatycznego  	
	Łączna wartość Etapu II nie może przekroczyć 50% wartości Umowy.	do 4,5 miesiąca od podpisania umowy 

	Etap III	
10.	Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów Portalu uczelnianego 	oraz bieżąca poprawa błędów zgłaszanych przez Zamawiającego.	Okres 14 dni od podpisania częściowego protokołu odbioru dla Etapu II
	Wartość Etapu III nie może przekroczyć 10% wartości Umowy.	

	Etap IV	
11.	Opieka serwisowa, obejmująca: usługę serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.	Dostawca zapewni gwarancję producenta na dostarczone oprogramowanie na czas trwania projektu.		Okres od podpisania Protokołu odbioru końcowego do 30 dnia września 2023 roku.
	 Wartość Etapu IV nie może przekroczyć 20% wartości Umowy.	
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