Program zabezpieczeń AGH w Krakowie przed zalaniami:


1. Retencja
Cel: zapewnienie zdolności do przyjęcia wody opadowej oraz jej przetrzymywania przez określony czas
Działania: 
- budowa polderów
- budowa nadziemnych lub/i podziemnych zbiorników na wodę deszczową
Termin realizacji zadania:
- montaż rozproszonych zbiorników naziemnych – X.2021-:-III.2022
- projektowanie i uzyskiwanie decyzji dla zbiorników i polderów - X.2021-:-VI.2022
- budowa zbiorników i polderów – sukcesywnie do końca 2023 r.

2. Zwiększenie średnic kolektorów ściekowych
Cel: efektywniejsze odprowadzenie wody deszczowej oraz ścieków z określonego obszaru, z jednoczesnym zwiększeniem buforowania
Działania:
- prace projektowe i inne niezbędne czynności dotyczące uzyskania pozwoleń formalno-prawnych oraz wymiana kolektorów
Termin realizacji zadania:
- prace projektowe i uzyskiwanie decyzji - X.2021-:-VI.2022
- wymiana kolektorów – sukcesywnie do końca 2023 r.

3. Budowa zabezpieczeń pochylni i odwodnień aco
Cel: ograniczenie spływu wody po pochylniach i związanych z tym zalań przyległych pomieszczeń
Działania:
- przebudowa profilu pochylni celem spowolnienia bądź przekierowania największego strumienia wody w inne miejsce
- budowa nowych odwodnień aco
Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie prac budowlanych i instalatorskich – IX.2021
- zakończenie - III kw. 2022 r.


4. Zabudowa w istniejących studniach lub budowa nowych celem montażu klap burzowych – zwrotnych
Cel: zabezpieczenie pomieszczeń w budynkach przed możliwością cofnięcia ścieków i wody z dalszych odcinków kanalizacji
Działania:
- szczegółowa inwentaryzacja kanalizacji w budynkach i ich otoczeniu celem rozpoznania możliwości zamontowania klapy zwrotnej
- montaż w istniejących (zgodnie z rozpoznaniem) lub w wybudowanych specjalnie na powyższe potrzeby studniach klap o odpowiednich średnicach dostosowanych do instalacji
Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych i montażowych - VIII.2021 
[bookmark: _GoBack]- zakończenie – IV kw. 2021 r.

5. Budowa studni z pompami zatapialnymi 
Cel: zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem przez odprowadzanie napływającej wody oraz usuwanie zalegającej wody
Działania:
- zapewnienie ciągłości pracy pomp już zainstalowanych w studniach poprzez zabezpieczenie zasilania elektrycznego
- wymiana na pompy o większej wydajności
- budowa nowych studni w miejscach zaniżeń bądź innych celem usunięcia zalegającej/napływowej wody
Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie prac budowalnych i instalatorskich - IX.2021 
- zakończenie – II kw. 2022 r.

6. Mobilne systemy przeciwpowodziowe
Cel: szybkie i skuteczne zapobieganie zalaniom poprzez zabezpieczenie przegród drzwiowych
Działania:
- zidentyfikowanie miejsc w których możliwe jest zastosowanie tego typu elementów systemu
- montaż elementów wraz z przeszkoleniem użytkowników
Termin realizacji zadania:
- rozpoczęcie prac - IX.2021 
- zakończenie – I kw. 2022 r.
