	
	
	



Znak sprawy: K-2.381/21/BIP/2022
Załącznik nr 9 do SWZ

Umowa
 
zawarta w dniu  ........................... roku  pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
z siedzibą w: 
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, NIP: 675-000-19-52, REGON: 000327847
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Kanclerza                                                     mgr Pawła Potoczka,  
z kontrasygnatą finansową  Kwestora     mgr Iwony Grzesiak
a: 
.....................................................................................................................................
(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)
z siedzibą w:
.....................................................................................................................................
NIP: ……………………………
REGON:……………………….
Kapitał zakładowy ………………………….
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
prowadzącego działalność na podstawie wpisu do :

§ 1
[bookmark: page3R_mcid3][bookmark: page3R_mcid4]Niniejsza umowa dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia jest zwolniona 
ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w związku ze zwolnieniem wynikającym z art. 5 Ustawy z dnia 
2 grudnia 2021 r.o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2389 z późn. zm).
 § 2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie inwestycji p.n.: „ Przebudowa Hali Gier Sportowych AWF w Krakowie” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", obejmującej m.in. opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie prac budowlanych.
2. [bookmark: page33R_mcid1][bookmark: page33R_mcid21]Na realizację przedmiotu Umowy (dalej „Przedmiot Umowy”) składają się:
[bookmark: page33R_mcid2]2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej (dalej „Dokumentacja Projektowa”) sporządzonej przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, przy udziale osób  dysponujących wymaganymi uprawnieniami projektowymi (dalej „Projektanci”) zgodnie z formą i zakresem określonymi 
w SWZ z załącznikami, w tym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”), stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Zakres Dokumentacji Projektowej musi obejmować wszystkie prace projektowe związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem całego zakresu inwestycji opisanej w PFU, a także prace projektowe niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 
Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie wymagane przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie. 
W tym celu należy opracować i uzyskać w szczególności następujące dokumenty 
i prace:
a) aktualna mapa do celów projektowych;
b) wykonanie niezbędnych badań geologicznych gruntu (wstępne badania w załączeniu); 
c) przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie z Zamawiającym zakresu prac, które wymagają zaprojektowania lecz w świetle obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego nie wymagają Pozwolenia na budowę
d)  sporządzenie i zgłoszenie projektu rozbiórki – 2 egz.;
e) sporządzenie, projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 4 egz.; i uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę
f) Udzielenie niezbędnych informacji i odpowiedzi, na pytania zgłoszone w procedurze rozpatrywania wniosku o decyzję Pozwolenie na Budowę przez władze architektoniczno – budowlane oraz ewentualne, wymagane przez te władze uzupełnienie projektu;
g) sporządzenie, projektu budowlanego - projekty techniczne wszystkich branż opisanych w niniejszym PFU – 4 egz.
h) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę: w tym m.in. wymagane przepisami odstępstwa dotyczące wysokości pomieszczeń oraz odstępstwa od przepisów p-pożarowych;
i) projekt budowlany (w tym projekty techniczne) powinien zostać uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poż i rzeczoznawcę ds. sanitarno – epidemiologicznych:
j) wykonanie operatu p.poż istniejącej hali HGS w celu potwierdzenia przyjętych w projekcie rozwiązań projektowych oraz uzyskania odstępstw od przepisów p-poż. Zaleca się wykonanie  na etapie projektu  budowlanego symulacji ogniowej dla kratownicy nośnej hali sportowej i w zależności od jej wyników zastosowanie zamiennych, od proponowanych w koncepcji rozwiązań zabezpieczenia p.poż dachu hali, które zapewnią wymagana odporność ogniową przegrody;
k) wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, w celu potwierdzenia, że przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko, lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko – i  uzyskanie odpowiedniego uzgodnienia, lub uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji – jeśli będzie wymagana;
l) wykonanie projektu zieleni i uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
m) wykonanie projektu akustyki hali sportowej wraz z doborem materiałów okładzinowych
n) sporządzenie kart materiałowych dla wszystkich branż; Za kartę materiałową dotycząca nawierzchni sportowej hali uznaje się oświadczenie i dokumenty złożone przez Wykonawcę do oferty – nie podlega ona możliwości zamiany.
o) wykonanie audytu energetycznego na podstawie ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych
p) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych z dostawcami mediów;
q) sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich branż - w 3 egz.;
r) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – w 3 egz.;
s) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową -  w 2 egz.;
t) zapis całości opracowania na nośniku elektronicznym (płyta CD) w tym:
- koncepcja, dokumentacja projektowa oraz  STWiORB w formacie .dwg, .pdf, .doc;
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w formacie .ath oraz PDF;
u) wykonanie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż 
- dokumentacja projektowa w wydruku – 2 egz. I w formacie .dwg, .pdf, .doc;
v) projekt powykonawczy powinien zostać uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poż 
i rzeczoznawcę ds. sanitarno – epidemiologicznych
w) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej
x) Uzyskanie uzgodnienia ze służbą geodezyjną ;
y) przygotowanie scenariusza i instrukcji p-poż dla obiektu
z) uzyskanie pozytywnego zatwierdzenia rozwiązań kolorystyczno – materiałowych elewacji budynku przez arch. Tadeusz Myszkowskiego – posiadającego prawa autorskie do budynku
Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokumentacja musi być przekazana Inwestorowi i uzyskać jego akceptację.
Jeśli na etapie projektowania okaże się że wymagane są dodatkowe opracowania, nie wymienione powyżej, należy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, umożliwiające realizację inwestycji a następnie odbioru do użytkowania obiektu.
Na roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wchodzą w zakres zamówienia, należy uzyskać stosowne zgłoszenia i poprzedzające je uzgodnienia.

[bookmark: page35R_mcid4]2.2. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n. „ Przebudowa Hali Gier Sportowych AWF w Krakowie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, PFU i na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej.
[bookmark: page35R_mcid5]2.3.Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru autorskiego w rozumieniu
       art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
       (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) (dalej „Ustawa PB”), w tym w szczególności:
a) [bookmark: page35R_mcid6]kontrola zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją
Projektową;
b) [bookmark: page35R_mcid7]bieżące opracowywane rewizji Dokumentacji Projektowej w toku
prowadzonych prac budowlanych, w tym projektów wykonawczych,
warsztatowych, ewentualnych projektów budowlanych, zamiennych;
c) koordynacja nadzorów autorskich prowadzonych przez poszczególnych
Projektantów branżowych;
d) [bookmark: page35R_mcid9]udział w posiedzeniach rady budowy;
e) kontrola treści wpisów do dziennika budowy, dokonywanie stosownych potwierdzeń 
i wpisów;
f) [bookmark: page35R_mcid11]bieżące doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów wykonawczych;
g) [bookmark: page35R_mcid12]inne działania kontrolne, projektowe i doradcze wynikające ze specyfiki
procesu inwestycyjnego i niezbędne do realizacji Umowy;
h) [bookmark: page35R_mcid13]udział Projektantów w procesie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
[bookmark: page35R_mcid14]2.4. Wyposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy i wykonanie scenariusza i instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową, wymaganiami przepisów odrębnych oraz ewentualnych postanowień Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dotyczących dopuszczenia rozwiązań innych, niż wynikające z przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych przez Generalnego Wykonawcę w toku realizacji Umowy.
2.5. Dostarczenie wyposażenia obiektu zgodnie z zapisami PFU.
2.6. Przygotowanie dokumentów odbiorowych i powykonawczych niezbędnych do       uzyskania pozwolenia na użytkowanie   jak również  bezwzględny  udział w procedurach  odbiorowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2.7. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot
  Umowy na okres 5 lat. Gwarancja musi być potwierdzona dokumentem       gwarancyjnym  wystawionym  dla  Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, zasadami wiedzy  technicznej, bazą i środkami finansowymi oraz materialnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami  wspólnymi  Unii  Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami przetargu.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby (finansowe, sprzętowe, ludzkie) 
i jest w stanie zrealizować przedmiot umowy z należyta starannością w przewidzianych umową terminach.
5. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż zakres Umowy obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, opisanych w niniejszej Umowie lub wymaganych   zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie   prace,  które  nie  zostały  wyszczególnione w opisie przedmiotu Umowy, a są konieczne do jego realizacji.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji zgodnie z: 
a) harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 ust. 6; 
b) Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami , decyzjami Pozwolenie na Budowę, 
c) warunkami określonymi w  SWZ oraz PFU. 
7. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości, na której ma być  zrealizowany przedmiot niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty
i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej umowy.
9. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące zakresu robót wymienionych w ust.2 zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 
10. W  organizacji  prac  budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym AWF Kraków, 
a tym samym użytkowanych w trakcie realizacji budowy drogach wewnętrznych 
i chodnikach. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania oraz uzgadniania realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz odszkodowaniem obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści. 

§ 3
TERMINY
1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy do 7 dni roboczych od podpisania Umowy. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół.  
2. [bookmark: page37R_mcid4]Termin wykonania prawidłowo całego zakresu zamówienia będącego przedmiotem umowy - do dnia 15 maja 2023 roku. 
3. [bookmark: page37R_mcid6]Strony ustalają następujące etapy realizacji Umowy (dalej „Etapy”) i określają
dla nich następujące terminy pośrednie (dalej „Terminy Pośrednie”):
a) Etap Ia; przygotowanie dokumentacji projektowej dla prac nie wymagających uzyskania Pozwolenia na Budowę – do 30 dni od daty podpisania umowy
b) Etap Ib: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonanie projektów technicznych wszystkich branż, wykonanie zestawienie materiałów i kart materiałowych dla wszystkich branż, do 60 dni od daty podpisania umowy 
c) Etap II: uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę – do 120 dni od daty podpisania umowy 
d) [bookmark: page37R_mcid10]Etap III: Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych: od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, - do dnia zakończenia Etapu IV.
e) Etap IV: Wykonanie robót budowlanych oraz Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż.: do dnia 15 maja 2023 r.
4. Za dzień wykonania prawidłowo wszystkich prac budowlanych, o którym mowa w § 3 
ust. 2, Strony uznają datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – pod warunkiem, że w toku odbioru potwierdzone zostanie, że prace zostały wykonane należycie i nadają się do  odbioru  końcowego oraz umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
5. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy Kierownik budowy wykona i uzgodni z Inspektorem Nadzoru AWF szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 
6. Harmonogram rzeczowo - finansowy należy sporządzić:
a) z podziałem na poszczególne rodzaje robót i elementy zgodnie z załączona tabelą pomocniczą do formularza oferty,
b) w rozbiciu na okresy tygodniowe,
c) w sposób wskazujący terminy płatności i odbiorów częściowych (nie częściej niż co 3 miesiące), uwzględniające zapisy umowy dotacyjnej wiążącej Zamawiającego z Ministerstwem Sportu i Turystyki:                                                                         
· termin ostatniej zaplanowanej transzy w roku 2022 nie  może być późniejszy niż 15 listopada,
· suma transzy na rok 2022 powinna wynosić minimum  14 277 517,78 brutto,
· ostatnia transza w 2023 r. nie może być niższa niż 15% wynagrodzenia całkowitego brutto.
7. Postanowienia harmonogramu będą stanowić podstawę do odbiorów częściowych 
i końcowego.  Po jego sporządzeniu harmonogram musi zostać zatwierdzony pisemnie, pod rygorem nieważności, przez strony umowy. Dodatkowo w trakcie realizacji robót  budowlanych kierownik budowy ma obowiązek przedstawiać na cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych dokładny zakres robót przypadający na dany tydzień pracy.
8. W przypadku zatrudniania podwykonawców i dalszych podwykonawców – przyjęte pomiędzy nimi a Wykonawcą harmonogramy muszą być zgodne  (rzeczowo i finansowo) z harmonogramem, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 
9.  W przypadku jeśli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do rzetelności lub prawidłowości przedstawienia w harmonogramie terminu lub wartości robót 
w poszczególnych okresach, a także gdyby harmonogram był sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy zaakceptowania harmonogramu, może on zobowiązać Wykonawcę do naniesienia stosownych zmian/poprawek lub zażądać stosownych wyjaśnień. Jeśli nie uda się uzgodnić harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Zamawiający może przedstawić swój harmonogram rzeczowo – finansowy i Wykonawca jest obowiązany do niego się stosować.
10. W terminie do 3 dni roboczych od  przekazania placu budowy, kierownik budowy  przedłoży plan BIOZ do akceptacji Zamawiającemu i inspektorowi  nadzoru. 

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają całościowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: ……………………  brutto (słownie:  ……………………….. zł ………./100).
2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
4. [bookmark: page92R_mcid6][bookmark: page92R_mcid7]Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi prac wskazanemu w SWZ i załącznikach do SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, nawet te, których  Wykonawca nie skalkulował w swojej ofercie, a które okażą się konieczne do poniesienia w celu wykonania postanowień Umowy, w tym wszelkie ryzyka  Wykonawcy, a także oddziaływanie czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie może być dla Wykonawcy podstawą do podwyższenia Wynagrodzenia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w Dokumentacji Projektowej obciążają  Wykonawcę. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, itp.
6. Wynagrodzenie umowne zawiera także wynagrodzenie za usunięcie przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym, oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji.
7. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty i wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji Projektowej i wszelkich jej części składowych. 
§ 5
PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie będzie płatne w transzach:
a) obejmujących co najmniej 3-miesięczny okres realizacji
b) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót
c) płatność końcowa nie może być niższa niż 15 % wynagrodzenia całkowitego brutto
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona faktura zostanie zwrócona do Wykonawcy i spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej lub częściowej i jej zapłaty przez Zamawiającego jest protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli stron umowy. 
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, należności, 
o których mowa w ust. 1-4, realizowane będą pod warunkiem uregulowania wszelkich należności względem podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców), co potwierdzać będzie dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez nich prace oraz potwierdzeniem przelewu wskazującym na otrzymanie wynagrodzenia za wykonane przez nich prace.
5. [bookmark: page94R_mcid2]Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłaszać pisemne uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia takiej informacji przez Zamawiającego.
8. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty;
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy;
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
10.  Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
11. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich należności, które zgodnie z niniejszą Umową zobowiązany był pokryć, a zostały pokryte przez Inwestora, z należnego mu wynagrodzenia.
12. Płatność zostanie dokonana poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze.
13. Płatność dokonana zostanie w formie płatności podzielonej – split payment.
14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który będą realizowane płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w elektronicznym wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2174, z późn.zm.), zwanym dalej „białą lista podatników VAT”
§ 6
PERSONEL ZMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wpisem 
w Dzienniku Budowy.  Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333. z późn. zm. ) 
2. Wykonawca ustanawia:
a) Głównego Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w osobie: ………….. numer uprawnień Nr.ewid………….
b) Biuro projektowe ……… w zakresie wykonania prac projektowych i koordynujące wykonanie i zlecanie wszystkich prac związanych z prawidłowym wykonaniem dokumentacji .
3. W terminie do 3 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy Wykonawca lub Główny Projektant przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia skład zespołu projektowego (imię i nazwisko, posiadane uprawnienia zawodowe, przynależność do odpowiedniej izby) w zakresie:
a) Projektant branży konstrukcyjnej
b) Projektant branży sanitarnej 
c) Projektant branży elektrycznej
d) Projektant branży niskoprądowej
e) Rzeczoznawca ds. p-poż. opiniujący dokumentację projektową i sporządzający ekspertyzę p-poż w celu uzyskania odstępstw od przepisów budowlano - technicznych
f) Rzeczoznawca ds. sanitarnych opiniujący dokumentację projektową
4. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia listę osób (imię i nazwisko, posiadane uprawnienia zawodowe, przynależność do odpowiedniej izby) w zakresie;
a) Pełnienia obsługi geodezyjnej
b) Pełnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych
5. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………….. numer uprawnień Nr.ewid………….
b) Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: …………….. Numer uprawnień ……………….
c) Kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………Numer uprawnień …………………….
6. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333z późn. zm. ) 
7. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał upoważnienie do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą wg §20 umowy. 
8. Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy byli kierowani pracownicy, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego lub minimalne stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2207) i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku z dnia 14 września 2021 r. (Dz.U. z  2021 r. poz. 1690)..
9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust.8 powyżej, dotyczącego zatrudnienia i osób wskazanych w SWZ i ofercie Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy.
10. Strony wyznaczają  następujące  adresy  do  doręczeń:
a) dla Zamawiającego – Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha  
w  Krakowie, 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78.  
b) dla  Wykonawcy: …………………………………………………………………..
11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia robót zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP.

§ 7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
  Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach określonych w § 3 ust. 1  oraz udostępnienie Wykonawcy terenu na zaplecze techniczno-socjalne.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego .
3. Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.
4. Odbiór wykonywanych robót (w tym: prac projektowych, robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego robót  i ostatecznego) w terminach wyznaczonych w umowie.
5. Współdziałanie w realizacji niniejszej umowy. 
 
§ 8
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Dokumentacja Projektowa musi uwzględniać wytyczne technologiczne i specyfikację
techniczną robót budowlanych oraz jego wyposażenia określone w PFU. Wszystkie
projektowane rozwiązania muszą odpowiadać standardom określonym w PFU lub być
od nich lepsze.
2. Dokumentacja Projektowa musi być opracowana w sposób kompletny z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć, tj. umożliwiać:
a) [bookmark: page59R_mcid12]uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwoleń (w razie istnienia takiego wymogu ze strony przepisów prawa), w szczególności ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) [bookmark: page59R_mcid13]określenie parametrów technologicznych, jakościowych i ilościowych wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych, będących podstawowymi kryteriami odbioru tych robót;
c) prawidłowe zrealizowanie robót budowlanych i instalacyjnych.
3. [bookmark: page61R_mcid1]Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja Projektowa będzie wykonana
zgodnie z Umową, wymaganiami zawartymi w PFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzoną Dokumentację
Projektową, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wad
tej dokumentacji, natomiast Projektanci ponoszą odpowiedzialność zawodową, jako
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu
przepisów Ustawy PB.
5. Opracowanie Dokumentacji Projektowej odbywać się będzie etapami, zgodnie
z zapisami określonymi w § 2 Umowy. W związku z tym opracowanie dokumentacji projektowej (Etap I a i I b), uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę (Etap II) i opracowanie projektu powykonawczego (Etap IV), stanowią
wyodrębnione etapy realizacji Umowy i podlegają odbiorowi częściowemu zgodnie
z procedurą opisaną w § 15 Umowy.
6. Opracowanie dokumentacji warsztatowej na potrzeby realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców, nie stanowi odrębnego etapu
realizacji Umowy i nie podlega procedurze odbioru częściowego. 
7. Wykonawca zapewni pełno branżowy nadzór autorski nad realizacją robót,
sprawowany osobiście przez Projektantów, w rozumieniu Ustawy PB oraz w zakresie
określonym w niniejszej Umowie.
§ 9
 PRAWA AUTORSKIE

1. [bookmark: page61R_mcid9]Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą przekazania Zamawiającemu dowolnego
zakresu Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w ramach Umowy, na Zamawiającego przechodzą w całości i bez odrębnego wynagrodzenia, tj. w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 Umowy, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, do tych poszczególnych zakresów Dokumentacji Projektowej, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2021 r poz. 1062).
2. Jednocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych następuje przeniesienie
własności egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w formach i ilości określonych
w Umowie lub w PFU.
3. [bookmark: page61R_mcid11]Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego
do rozporządzania, używania i wykorzystania dowolnych elementów Dokumentacji
Projektowej we własnym zakresie, w nieokreślonym terminie, na terenie kraju i poza
jego granicami, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie utworów lub ich części i zwielokrotnianie dowolną techniką istniejącą 
w chwili podpisania niniejszej Umowy, w tym w szczególności w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego, 
b) wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, w tym zamieszczanie na dowolnym serwerze oraz wyświetlanie utworu pod dowolnymi adresami domenowymi, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;
c) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) zwielokrotnienia, przez co rozumie się w szczególności wykonanie kolejnych odbitek dokumentacji w tym w celu udostępnienia ich przez Zamawiającego wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcom wykonującym prace na terenie przedmiotu Umowy i wszelki innym podmiotom, 
e) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 
ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy lub udostępniania w dowolny inny sposób oryginału albo egzemplarzy, upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.: w celach promocyjnych i informacyjnych, jako element wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych itp.,
f) użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub
promocyjnym, lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego;
g) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;
h) korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową;
i) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, 
w formie publikacji papierowej;
j) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.
k) modyfikacji, przez co rozumie się prawo do nanoszenia zmian w dokumentacji uznanych przez Zamawiającego za konieczne, w celu unowocześnienia przyjętych rozwiązań jak również w celu optymalizacji kosztów realizacji projektu bądź kosztów funkcjonowania budynku, dostosowania do aktualnych przepisów lub potrzeb Zamawiającego, poprawy funkcjonalności budynku.
l) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek, dla potrzeb ustawowych, wynikających z zawartych umów lub statutowych Zamawiającego, w tym 
w szczególności przekazywanie utworów lub ich części:
a. innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
b. innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
c. innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
d. wszelkim podmiotom w celu promowania    III Igrzysk Europejskich,               

4. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazanie przez niego osoby trzecie.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że do dnia wydania Dokumentacji Projektowej pozyska wszelkie prawa majątkowe od innych osób biorących udział w jej tworzeniu, aby możliwym była realizacja zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie przeniesienia praw autorskich.
6. W przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich w zakresie praw autorskich przekazanych przez Wykonawcę, Wykonawca powinien uzyskać (bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek opłatami lub kosztami) stosowne pozwolenia lub zgodę na dalsze wykorzystanie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego oraz zwolnić Zamawiającego  od odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej tych osób  do Dokumentacji Projektowej lub części tej dokumentacji (poprzez korzystanie z  niej w zakresie praw określonych w niniejszym paragrafie) na zasadzie art. 392 k.c. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją niniejszej Umowy lub jej części.
7. [bookmark: page63R_mcid3]Wykonawca zobowiązuje się, że począwszy od daty przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu umowy, Wykonawca i pozostali twórcy Dokumentacji Projektowej  i jej poszczególnych części, nie będą wykonywać uprawnień z art. 56–58 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (poza zakresem wynikającym 
z niniejszej umowy).
8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych oraz do udzielania przez Zamawiającego dalszych zgód w tym zakresie, wszelkim, dowolnie wybranym przez Zamawiającego podmiotom. Wykonawca zapewnia, że ani Wykonawca ani twórcy Dokumentacji Projektowej nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych, ani w stosunku do jakichkolwiek podmiotów, które Zamawiający upoważnił do korzystania z Utworów.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wprost do wszelkich innych niż Dokumentacja Projektowa, utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych w ramach realizacji przedmiotowej Umowy (wszelkie  inne dokumenty, projekty, które stanowią utwór 
w rozumieniu prawa autorskiego a zostały wykonane lub pozyskane dla realizacji przedmiotowej Umowy etc.).

§ 10
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem prac
projektowych i robót budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, PFU,  decyzji o pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy PB.
2. Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, do daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność
za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę materiałów, wyposażenia, urządzeń lub
sprzętu, znajdujących się na placu budowy oraz ponosi ryzyko i pełną
odpowiedzialność za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na placu
budowy, a także ryzyko i pełną odpowiedzialność za utratę zdrowia lub życia przez osoby przebywające na placu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za mienie osób trzecich, uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania robót budowlanych i utratę zdrowia lub życia przez osoby trzecie, które nastąpiło w związku z wykonywaniem robót budowlanych przez Wykonawcę lub na jego rzecz. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem okoliczności uprawniających do zmiany terminu umowy przewidzianych niniejszą Umową.                                                                                                                                                           
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania
robót budowlanych, wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową. 
4. Wykonawca w celu realizacji Umowy zobowiązany jest wykonać wszelkie
niezbędne do tego czynności i prace. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) Opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej wymienionej w § 2, dla
potrzeb własnych Wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych
podwykonawców oraz wszelkich organów administracji publicznej, w tym
wydających decyzję o pozwoleniu na budowę lub kontrolujących obiekt
budowlany po jego przebudowie, w liczbie egzemplarzy niezbędnej
do realizacji postanowień Umowy.
b) [bookmark: page45R_mcid11]Przystąpienia do wykonania robót budowlanych tylko na podstawie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub prawomocnych zgłoszeń wykonania prac budowlanych, wydanych w oparciu o zaakceptowaną (odebraną) przez Zamawiającego Dokumentację Projektową.
c) [bookmark: page45R_mcid12]Pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) Ustawy prawo budowlane. Nadzór autorski prowadzony będzie w toku wykonywania robót budowlanych
realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, będącej przedmiotem
Umowy.                                                                                                                    
d) Wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z odebraną przez
Zamawiającego Dokumentacją Projektową, uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji Umowy, obowiązującymi normami i warunkami
technicznymi, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej,
z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
jakości robót określonych w Dokumentacji Projektowej.
e) Wyposażenia obiektu zgodnie z wymaganiami SWZ i PFU.
f) [bookmark: page47R_mcid1]Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót 
i w jego otoczeniu.
g) [bookmark: page47R_mcid2]Prawidłowego i czytelnego dokumentowania prowadzonych robót, a także
przechowywania i prowadzenia z należytą starannością dziennika budowy oraz
udostępniania dziennika budowy na każde żądanie Inspektorów Nadzoru lub
Zamawiającego, lub organów Nadzoru Budowlanego,
h) Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).
i) Przedłożenie  oświadczenia  kierownika budowy  o  przyjęciu  obowiązków  kierownika budowy,
j) [bookmark: page47R_mcid4]Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji oraz
obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia będących przedmiotem Umowy.
k) Świadczenia usług serwisu, przeglądów i konserwacji oraz wymiany elementów eksploatacyjnych (filtry, wkłady, ogniwa, źródła światła, itp.) wszystkich zamontowanych urządzeń (w tym również dźwigów osobowych) i instalacji oraz wyposażenia, w celu utrzymania ciągłej sprawności w całym okresie udzielonej gwarancji.
l) Zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu wraz z uzyskaniem klauzul zgłoszeniowych w ODiK,
m) Zorganizowania i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza budowy zgodnie 
z zapisami § 11, 
n) Prowadzenia robót zgodnie z zapisami § 10 i 11,
o) Zapewnienia obsługi transportowej realizowanej inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt.
p) Zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy  
q) Dokonania zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z zapisami § 14.
r) Nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac. 
s) Uczestnictwa w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych.
t) Dostarczenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami  niniejszej umowy.
u) Uczestnictwa w odbiorach obiektu przez PSP, SANEPID  i Nadzór Budowlany.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich 
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotów działających w jego imieniu lub na jego zlecenie, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie naprawić powstałe uszkodzenia i doprowadzić mienie do  do stanu poprzedniego, albo pokryć wartość szkody. 
6. Wykonawca zapewnia,  iż do realizacji kontraktu zostaną dopuszczeni wyłącznie pracownicy i osoby posiadające wszelkie wymagane prawem aktualne badania 
i uprawnienia i ponosił będzie odpowiedzialność za zapewnienie zgodnych z przepisami prawa oraz zasad BHP warunków pracy, a także  ponosił będzie wszelką odpowiedzialność za jakikolwiek nieszczęśliwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania kontraktu. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do: posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że:
a) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę w dniu podpisania umowy.
b) ubezpieczenie obejmuje zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich, a także szkodę spowodowaną błędami w sztuce budowlanej.
c) Wykonawca ubezpieczy budowę, mienie znajdujące się na placu budowy i roboty 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 
w wysokości pełnej wartości umowy brutto przez okres realizacji zamówienia. Polisę Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy lecz nie później niż w dniu przekazania placu budowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 7 w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy w trakcie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych w terminie do 3 dni roboczych.  



§ 11
TEREN BUDOWY
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia 
i zobowiązuje się strzec mienia  znajdującego się na terenie budowy,  a także zapewnić zgodne z prawem warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
2. Wykonawca zapewnił ochronę całego obiektu w okresie realizacji zamówienia, licząc od dnia przejęcia placu budowy, w dni pracujące od poniedziałku do piątku oraz we wszystkie dni wolne, soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę.
3. Za teren budowy uznaje się przekazany protokolarnie zgodnie z zapisami § 3 ust.1 fragment działki nr. 7/24 obr. 52 Nowa Huta na którym znajduje się Hala Gier Sortowych wraz z przyległym terenem objętym koncepcją Zagospodarowania Terenu (zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy planem  BIOZ i PFU) 
4. Wykonawca ma obowiązek:
a) ogrodzenia i zgodnego z wymogami prawa oznakowania miejsc wykonywania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy,– tak aby prowadzone prace nie zagrażały i nie przeszkadzały mieszkańcom budynku;
b) utrzymania terenu budowy oraz wszelkich dróg komunikacyjnych w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania 
i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;
c) zapewnienia należytej ochrony przed zdarzeniami mogącymi doprowadzić do uszkodzeń terenu budowy oraz zgromadzonych materiałów, w szczególności wykonanie zabezpieczeń przed zalaniem, kradzieżą i włamaniem;
d) zapewnienia i wykonania zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie trwania prac budowlanych;
e) zabezpieczenia przed uszkodzeniem przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac;
f) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami specyfikacji technicznych;
g) prowadzenia robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.   
i ochrony przed kradzieżą;
h) zapewnienia właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego (szczególnie przy pracach spawalniczych) terenu budowy obejmującego obszaru budynku na którym prowadzone będą prace i teren przyległy oraz zaplecza budowy;
i) utrzymania terenu budowy oraz obiektu od momentu jego przejęcia do czasu odbioru końcowego w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym 
i bezpieczeństwa;
j) po zakończeniu realizacji Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu do użytkowania w terminie ustalonym na częściowy lub końcowy odbiór robót. Wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy zagospodarowaniem stanowiącym załącznik graficzny do planu BIOZ. W czasie realizacji robót Wykonawca:
a) odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy zaplecze budowy,
b) zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na budowie,
c) zapewni odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich   
składowania,
d) zapewni możliwość organizacji cotygodniowych narad koordynacyjnych bezpośrednio na terenie zaplecza budowy,
e) wykona prowizoryczne przyłącza dla zaplecza budowy wraz z opomiarowaniem.
6. Wykonawca przejmuje  odpowiedzialność  za  wytworzone  odpady, jak  również  zapewni  właściwe  gospodarowanie   nimi    i  utylizację    zgodnie  z Ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 ) oraz  Ustawą z  dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 888 z późn. zmianami). Wykonawca  posiada  obowiązek  dostarczenia  Zamawiającemu    kopii potwierdzeń  przyjęcia do skupu lub utylizacji  powstałych odpadów, zwłaszcza demontowanych  elementów. 
7. Wykonawca zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi i przejmuje pełną odpowiedzialność za wytworzone odpady. Wykonawca zapewni właściwe gospodarowanie odpadami i utylizację zgodnie z ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz  Ustawą z  dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 888 z późn. Zmianami). 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem ( lub uzyska przed podjęciem prac) wszelkie wymagane zezwolenia w celu dopełnienia obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed  rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne informacje ( np. w formie  oświadczenia)  w zakresie gospodarki odpadami  
tj. w szczególności informacji o numerze rejestrowym w Bazie BDO – jeśli Wykonawca podlega rejestracji oraz numery obowiązujących zezwoleń na transport, zbieranie, utylizację odpadów itp. W sytuacji gdy Wykonawca zwolniony jest, z któregoś 
z obowiązków lub Wytwórca odpadów, na mocy art. 25 ustawy o odpadach zleca wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów konieczne jest  przekazanie przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. 
10. Wykonawca przyjmie  odpowiedzialność  za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników,   pracowników wykonawcy oraz  osób  trzecich  przebywających  w  rejonie  prowadzonych robót,
b) szkody wynikające  ze  zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu  do  robót,
c) obiekty, materiały, sprzęt i inne mienie ruchome związane z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów:
a) Państwowego Nadzoru Budowlanego,
b) Inspekcji Ochrony Środowiska,
c) Inspekcji Sanitarnej,
d) Państwowej Inspekcji Pracy,
e) Państwowej Straży Pożarnej.

§ 12
KOSZTY EKSPLOATACJI MEDIÓW
1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów eksploatacji pobieranych mediów (energii elektrycznej, wody, co) zużytych przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności, o których mowa w ust. 1, na podstawie:  faktur wystawianych przez Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniem liczników znajdujących się na budynku/ lub ryczałtem . Należność za  zużyte  media  Wykonawca  zapłaci  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury  przez  Zamawiającego. 
Do należności będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
do naliczania odsetek ustawowych. 
4. W sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni pojazdów służbowych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia należnych z tego tytułu opłat.

§ 13
MATERIAŁY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)  oraz  rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego   i RE  z dnia  09.03.2019    Nr 305/2011 oraz Ustawy  z dnia 16  kwietnia 2004 r  .o  wyrobach  budowlanych  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213.)   wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji  projektowej  i przedmiarów robót co do jakości i parametrów technicznych.
3. Wykonawca w trakcie realizacji robót może wnieść do Zamawiającego wniosek o zmianę zatwierdzonej wraz z Dokumentacją Projektową karty materiałowej. Zamieniany materiał nie może mieć gorszych parametrów od wcześniej zatwierdzonego. Za kartę materiałową dotycząca nawierzchni sportowej hali uznaje się oświadczenie i dokumenty złożone przez Wykonawcę do oferty – nie podlega ona możliwości zamiany.
4. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych oraz  dokument  zezwalający na  oznakowaniem  znakiem budowlanym  lub CE  wyrobu  budowlanego  jak  również   instrukcje stosowania i instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych 
z materiałów wykonawcy na terenie budowy.
6. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
7. Wymogi o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
                                                       
§ 14
PODWYKONAWCY
1. Cały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami/następujący zakres robót zostanie powierzony 	 następującym podwykonawcom: ………. (nazwa firmy, NIP).
2. [bookmark: page53R_mcid7]W odniesieniu do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed
przystąpieniem do ich wykonania, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Do zawarcia oraz zmiany umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami którzy nie zostali wskazani w ust. 1 powyżej jako wykonawcy szczegółowego przedmiotu robót, wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na zasadach wskazanych w art. 657 1 k.c. Każdorazowo wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  bez zgody Zamawiającego, o czym mowa powyżej  spowoduje naliczenie Wykonawcy kary zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. f).
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,
h) [bookmark: page53R_mcid12]suma wynagrodzeń określona we wszystkich umowach z Podwykonawcami nie przekroczy Wynagrodzenia należnego  Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, 
a wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu przedmiotu umowy nie może być wyższe niż Wynagrodzenie przysługujące Generalnemu Wykonawcy za wykonanie tego zakresu 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca mogą przystąpić do prac nie wcześniej niż po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu wobec wykonaniu danego zakresu robót budowlanych przez podwykonawcę Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7 powyżej.
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 powyżej pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 
w ust. 7;
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, (z wyłączeniem przypadku, w którym ta część przedmiotu umowy ma być realizowana przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, 
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
10. Zamawiający może uzależnić zaakceptowanie projektu umowy od uwzględnienia jego uwag i zastrzeżeń i wprowadzenia żądanych przez Zamawiającego rozwiązań. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11.  Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie dni 30 od jej przedłożenia jeżeli będzie ona odbiegła od przedstawionego projektu, w szczególności w razie zaistnienia którejkolwiek 
z okoliczności wskazanych w ust. 9 powyżej. Przedmiotowe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku zmian w żaden sposób nie wpływających na istotne postanowienia umowy zmian wynikających ze sposobu reprezentacji, korekty omyłek pisarskich i rachunkowych. 
13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo dotyczących dostaw lub usług, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw lub usług, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
14.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku uprzedniej jej akceptacji przez Zamawiającego.
15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa 
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, ceny lub terminu wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego 
w trybie określonym w ust. 7-13 powyżej.
17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
18.  Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane 
są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, 
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
20. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia poprzez dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego) - wystawionego najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę - o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą oraz poprzez dołączenie do faktury potwierdzenia przelewu wskazującego na otrzymanie wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prace. Z każdego oświadczenia winno wynikać jaka została wypłacona kwota oraz jaka kwota  zgodnie z umową pozostała do zapłaty.  
21. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej na rzecz Wykonawcy jest zapłata przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców całego wynagrodzenia –jakie przewiduje umowa łącząca Wykonawcę z Podwykonawcą (lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą). Jeżeli z jakichkolwiek względów przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę, pozostaną do zapłaty jakiekolwiek kwoty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca niezwłocznie po uiszczeniu zapłaty, przedłoży oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz potwierdzenie dokonania zapłaty i dopiero wówczas Zamawiający wypłaci pozostałą  część wynagrodzenia. 
22. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń i potwierdzeń, o których mowa w ust. 20-21 powyżej.
23. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury, w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót.
24. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia umownego i właściwych potwierdzeń, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia. 
25. Jeżeli Wykonawca nie dokona – w terminie określonym w umowie z podwykonawcą – 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  
i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. Analogicznie, jeżeli Podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia (i nie uczyni tego Wykonawca) a dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz dalszego podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. 
26. W sytuacji, o której mowa w ust. powyższym, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
27. Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo zawartej pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio 
na rzecz Podwykonawcy oraz do potrącenia zapłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
28. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 22 – 27 powyżej. 
29. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia przygotowanego przez Wykonawcę, a dotyczącego obowiązku zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców o następującej treści: „Podwykonawco! Informujemy, że Twoje wejście na budowę wymaga zgody AWF w Krakowie. Sprawdź czy taka zgoda została wyrażona”. 
[bookmark: page67R_mcid6]
§ 15
 ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. [bookmark: page67R_mcid9]Zgodnie z podziałem realizacji Umowy na Etapy, ustala się następujące odbiory
częściowe elementów Dokumentacji Projektowej i usługi nadzoru autorskiego:
a) Odbiór częściowy Etapu Ia, 
b) Odbiór częściowy Etapu I b
c) Odbiór częściowy Etapu II obejmujący uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę.
d) Odbiór częściowy Etapu III obejmujący całość usługi nadzoru autorskiego. 
e) Odbiór częściowy Etapu IV obejmujący opracowanie wielobranżowych
        projektów powykonawczych.
2. Za termin wykonania Etapu II Strony uznają datę uzyskania przez
Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę uzyskanego na podstawie zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.
3. Za termin wykonania Etapu III i IV Strony uznają datę sporządzenia protokołu odbioru
końcowego robót budowlanych z udziałem Projektantów, według zasad opisanych
w § 16.
4. [bookmark: page69R_mcid5]Odbiór częściowy prac projektowych dla Etapu Ia, Ib lub Etapu IV, zakończony zatwierdzeniem przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, będzie przebiegał według następującego schematu:
a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu  w terminie do 30 dni (etap Ia) lub 60 dni (etap Ib) od podpisania umowy do przeprowadzenia czynności odbiorowych (weryfikacji) kompletną Dokumentację Projektową sporządzoną w wersji elektronicznej i jednym egzemplarzu tożsamej wersji papierowej. Z czynności przekazania dokumentacji sporządza się protokół przekazania potwierdzający zakres przekazanej dokumentacji oraz datę jej przekazania. Do przekazanej dokumentacji Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace
projektowe zostały wykonane zgodnie z wytycznymi PFU, oraz
Umowy i przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych oraz, że przekazane opracowanie jest kompletne.
b) [bookmark: page69R_mcid7]Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi weryfikację przekazanej dokumentacji, sprawdzając jej kompletność i zgodność z wymaganiami zawartymi w PFU, oraz 
w Umowie. 
c) [bookmark: page69R_mcid8]W ciągu 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu przekazania, Zamawiający:
1) poinformuje pisemnie Wykonawcę o braku uwag do przekazanej dokumentacji 
i wezwie Wykonawcę do przekazania pozostałych wymaganych egzemplarzy papierowych (o ile dotyczy) lub; 
2) [bookmark: page69R_mcid10]poinformuje pisemnie Wykonawcę o stwierdzeniu wad i/lub braków w przekazanej dokumentacji i wezwie Wykonawcę do wprowadzenia poprawek i/lub uzupełnień dokumentacji, wyznaczając mu dodatkowy termin na ich wprowadzenie i przekazanie do ponownej weryfikacji. Termin ten uzgodniony zostanie z Wykonawcą, 
z uwzględnieniem zakresu niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień, lecz nie będzie on krótszy niż 14 dni;
3) [bookmark: page69R_mcid11]brak reakcji ze strony Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty
sporządzenia protokołu przekazania, traktowany będzie jako brak uwag
do przekazanej dokumentacji i wezwanie Wykonawcy do przekazania pozostałych wymaganych egzemplarzy papierowych (o ile dotyczy) oraz wniosku 
o pozwolenie na budowę.
5. [bookmark: page71R_mcid1]W przypadku braku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji
i po przekazaniu przez  Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę, Strony sporządzają protokół odbioru częściowego prac projektowych.
6. W przypadku, gdy w toku w/w czynności odbiorowych Zamawiający trzykrotnie
stwierdzi i udokumentuje, że przedłożona Dokumentacja Projektowa jest
niekompletna lub nie uwzględnia wytycznych PFU, pomimo iż zostało to w toku poprzedniej weryfikacji zgłoszone Wykonawcy na piśmie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę ze skutkiem ex tunc. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za opracowanie tej części dokumentacji.
7. W zakresie czynności odbiorowych Etapu II, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Decyzja ta stanowi dla
Stron podstawę do sporządzenia protokołu odbioru częściowego prac projektowych
II Etapu.
8. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru częściowego usługi nadzoru autorskiego
w ramach III Etapu będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego robót
budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 4.
 
§ 16
ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Strony   zgodnie  postanawiają, że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów  robót:
a) odbiór  robót  zanikających, lub ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktur częściowych 
za wykonanie danego zakresu robót,
c) odbiór  końcowy wykonanych prac budowlanych, 
d) odbiór  po  okresie rękojmi – odbiór  po  okresie  rękojmi  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Wykonawcy  w  formie  protokołu  i  ma  na  celu  stwierdzenie  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  wynikających  z  rękojmi  za  wady  fizyczne, 
e) odbiór  ostateczny – odbiór  ostateczny  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  przy  udziale  Wykonawcy w  formie  protokołu  ostatecznego  odbioru robót  po  usunięciu  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę
z wszystkich zobowiązań wynikających z  umowy , dotyczących  usuwania  wad.
2. Wszelkie  zmiany  powstałe  w  trakcie  realizacji  prac  w  stosunku  do  dokumentacji  budowlanej i wykonawczej  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  z  właściwym  Projektantem (autorem  Projektu Budowlanego i Wykonawczego)  oraz  Zamawiającym, co  zostanie  potwierdzone  w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a następnie  nanoszone  w  sposób  czytelny  i  jednoznaczny – kolorem  czerwonym  na  kopi projektu budowlanego i odnotowane w  dzienniku  budowy. 
3. Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ma prawo i obowiązek  organizowania  regularnych narad koordynacyjnych z udziałem  przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
i inspektorów  nadzoru oraz innych  zaproszonych  osób. Celem  narad  koordynacyjnych  będzie  omawianie bieżących  spraw dotyczących  wykonania i  zaawansowania robót. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Kierownika Budowy, a kopie protokołu dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

§ 17
PROCEDURA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez właściwego  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca  winien  zgłosić  gotowość  do  odbiorów  o  których  mowa  wpisem  do  Dziennika  Budowy. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania   Inspektora  Nadzoru  nie  później  niż  na  3  dni  robocze  przed  zdarzeniem (zanikniecie , zakrycie)  o  terminach  odbioru  ulegających  zakryciu. Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  tych  faktach  Inspektora  Nadzoru  zobowiązany  jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie  odkrywki  lub  otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój  koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nie później niż na 3 dni robocze przed odbiorem częściowym protokołów przerobowych (rzeczowo – finansowych) określających zarówno częściowe jak i całkowite zaawansowanie poszczególnych rodzajów prac. 
2. Odbioru końcowego wykonanych prac budowlanych dokonują upoważnieni  przedstawiciele  stron zwani dalej Komisją Odbiorową.
3. Podstawą  do  rozpoczęcia czynności odbioru przez Komisję Odbiorową jest:
a) faktyczne wykonanie robót,  pisemne zgłoszenie  gotowości do  odbioru końcowego robót Kierownika budowy  wpisem do Dziennika Budowy  oraz odrębnym pismem przez  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy  złożonym w  Biurze  Kanclerza  AWF 
co najmniej  na 3 dni roboczych przed terminem określonym w §3 ust. 2 Umowy. 
b) faktyczne  wykonanie  robót, potwierdzone  w  Dzienniku  Budowy  wpisem  dokonanym  przez    Inspektora  Nadzoru  w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę,
c) pisemne powołanie przez Zamawiającego Komisji Odbiorowej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia gotowości przez Inspektorów Nadzoru.
4. Komisja Odbiorowa  zobowiązana  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego w  terminie  nieprzekraczającym  7  dni  roboczych od  dnia  rozpoczęcia  tego  odbioru. 
5. Wykonawca  i  Zespół  Inspektorów  nadzoru  są  zobowiązani  do  należytej  staranności  przy  odbiorze  oraz  mogą  korzystać  z  opinii  rzeczoznawców. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  odbioru  robót, który  musi  zawierać  ustalenia  poczynione 
w  toku  odbioru. Protokół  odbioru  strony  podpisują  (w  dwóch  egzemplarzach)  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru.
6. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone, że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót  lub  nie  przeprowadzenia  z  wynikiem  pozytywnym  wszystkich  wymaganych  prób określonych w niniejszym paragrafie lub  posiada  wady, Komisja Odbiorowa  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  tych  wad   lub  dokonać  odbioru  końcowego  z wyznaczeniem terminu  na  usunięcie  wad  lub  usterek zgodnie z § 17 ust. 7. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wad  i  usterek  związanych  z  wykonywanymi  przez  siebie  pracami  na  własny  koszt. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas Wykonawca usunie wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie wadliwie wykonanej części 
i wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, a razie niedotrzymania terminu, Zamawiający może zlecić usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas:
        1). jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
          2). jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub może zażądać demontażu i wykonania przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie od nowa bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca nie może odmówić powołując się na niewspółmierne lub zbyt wysokie koszty ponownego wykonania przedmiotu umowy. W razie niedotrzymania wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na demontaż i ponowne wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić  podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zespołowi  Inspektorów Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru budowy przez  inspektorów PINB,  PSP oraz  dokumentacje  powykonawczą  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami tj.: 
a) protokołów częściowych  i protokołów końcowych (wykonanych po rozruchu danej instalacji) pomiarów i badań instalacji wykonanych na obiekcie (m.in. wod-kan, c.o., elektrycznej, p-poż, niskoprądowych, technologicznych),
b) inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej,
c)   kompletu aprobat, certyfikatów, DTR, instrukcji obsługi urządzeń wraz 
z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych materiałów 
i urządzeń, wraz  z wykazem  zamontowanych  urządzeń  w formie  zestawczej  ich danych technicznych i numerów fabrycznych i terminów  przeglądów  gwarancyjnych,
d) protokołów badania próbek betonu zastosowanych na obiekcie,
e) protokołów z badań zagęszczenia podłoża ,
f) instrukcji przeciwpożarowej dla obiektu uwzględniającą scenariusz zdarzeń,
g) wykazu zainstalowanych urządzeń z kartami identyfikacyjnymi, protokołami badań urządzeń i naniesieniem ich na rzut pomieszczeń oraz wykazu wykonanych instalacji 
i nazwami autoryzowanych serwisów,
h) instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń i wyposażenia(w języku polskim),
i) instrukcji konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów ( w języku polskim),
j) dokumentacji powykonawczej,
k) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy,
9. W celu przeprowadzenia rozruchu, badań oraz prób zamontowanych urządzeń i instalacji 
w  obiekcie Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty łącznie z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do  wymienionych  prac.
10. Wykonawca  poniesie  koszt  szkolenia  personelu  Zamawiającego  w  celu  umożliwienia  zgodnego  z  warunkami  gwarancji  obsługi  urządzeń  i  instalacji zamontowanych 
w  obiekcie. Ilość  i  zakres  szkolenia  zgodny  z  instrukcją  obsługi  urządzenia  lub DTR  a  jeżeli  brak  informacji  to  przyjmuje  się  jednokrotne  przeszkolenie  wyznaczonych  pracowników  Zamawiającego. Szkolenie musi zostać  potwierdzone  przez  osobę  szkoloną  podpisem w  karcie  szkolenia  wystawioną  przez  Wykonawcę. 
11. Dokumentacja  powykonawcza  wykonana  będzie  w  dwóch  egzemplarzach, poprzez  naniesienie  wszystkich  zmian  zaistniałych w  trakcie  realizacji niniejszej umowy. Jeżeli  naniesienie  zmian  może  spowodować  nieczytelność  dokumentacji, arkusze  dokumentacji  ze  zmianami  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  od  nowa w  jakości  wykonania  takiej  jaka  była w projekcie, na nośniku  papierowym (wydruki)  i  nośniku cyfrowym – płyta CD (pliki  elektroniczne w tym pliki oryginalne i forma zdygitalizowana w formacie pdf). 
12. Wszelkie  zmiany  powstałe  w  trakcie  realizacji  prac  w  stosunku  do  dokumentacji  wykonawczej  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  z  właściwym  Projektantem (autorem  Dokumentacji  Wykonawczej)  oraz  Zamawiającym, co  zostanie  potwierdzone  własnoręcznymi  podpisami, a następnie  nanoszone  w  sposób  czytelny  i  jednoznaczny – kolorem  czerwonym  na  kopi projektu budowlanego i odnotowane w  dzienniku  budowy. 
13. Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych .
14. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, odbiór robót po upływie terminu rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po upływie okresu rękojmi. 
15. Za  datę  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy  w zakresie robót budowlanych uznaje  się  datę zakończenia robót potwierdzoną pisemnym zgłoszeniem  gotowości do  odbioru końcowego robót Kierownika budowy  wpisem do dziennika budowy  oraz odrębnym pismem przez  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy  złożonym w  Biurze  Kanclerza  AWF – jeżeli w toku odbioru końcowego potwierdzi się, że wszystkie prace zostały w tej dacie wykonane bez wad i odbiór zostanie dokonany oraz wykonane prace umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad i wstrzymania z tego powodu czynności odbioru, za datę zakończenia robót budowlanych przyjmuję się datę usunięcia wad i wznowienia czynności odbiorowych – jeśli będą to różne daty, przyjmuje się datę późniejszą                                                                                                                                                                      
17. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  ……………….  w wysokości 
5 % wartości umownej co stanowi kwotę: …………….  zł
2. Zamawiający kwotę zabezpieczenia zwróci w częściach :
a) 70 % kwoty całkowitej - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane.;
b) 30 % kwoty całkowitej - w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia. 
6. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach określonych w § 19 ust. 9 niniejszej umowy.
7. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło służyć do pokrycia kosztów niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności do pokrycia kosztów zastępczego usunięcia wad, o czym mowa w ust. 7,  pokrycia roszczeń finansowych Zamawiającego z tytułu zastosowania kar umownych lub ze strat i szkód powstałych z winy Wykonawcy.

§ 19
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela 5 lat gwarancji na roboty objęte niniejsza umową, równego okresowi rękojmi. Bieg terminu  gwarancji    rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca na wmontowane urządzenia udziela gwarancji na okres  zgodny z  gwarancją  producenta, licząc  od  daty  odbioru  końcowego i dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny. Bieg  terminu  gwarancji   rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu niniejszej umowy.
4. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.
5. Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez serwis gwarancyjny Wykonawcy: 
drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym, że zgłoszenia pocztą elektroniczną oraz telefoniczne będą potwierdzane w drodze korespondencji e-mail.
6. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą telefoniczną lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których serwis gwarancyjny Wykonawcy będzie przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.
7. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgłoszenia, a zgłoszenie zostało wystosowane na prawidłowy adres/numer, uznaje się je za złożone z chwilą wysłania wiadomości elektronicznej lub wykonania telefonu.  
8. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznej, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu/numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem przyjęcia, 
iż zawiadomienie zostało wystosowane na właściwy adres/numer. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie - niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:
a) wady związane z awarią  uniemożliwiającą  funkcjonowanie obiektu będą usuwane 
w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać  będzie natychmiastowych działań  Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,
b) pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń  usuwane będą  w terminie 7 dni od daty  zgłoszenia,
c) wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
10. Potwierdzenia na piśmie przez  Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce )
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  od  uprawnień wynikających z gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej na podstawie niniejszej umowy gwarancji przy czym okres rękojmi na wszelkie wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat niezależnie od okresu udzielonej gwarancji. 

§ 20
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, we wskazanych poniżej wypadkach i w określonych poniżej wysokościach.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których wysokość zostanie określona zgodnie z poniższymi postanowieniami, w oparciu o całościowe wynagrodzenie Wykonawcy brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:
a)  za zwłokę wykonaniu prawidłowo wszystkich prac budowlanych Umowy, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych w wysokości 0,2 % całościowego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w usuwaniu wad w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,1 % całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy  dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
d) za opóźnienie w wykonaniu Etapu Ia lub  1b w terminach wskazanych w § 3 ust. 3 lit. a lub b w wysokości 0,1 % całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do przewidzianych tam terminów.   
e) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w szczególności w przypadkach wskazanych w § 21 ust. 1 lit. b) – i), 
w wysokości 20 %  całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 
f) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  na teren robót bez zgody Zamawiającego – w wysokości 50.000,00 zł. za każdego podwykonawcę. Zapłata kary nie powoduje zgody na udział tego podwykonawcy przy realizacji zamówienia. 
g) każdorazowo za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących właściwego zabezpieczenia terenu, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy w kwocie 3.000,00 zł za każde naruszenie.
h) każdorazowo za stwierdzone naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących  braku bezpośredniego nadzoru Wykonawcy nad podległym personelem   Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą  3.000,00 zł za każde naruszenie.
i) każdorazowo za zawinione przerwanie realizacji zamówienia przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,1 % całościowego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1  za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w realizacji prac.  
j) każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2.000 zł za dzień opóźnienia po terminie za każdego podwykonawcę. 
k) Każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 50.000 zł za każdego podwykonawcę, 
l) każdorazowo w razie  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 30.000,00 zł za każdy przypadek,
m) każdorazowo w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 30.000,00 zł za każdy przypadek,
n) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 zł za każdy dzień w przypadku nie przedłożenia polis ubezpieczeniowych w wymaganym terminie zgodnie z § 10 ust. 7 i 8. 
o) Kary umowne mogą być nakładane wielokrotnie w zależności od liczby naruszeń.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,01%  całościowego wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 20% całościowego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w art. 471 K. C. do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. Kary umowne nie obejmują odszkodowań za ewentualne szkody, jakie poniesie Zamawiający lub osoby trzecie w związku z wypadkami na budowie, uszkodzeniem lub naruszeniem innych elementów niż przedmiot budowy zarówno w zakresie substancji budynku jak i jego otoczenia, jak również w razie nałożenia sankcji karnych przez uprawnione do tego jednostki w wyniku naruszenia przepisów (w wyniku np. zaniechań należytego zabezpieczenia placu budowy, niestosowania przepisów BHP). Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia na wezwanie Zamawiającego do sporządzenia protokołu szkody. W razie jego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, Zamawiający  może sporządzić protokół jednostronny. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty pełnego odszkodowania w terminie 30 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty wraz z protokołem szkody oraz wyliczeniem jej wysokości ze wskazaniem sposobu wyceny oraz kosztorysu lub innych dowodów potwierdzających wysokość szkody. Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność za wszelkie kary, grzywny oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, które dochodzone będą od Zamawiającego w wyniku niezgodnego z umową i zasadami sztuki budowlanej prowadzeniem prac przez Wykonawcę.
6. Zamawiający wskazuje, że dotrzymanie terminu zakończenia prac budowlanych jest kluczowe dla możliwości wykorzystania Hali Gier Sportowych  na potrzeby III Igrzysk Europejskich. Wykonanie przedmiotu Umowy po tym terminie skutkować może utratą całości dofinansowania przyznanego przez Skarb Państwa, która to utrata dofinansowania będzie szkodą powstałą po stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy wskutek przekroczenia umownych terminów realizacji przedmiotowej Umowy, a w szczególności terminu zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę, Zamawiający utraci wyżej opisane dofinansowanie lub też zostanie ono zmniejszone (przez co rozumie się wydanie decyzji o zwrocie przedmiotowego dofinansowania, jak również zawarcie ewentualnej ugody), Zamawiający będzie dochodził pokrycia powstałej w ten sposób  szkody w pełnej wysokości na drodze postępowania cywilnego. Naliczenie kar umownych jak również jakiekolwiek postanowienia dotyczące kar umownych nie stoją na przeszkodzie możliwości dochodzenia  pokrycia szkody w sytuacji opisanej w tym ustępie.
7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady    nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
8. Zapłata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, określona w ust. 2  lit. f):
a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich formalności, dotyczących zawierania umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,
b) nie uprawnia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy. 
9. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich kar umownych    wynikających z niniejszej umowy z należnego mu wynagrodzenia. 
10. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić pokrycia wartości szkody do pełnej jej wysokości na drodze cywilnej.



§ 21
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części 
w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub w przypadku niezrealizowania  umowy dotacyjnej wiążącej Zamawiającego z Ministerstwem Sportu i Turystyki  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 20 ust. 3 lit. b).
b) [bookmark: _GoBack]w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego 
z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) 
c) gdy wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od wezwania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7  dni ,
f) gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu),
g) gdy Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi 
w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy,
h) jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie 
z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
i) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;
j) w przypadku nie zgłoszenia w sposób przewidziany w niniejszej umowie Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jeśli zostanie stwierdzone, że niezgłoszony Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonywał prace na terenie budowy,        
k) w przypadku przekroczenia terminu wykonania Etapu I a lub Etapu Ib w terminach wskazanych w § 3 ust. 3 lit. a lub b. o dłużej niż 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 lit. b) - k) powinno nastąpić 
w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.
4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) -c), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.
5. Zamawiający może w przypadku zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy – wedle własnego uznania odstąpić od umowy w całości (tj. ze skutkiem wstecznym) lub też jedynie na przyszłość – co wskaże w treści pisma o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od umowy na  przyszłość – wynagrodzenie zostanie rozliczone proporcjonalnie do zakresu prac, które zostały wykonane i nie są objęte odstąpieniem. Prawa autorskie przeniesione przed odstąpieniem pozostają po stronie Zamawiającego. 

§ 22
PROCEDURA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła, z tym, że w przypadkach, o których mowa w  § 21 ust. 1 lit. b), - k) koszty te ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione. 
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do:
a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,
c)  dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru robót przerwanych.

§ 23
ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem   nieważności. 
2. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w szczególności w następujących wypadkach i zakresie:
a) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski, 
b) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, 
że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane 
w umowie, 
c) Podwykonawcy: jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy. 
d) Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: 
1) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży 
w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 
2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, 
3) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, 
e).	Terminów realizacji przedmiotu zamówienia (w tym terminów pośrednich wynikających 
z harmonogramu rzeczowo- finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1), gdy jest ona spowodowana:   
1) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, wojną, stanem wyjątkowym lub działaniami wojennymi – jeżeli zmiany te miały obiektywny, realny wpływ na realizację Umowy,  
2) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych. 
(np. intensywne opady, powodzie),
3) koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
4) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
5) koniecznością uzyskania  wymaganych dodatkowych  decyzji i pozwoleń  niezbędnych  do  pozwolenia  na użytkowanie  obiektu. 
f). Nieznacznego zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy (do maksymalnie 10% wartości umowy).  
g). Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od  towarów i usług.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 lit. e) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż  o okres trwania tych okoliczności. 
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 lit. g, nastąpi po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
W przypadku takiej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

§ 24
Wykonawca nie ma dokonać prawa cesji wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 25
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo  budowlane. 

§ 26
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 27
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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