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Załącznik nr 2 do ogłoszenia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - Testy modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej (rys. 1) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Testy urządzenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Zakres pracy w ramach ekspertyzy:

1. Montaż absorbera z znakiem aktywnym (zgodnie z załączonym schematem - rys. 2) oraz oświetleniem (zgodnie z załączonym schematem - rys. 3) na torze offrodud-wym.

2. Monitorowanie wydajności urządzenia.

3. Sporządzenie raportu.

4. Czas realizacji do 30.11.2022
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Rys. 1
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Rys. 2
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Rys. 3
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 –  Testy modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – testy zapylenia

Testy urządzenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – testy zapylenia

Zakres pracy w ramach ekspertyzy:

1. Montaż absorbera z turbiną wiatrową (zgodnie z załączonym schematem - rys. 1).

2. Testy odporności na warunki pogodowe.

3. Zapewnienie zapylenia piaskiem i drganiami wywołanymi cyklicznymi przejazdami samochodów terenowych.

4. Minimalny czas testowanie 2 miesiące przy intensywności przejazdów dziennych 500x.

5. Sporządzenie raportu.

6. Czas realizacji do 30.11.2022
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Rys. 1
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - Opracowanie i implementacja baterii segmentowych do modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej (rys. 1)
Zakres prac:

1. Wykonanie baterii segmentowych zgodnie z załączonym schematem (rys.2).

2. Implementacja układów elektronicznych do fizycznych modeli absorberów. Zgodnie z załączonym schematem (rys. 3).

3. Podłączanie sterownika i regulatora.

4. Rozmieszczenie w/w elementów w module centralnym. Zgodnie z załączonym schematem (rys. 4) 

5. Sporządzenie raportu

6. Czas realizacji do 30.11.2022
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Rys. 1
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Rys. 2
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Rys. 3
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Rys. 4
Baterie segmentowe





Moduł sterujący
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