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Status realizacji zabezpieczeń majątku AGH przed zalaniami wskutek deszczy nawalnych 

1. Retencja 

Cel: zdolność do magazynowania wody oraz jej przetrzymywania przez pewien 
określony czas w środowisku 

Działania planowane:  

- budowa polderów; 

- budowa nadziemnych lub/i podziemnych zbiorników na wodę deszczową 

Termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie prac projektowych 2021. 

- zakończenie do końca 2023 r. 

Wykonanie: 

- montaż 30 szt. zbiorników naziemnych (stan na dzień 25.07.22) na wodę deszczową   

  w kompleksie budynków A, B i C (A-1,A-2, A-3, HB-1, C-1, C-2, C-3, C-4, U-2) 

  
- projektowanie i uzyskiwanie decyzji administracyjnych dla wskazanych w wyniku 
analizy projektowej liczby i lokalizacji zbiorników i polderów - IX.2022-:-VI.2023 

- budowa zbiorników podziemnych i polderów – sukcesywnie do końca 2023 r. 

2. Zwiększenie średnic kolektorów ściekowych 

Cel: efektywniejsze odprowadzenie wody deszczowej oraz ścieków z obszaru zlewni 
danego kolektora 

Działania: 

- prace projektowe i niezbędne związane z tym czynności dotyczące uzyskania 
pozwoleń formalno-prawnych oraz wymiana kolektorów 

Termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie prac projektowych 2021  

- zakończenie robót do końca 2023 r. 
 
- prace projektowe i uzyskiwanie decyzji - VII.2022-:-III.2023 

- wymiana kolektorów – sukcesywnie do końca 2023 r. 

Wykonanie: 

- prace w Pawilonie A-0  

Remont poziomów kanalizacyjnych w poziomie piwnic pawilonu A-0 – zlecone 2 
etapy prac (część południowa i północna budynku) termin ich realizacji IX.2022. 
Zakres obejmuje oddzielenie pionów kanalizacji ogólnospławnej od kanalizacji 
deszczowej. 

3. Budowa zabezpieczeń pochylni – odwodnień aco 
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Cel: ograniczenie spływu wody po pochylniach i związanych z tym zalań przyległych 
pomieszczeń 

Działania: 

- przerobienie profilu pochylni celem spowolnienia bądź przekierowania największego 
strumienia wody w inne miejsce 

- budowa nowych odwodnieni aco 

Termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie prac budowlanych i instalatorskich IX.2021 

- zakończenie do końca 2022 r. III kw. 2022 r. 

Wykonanie: 

W roku 2021 wykonano zabezpieczenia pochylni pawilonie A-1 

Kolejne lokalizacje będą wyznaczane i realizowane sukcesywnie 

4. Zabudowa w istniejących studniach lub budowa nowych celem montażu 
klap burzowych – zwrotnych 

Cel: zabezpieczenie pomieszczeń w budynkach (kompleks budynków A, B i C) przed 
możliwością wystąpienia „cofki” z kanalizacji 

Działania: 

- szczegółowa inwentaryzacja kanalizacji w budynkach i ich otoczeniu celem 
rozpoznania możliwości zamontowania klapy zwrotnej 

- montaż w istniejących (zgodnie z rozpoznaniem) lub w wybudowanych specjalnie na 
powyższe potrzeby studniach klap o odpowiednich średnicach dostosowanych do 
instalacji 

Termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie prac montażowych VIII 2021   

- zakończenie do III kw. 2022 

Wykonanie: (stan na dzień 25.07.22) 

- zamontowano klapy burzowe zwrotne na podstawie rozpoznania instalacji w 
budynkach: A-1, A-2, A-3, A-4, C-1, C-2, C-3, C-4, B-6, S-2, B-1, PB-2/B-3 

5. Budowa studni z pompami zatapialnymi – A-2, A-4, S-1/D-2, PB-2/B-3 

Cel: - zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniami poprzez odprowadzanie nadmiaru 
wody 

- usunięcie zalegającej wody 

Działania: 

- zapewnienie ciągłości pracy pomp już zainstalowanych w studniach poprzez 
zabezpieczenie zasilania elektrycznego 

- wymiana na pompy o większej wydajności 
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- budowa nowych studni w miejscach zaniżeń bądź innych celem usunięcia 
zalegającej/napływowej wody 

Termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie prac dotyczących zadania IX 2021 (zarówno budowalnych i 
instalatorskich) 
- zakończenie III kw. 2022 r. 

Wykonanie: (stan na dzień 25.07.22) 

- budowa i uruchomienie studni przy budynkach A-2, A-4, S-1/D-2, PB-2/B-3 

6. Mobilne systemy przeciwpowodziowe 

Cel: szybkie i skuteczne zapobieganie zalaniom poprzez zabezpieczenie przegród 
drzwiowych 

Działania: 

- zidentyfikowanie miejsc w których możliwe jest zastosowanie tego typu elementów 
systemu 

- montaż elementów wraz z przeszkoleniem użytkowników 

Termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie prac dotyczących zadania IX 2021  

- zakończenie do końca 2022 r. 

Wykonanie: 

- zabezpieczono pomieszczenie mikroskopu w bud. A-2 (stan na dzień 25.07.22) 

- w trakcie realizacji dostawa i montaż 6 szt. zapór dla budynku B-8 (do 10 tygodni 
od daty podpisania umowy tj. 04.07.22) 

W planach wykonanie dodatkowej zapory w Paw. A-3 dla WIMiC (do końca 09.22) 

 

Efekty realizacji powyższego w stanie na 01.09.2022 r 
Po odnotowanych w dniach 21, 22 i 27 sierpnia br gwałtownych burzach z opadami 
deszczu rzędu 20 litrów/m kwadratowy, nie doszło do żadnych zalań/podtopień  
w najbardziej zagrożonych budynkach na terenie kampusu AGH. 
Tym samym należy stwierdzić, że zabezpieczenia zadziałały i zadziałały prawidłowo.  


