Załącznik nr 12 do SWZ
Załącznik nr 3 do Umowy nr 32-…/P/2024/TU
	LP.
	Wymagane usługi
	Czas realizacji                                              [dni robocze]

	1. 
	Analiza obecnej konfiguracji/topologii.
	5 dni

	2. 
	Przygotowanie koncepcji technicznej HLD.
	4 dni

	3. 
	Przygotowanie projektu wykonawczego LLD.
	5 dni

	4. 
	Przygotowanie planu migracji.
	3 dni

	5. 
	Konfiguracja switchy core oraz switchy dystrybucyjnych i podłączenie ich do obecnej infrastruktury.
	10 dni

	6. 
	Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego infrastrukturą oraz kontrolą dostępu.
	10 dni

	7. 
	Integracja instalowanej infrastruktury z posiadanymi przez Zamawiającego firewallami Fortigate.
	2 dni

	8. 
	Instalacja i konfiguracja dwóch kontrolerów sieci bezprzewodowej.
	5 dni

	9. 
	Instalacja i konfiguracja przykładowego IDF ze switchami dostępowymi (24/48 port + 8 port).
	1 dzień

	10. 
	Wsparcie przy wdrożeniu switchy dostępowych.
	14 dni

	11. 
	Szkolenie dla administratorów (3 osoby), minimum 2 dni po 7 godzin, z instalacji, konfiguracji i obsługi funkcjonalności sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach przeprowadzonego postępowania.
	2 dni

	12. 
	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
	4 dni

	13. 
	Wsparcie powdrożeniowe w ilości 40h do wykorzystania przez Zamawiającego w ciągu roku od oddania instalacji do użytku.
	


Harmonogram wdrożenia
