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Harmonogram realizacji prac przez operatora telekomunikacyjnego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokalizacja:
	ul. Szubińska 4, 85-312 Bydgoszcz 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tydzień zlecenia prac:
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	Wyszczególnienie
	T14
	T15
	T16
	T17
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	Przełączenie usług NB z I piętra na parter
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demontaż okablowania na I piętrze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Likwidacja urządzeń na I piętrze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Przebudowa instalacji prądu stałego i instalacji KSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozdział instalacji prądu zmiennego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Przebudowa przyłącza energetycznego + RGnnz SZR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalacja klimatyzacji w p.16A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Przełączenie zasilania MPD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prace adaptacyjno-porządkowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Przebudowa systemu alarmowego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Przebudowa instalacji p.poż.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Adaptacja budowlana realizowana przez Dział Inwestycji i Remontów. Zabezpieczenie dróg kablowych, ściany działowe, zabezpieczenie p.poż. *
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	* termin prac adaptacyjno-budowlanych może ulec wydłużeniu z wagi na  trwający proces wyboru wykonawcy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



