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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ 1

Szanowni Państwo,
W związku z udzieleniem wyjaśnień Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:
„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna w ramach projektu pn.: 
„E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego",

dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.	pkt 5.1. SIWZ 
jest: 
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w następujących terminach:
1. etap I – do 15 sierpnia 2018 r.,
2. etap II – do 15 października 2018. 

Winno być:
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w następujących terminach:
1. etap I – do 17 września 2018 r.,
2. etap II – do 15 listopada 2018

2.	załącznik nr 5 do SIWZ tj. wzór umowy:

a)	§ 3 ust. 1 
jest: 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
1)	dla etapu I – do 15.08.2018 r.
2)	dla etapu II – do 15.10.2018 r.

Winno być:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
1)	dla etapu I – do 17.09.2018 r.
2)	dla etapu II – do 15.11.2018 r.

b)	§ 15 ust. 1 pkt 1 i 2
jest:
1.	Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
1	0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust. 2 dla danego etapu prac, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu etapu prac, licząc od upływu terminu określonego w § 3 dla każdego z etapów.
2)	0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie rękojmi lub gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad; 


[bookmark: _GoBack]
Winno być:
1.	Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
1	0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust. 2 dla danego etapu prac, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu etapu prac, licząc od upływu terminu określonego w § 3 dla każdego z etapów.
2)	0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie rękojmi lub gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad; 

Zmodyfikowany załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=178  .



Mając na względzie zmianę treści SIWZ Zamawiający na podstawie art 12 a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia: 2017-10-26 do godz: 10:00.


Z uwagi na przedłużenie terminu składania ofert zapis w pkt 16.1. i 16.3. SIWZ ulega zmianie w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, który zostaje przedłużony do dnia 2017-10-26. Nie ulega zmianie miejsce i godzina składnia i otwarcia ofert.
Konsekwencją powyższych zmian jest zmiana w pkt 15.12. SIWZ w zakresie sposobu opisu oferty. 
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