Zalacznik nr 4 do Umowy

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Miesiac/
IZadania 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12

Badanie
zapedraczenia
gleby na
szkotce

Prace na
Szkolce Lesnej

Prace z zakresu
selekgc;ji i X X X X
nasiennictwa

Siewy na

szkotce X X X X X X
Wyjmowanie i

inne prace X X X X X
koncowe z

sadzonkami

Zabiegi X X X X X

chemiczne
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