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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, pn: Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża).,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Niniejszym pismem prosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczącą pkt. 5. Termin wykonania zamówienia 
Jest:
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2021-06-30 w tym wykonanie i uzgodnienie dokumentacji z UMiG Niepołomice oraz z ZDW w terminie maksymalnym 90 dni od udzielenia zamówienia.
W związku z tym, że uzgadniany projekt powinien ujmować również rozwiązania zawarte w warunkach technicznych uzyskanych od właścicieli kolidującego uzbrojenia oraz terenu np. PKP, dla których rzeczywisty czas uzyskania warunków często przekracza 90 dni, prosimy o zmianę punktowanego terminu wykonania i uzgodnienia dokumentacji na bardziej przystający do realiów i zapewniający uczciwą konkurencję.
Proponujemy następujący zapis: 
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2021-06-30 w tym wykonanie i uzgodnienie dokumentacji z UMiG Niepołomice oraz z ZDW w terminie maksymalnym 240 dni od udzielenia zamówienia
wraz z idącymi za tym zmianami w punktacji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w tym zakresie i obowiązującym jest:
„5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2021-06-30 w tym wykonanie i uzgodnienie dokumentacji z UMiG Niepołomice oraz z ZDW  w terminie  maksymalnym 150 dni od udzielenia zamówienia”
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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