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ZMIANA TERMINU
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 55 dni.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 06.11.2018r.
Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.
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