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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Przebudowa Komory bezpogłosowej na salę dydaktyczno-audytoryjną dla potrzeb 

Wydziału Mechanicznego Al. Jana Pawła II, Kraków w budynku Cz-C (6B) Wydziału 

Mechanicznego  Politechniki Krakowskiej przy Al. Jana Pawła II 37, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie nr 1: 

W związku z obszernością projektu prosimy o zmianę terminu złożenia oferty do dnia 

15.05.2019 r. Wnioskowane przedłużenie terminu pozwoli na przygotowanie rzetelnej i 

atrakcyjnej oferty. 

Pytanie nr 2: 

Po analizie dokumentacji projektowej, uważamy, iż czas przewidziany na realizację 

zamierzenia nie pozwala na wykonanie go nie naruszając zasad technologii wykonania prac 

oraz sztuki budowlanej. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zadania do końca stycznia 

2020. 
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Odpowiedź na Pytanie nr 1: 

Zamawiający przychylając się do sugerowanej prośby o przedłużenie terminu składania ofert 

zmienia zapisy w ogłoszeniu:  

 JEST:  termin składania i otwarcia ofert: 26.04.2019 r.   

PO ZMIANIE: termin składania i otwarcia ofert: 10.05.2019 r. 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 2: 

Zamawiający przychylając się do sugerowanej prośby o przedłużenie terminu zakończenia 

realizacji zadania zmienia zapisy w SIWZ oraz wzorze umowy:  

JEST : Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  31.10.2019 r. wraz z odbiorem 

końcowym oraz pozwoleniem na użytkowanie  

PO ZMIENIE: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 13.12.2019 r. wraz z 

odbiorem końcowym oraz pozwoleniem na użytkowanie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że godziny składania i otwarcia ofert nie uległy 

zmianie. 


