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Zatgcznik nr 8
WZOR Umowy
UMOWANI ....ceoeiiiieeaenen
zawarta W dniu .........coooecvvveneennn. 2020 1 W .oiiiriene s rasnanees pomiedzy:

Energetyka Cieplng Sp. z o0.0., ul. Przemystowa 2, 96-100 Skierniewice, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla miasta t.odzi-Srodmiescie w Lodzi XX Wydziat
KRS pod nr 0000110800, o kapitale zaktadowym 24.522.000 PLN, optaconym w catosci posiadajgca
NIP: 836 13 28 631 i REGON: 750051181, ktdrg przy niniejszej Umowie reprezentuje:

zwang dalej ,Wykonawcg’.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest petnienie funkcji Inzyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru
inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. Budowa ciepfowni geotermalnej w oparciu o
rekonstrukcje dwdch otwordw geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem
nowego otworu Skierniewice GT-3 oraz wpiecie nowej cieptowni geotermalnej w siec¢ cieplng Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.,96-100 Skierniewice, ul. Przemystowa 2.

1. Wykonawca zostat wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty Wykonawcy
ztozonej w postepowaniu nr .................... 0 udzielenie zamowienia zgodnie z wymogami ustawy
PZP.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie przez Wykonawce ustug Inzyniera kontraktu,
doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm) w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa ciepfowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcje dwéch otworéw
geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego otworu
Skierniewice GT-3 oraz wpiecie nowej ciepfowni geotermalnej w sieé cieplng Energetyki Cieplnej "
realizowanego przez Energetyke Cieplng Sp. z 0.0., 96-100 Skierniewice, ul. Przemystowa 2.

3. Zamawiajgcy zawart z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej umowe
o dofinansowanie nr POIS............ccccceinnnnes zdnia ......cceeuene r. oraz podjat dziatania zmierzajgce
do zapewnienia finansowania uzupetniajgcego ze $rodkéw NFOSIGW lub innego. Wszystkie
dziatania podejmowane przez Wykonawce muszg wobec tego spetniaC wymogi okreslone przez
Instytucje Wdrazajagcg dla projektow dofinansowanych ze $rodkéw w ramach programu
priorytetowego ,O$ priorytetowa |, Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki. Dziatanie 1.1 Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze Zzrédet odnawialnych, Poddziatanie 1.1.1
Wspieranie inwestycji dotyczgcych wytwarzania energii z odnawialnych zrodet wraz z podigczeniem
tych zrédet do sieci dystrybucyjnej” w tym w szczegdélnosci wymogi przedstawione w ,Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020".

4. Definicje.

Uzyte w niniejszej umowie okreslenia oznaczaja:
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1)

2)

3)
4)

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumieC¢ Energetyke Cieplng Sp. z 0.0. z siedzibg w
Skierniewicach,

Wykonawca - nalezy przez to rozumieC strone niniejszej umowy wykonujgcg obowigzki
Inzyniera kontraktu w rozumieniu art.2 lit. ¢ Dyrektywy Rady z dnia 24.06.1992 r. w sprawie
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) i zarazem obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art.17 ust.
2 ustawy - Prawo budowlane oraz inne obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy.

WI - nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce Inwestycji,

Inwestycja - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie inwestyciji pn. . ,Budowa cieptowni geotermalnej
w oparciu o rekonstrukcje dwoch otwordéw geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z
wierceniem nowego otworu Skierniewice GT-3 oraz wpigcie nowej cieptowni geotermalnej w siec cieping
Energetyki Cieplnej " realizowanego przez Energetyke Cieplng Sp. z 0.0., 96-100 Skierniewice, ul.
Przemystowa 2,

Umowa z WI - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
Inwestyciji,

Harmonogram rzeczowo-finansowy - nalezy przez to rozumie¢ harmonogram rzeczowo-
finansowy Inwestycji stanowigcy zatgcznik do umowy dofinansowania,

Strona / Strony - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego lub Wykonawce,

Instytucja Wdrazajgca - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

§2
Zalaczniki

1. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7
8)

9)

Zatgcznik nr 1 - oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Zatgcznik nr 2 - Instrukcja dla wykonawcow (dostawcéw ustug i materiatdw) oraz ich
podwykonawcéw, wykonujgcych prace i $wiadczgcych ustugi przy realizacji budowy
przedmiotowe] inwestycji,

Zatgcznik nr 3 - Wykaz oséb uczestniczgcych w realizacji umowy,

Zatgcznik nr 4 - Kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego fakt ubezpieczenia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w odniesieniu do przedmiotu
niniejszej Umowy,

Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy inwestycji,

Zatgcznik nr 6 - kopia Kontraktu z Wykonawcg Inwestycji (dostarczona po wyborze Wykonawcy
i zawarciu z nim umowy),

Zatgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna stosowana przy zbieraniu danych od osoby, ktérej dane
dotycza,

Zatgcznik nr 8 - Wniosek o dofinansowanie nr .................. oraz Umowa o dofinansowanie nr
POIS.....ccccveeee. zdnia.....ccoeeeennn. r. (dostarczona po zawarciu umowy z NFOSIGW),
Zatgcznik nr 9 - Wniosek o dofinansowanie uzupetniajgce nr .................. oraz Umowa o
dofinansowanie uzupetniajgce nr.......................... (dostarczona po zawarciu umowy),

10) Zatgcznik nr 10 - klauzula informacyjna.

2. W przypadku powstania pomiedzy Stronami jakichkolwiek réznic w interpretacji postanowien
niniejszej Umowy Strony uzgadniajg, iz bedg one rozstrzygane przy zastosowaniu zasady, iz
pierwszenstwo majg postanowienia dokumentu wymienionego w nastepujgcej kolejnosci:

a)
b)

<)

postanowienia niniejszej umowy.
Formularz Oferty (zat. nr 1).
Warunki Kontraktu z Wykonawcg inwestycji (zat. nr 6)

d) Instrukcja dla Wykonawcy (zat. nr 2).
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§3

Cel umowy

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkow stron ustala sie,
iz celem niniejszej Umowy jest:

1)

2)
3)
4)

5)

petnienie przez Wykonawce funkcji Inzyniera Kontraktu oraz swiadczenie ustug doradztwa
technicznego oraz nadzoru inwestorskiego, obejmujgcych m. in. przygotowanie, zarzgdzanie,
kontrole i nadzér budowlany (inwestorski) oraz rozliczenie rob6t budowanych realizowanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa cieptowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcje
dwoch otwordéw geotermalnych Skierniewice GT-1i Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego
otworu Skierniewice GT-3 oraz wpiecie nowej cieplowni geotermalnej w sie¢ cieplng Energetyki
Cieplngj" realizowanego przez Energetyke Cieplng Sp. z 0.0., 96-100 Skiemiewice, ul. Przemysfowa 2" i
zapewnienie $cistego wykonywania przez WI jego obowigzkéw umownych,
przygotowanie postepowan przetargowych i ich przeprowadzenie z Zamawiajgcym,
przygotowanie propozycji kontraktéw z wykonawcami inwestycji WI,
zapewnienie, aby umowa z WI zostata wykonana nalezycie, w catosci, w terminie, oraz zgodnie
ze wskaznikami produktu i rezultatu okreslonymi we wniosku o dofinansowanie,
zapewnienie, aby koszty inwestycji nie zostaty przekroczone w stosunku do kosztow
zaktadanych w dokumentacji projektowej, we wniosku o dofinansowanie i umowie o
dofinansowanie.

§4

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jako przedstawiciel Zamawiajgcego, dziatajgc w jego imieniu i na jego rzecz oraz w
granicach udzielonych petnomocnictw bedzie zobowigzany do wykonywania wszystkich czynnosci i
zadan, ktére bedg konieczne do prawidtowej realizacji inwestycji oraz zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedg w szczegolnosci:

1. Przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z przygotowaniem inwestycji, obejmujgcych:

1) spotkanie otwierajgce, ktére odbedzie sie nie pdzniej niz w ciggu 21 dni od daty podpisania umowy
z udziatem zespotu wykonawcy dedykowanego do realizacji umowy na terenie budowy.

2) zgromadzenie danych: identyfikacja i przeglad wszelkich probleméw majacych wptyw na projekt, w
tym warunkéw terenowych (geotechnicznych, geologicznych, hydrograficznych, klimatycznych
itp."), ograniczehn regulacyjnych (wartosci graniczne emisji do powietrza, hatas, ATEX itp.),
ograniczen technicznych, sieci termalnej, sieci grzewczej, elektrycznej i gazowej, wymagan
dotyczacych wniosku o dotacje i wniosku o finansowanie uzupetniajgce z NFOSIGW, w tym w
szczegolnosci wskaznikdw produktu i rezultatu projektu, zabezpieczen wynikajgcych z dotacji,
wynikdéw operacyjnych. Inzynier kontraktu odpowiada za interpretacje i weryfikacje zebranych
danych. Termin realizacji 7 tygodni od dnia podpisania Umowy.

3) integracja koncepcji zrodta geotermalnego (PFU) z warunkami finansowania w ramach srodkow
Europejskiego Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Priorytetowego Infrastruktura i
Srodowisko O$ 1 Dziatanie 1.1.1 oraz innego finansowania uzupetniajgcego z NFOSIGW Iub
innego — zapoznanie z istniejgcym PFU wraz z zatgcznikami:

opis instalaciji,

schemat przebiegu procesu,

schemat elektryczny, hydrauliczny i inne,
schemat ogolny zaktadu,

harmonogram prac,

e wymagania BHP.

Termin realizacji 7 tygodni od dnia podpisania Umowy z instytucjg finansujgcg ramach Programu
Priorytetowego Infrastruktura i Srodowisko Os$ 1 Dziatanie 1.1.1
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4) Ustalenie harmonogramu realizacji projektu i podziat na etapy z uwzglednieniem wszystkich
wymienionych w niniejszej umowie obowigzkéw Wykonawcy w szczegolnosci zapiséw § 13
umowy. Termin realizacji 4 tygodnie od dnia podpisania Umowy z instytucjg finansujgcg ramach
Programu Priorytetowego Infrastruktura i Srodowisko O$ 1 Dziatanie 1.1.1

5) Ustalenie zasadnosci badan geotechnicznych oraz przygotowanie dokumentacji zamoéwienia w tym
w szczegolnosci: specyfikacje, przetarg, zarzadzanie robotami.

6) Zebranie dokumentéw niezbednych do ztozenia wnioskdéw o pozwolenia na roboty geologiczne oraz
pozwolenia na budowe, oraz innych pozwolen/zezwolen/ dokumentow jesli okazg sie niezbedne do
prawidtowego wykonywania niniejszej ustugi i/lub robo6t budowlanych zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

7) Opracowanie opinii Srodowiskowych.

2. Przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (ti. Dz U 2019 r. poz.
1843), obejmujgcej:

1) Sporzgdzenie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, kompletnej dokumentacji do wyboru wykonawcéw
inwestycji (WI) dla inwestycji budowy z podziatem na etapy, zawierajgcej m.in.:

a) aktualizacji szacowania wartosci zamowienia zgodnie z wymogami Instytucji Wdrazajgcej oraz
procedur wewnetrznych, o ile bedzie to konieczne;

b) opisy przedmiotéw zaméwienia wraz z ogtoszeniami na budowy infrastruktury i odwiertéw
geotermalnych oraz budowy zrédita cieplnego w oparciu o otwory geotermalne wraz z
infrastrukturg cieptownicza;

c) wzory uméw na budowy zgodnie z punktem 1) powyzej;

d) komplet zatgcznikdw do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na budowy infrastruktury i
odwiertow geotermalnych oraz budowy zrédia cieplnego w oparciu o otwory geotermalne wraz
z infrastrukturg cieptownicza;

e) aktualizacje programu funkcjonalno-uzytkowego na rekonstrukcje dwoch otworéw
geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 budowe nowego otworu GT-3 wraz z
budowg cieptowni geotermalnej i przytgczenia do sieci cieptowniczej;

f) konsultacje dokumentéw dotyczgcych postepowania z Instytucjg Wdrazajaca;

g) przygotowanie projektu oraz weryfikacja ogtoszen do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej;

h) Wszystkie czynnosci wskazane w pkt 1 — 6) powyzej winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa zamowien publicznych, aktualnych na dzien ogtoszenia
postepowania, uwzgledniajgcych rodzaj zamawiajgcego, obowigzujgcego u Zamawiajgcego
regulaminu udzielania zaméwien publicznych oraz umowy, dokumentéw i wytycznych
wynikajgcych z udzielonego finansowania zewnetrznego.

2) Uczestniczenie w przeprowadzeniu postepowania w zakresie wyboru Wykonawcy zaméwienia
publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy
Pzp., ktérego wartos¢ szacunkowa zamowienia zostata ustalona powyzej kwot okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3) Udziat w pracach komisji oceniajgcej oferty, poprzez opiniowanie ofert pod wzgledem spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia oraz merytoryczna ocena ofert,
sporzadzenie kompleksowego raportu analitycznego i raportu korncowego, w charakterze biegtego,

4) Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, przygotowanie aktualizacji i modyfikacji SIWZ. 3.2.5. Udziat w postepowaniu
odwotawczym w sprawie przed Krajowg lzbg Odwotawczg oraz sgdami poprzez przygotowanie
pism procesowych oraz konsultacje. W razie koniecznosci, na wezwanie Zamawiajgcego rowniez
stawiennictwo osobiste przedstawicieli Wykonawcy na rozprawie.

3. Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu, w szczegoélnosci obejmujace:

1) Analiza prawidtowosci wykonania dokumentacji projektowej, weryfikacja wszystkich projektow,
w zakresie spetniania wymogow powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w tym w

4
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2)

3)

4)

5)
6)

7
8)

szczegolnosci: art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 .,
poz. 1186 ze zm), rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 roku ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 88, str. 5,
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
471 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.
1064.

Sprawdzenie czy uzyskano wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz w razie
braku jakichkolwiek wymaganych dokumentéw Ilub decyzji/zezwolen, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym podjecie czynnosci w celu ich niezwtocznego pozyskania.

W imieniu Zamawiajgcego wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

Zatwierdzanie projektéow do realizacji, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, akceptujgc
kazdy rysunek i kazdg strone opisu, uwzgledniajgc warunki umowne, w tym zatozonej
nieprzekraczalnej wartosci zadania.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, z wytgczeniem tych, do ktérych
uzyskania zobowigzany jest Projektant lub Wykonawca Inwestycji (W1).

W przypadku potrzeby dokonania uzupetnien, korekt lub zmian dokumentacji projektowej
niezwtoczne doprowadzenie do prawidtowego stanu zgodnego z prawem i zasadami wiedzy.
Zarzgdzanie kontraktem z WI.

Kompleksowa i wnikliwa kontrola robot w fazie realizacji zadania inwestycyjnego, ktéra obejmuje
W szczegolnosci:

a) nadzorowanie realizacji harmonogramu robét,

b) ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach wystepujgcych w obiekcie ze
wskazaniem Inspektora Nadzoru - Koordynatora, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane,

c) wyegzekwowanie od WI zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w
sposbéb uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) wyegzekwowanie od WI biezgcego utrzymania czystosci drég dojazdowych oraz
przylegtego terenu do zaplecza budowy,

e) wyegzekwowanie od WI prowadzenia prawidtowej obstugi geodezyjnej,

f) przekazanie do realizacji zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz
rysunkow warsztatowych w formie zaakceptowania kazdego rysunku i kazdej strony opisu,
z okresleniem nr egzemplarza, daty zatwierdzenia i podpisu zatwierdzajgcego,

g) zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiajgcym zakresu robot, w tym harmonogramu
rzeczowo - finansowego sporzadzonego przez WI na okres realizacji inwestycji
uwzgledniajgcego odbiory czesciowe,

h) nadzér nad realizacjg harmonograméw WI oraz podwykonawcoéw robdt pod kgtem
identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w Kkolejnosci wykonywania robdt,
zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i s$rodkéw techniczno -
organizacyjnych, kontrola termindw rozpoczecia i zakonczenia wykonywania
poszczegodlnych robot i ostatecznego zakonczenia realizacji zadania,

i) koordynacja wykonania robot oraz zarzgdzanie innymi wykonawcami,

J) biezgca kontrola zgodnosci wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg projektowg w
zakresie wszystkich branz, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

k) wydawanie kierownikom robét poleceh potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze
odkrywek,

[) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe lub standardami jakosciowymi i bezpieczenstwa,

m) prowadzenie kontroli jakosci wszystkich wykonywanych prac zgodnie z procedurami
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania oraz normami PN-EN-ISO-9001; PN-EN-ISO-
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14001; wbudowanych materiatdbw i wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie

zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

n) dokumentowanie robot oprécz wpiséw do dziennika budowy, zgodnie z procedurami ISO
oraz normami PN-EN-ISO-9001; PN-EN-1SO-14001, prowadzenie identyfikacji robot
podlegajgcych zakryciu metodg fotograficzng (cyfrowa), ktéra polega na biezgcym
dokumentowaniu kazdej czynnosci budowlanej przed jej zakryciem i ktéra stanowi
dokument potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt,

0) monitorowanie list dostaw,

p) ustalanie zakresu ewentualnych robot geologicznych, budowlanych, zamiennych,
opracowywanie protokotow koniecznosci wykonywania tych robét z odpowiednim
uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego,

gq) przeprowadzanie odbioru robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) i odbiorow
czesciowych (etapowych), uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalaciji,
urzadzen technicznych i przewodow, zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji zadania. Nadzor nad przeprowadzeniem rozruchu i synchronizacji z siecig
cieplng i energetyczna,

r) organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan (minimum raz w miesigcu) z WI,
podwykonawcami, osobami sprawujgcymi nadzér autorski i innymi uczestnikami realizacji
inwestycji oraz z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego w celu omoéwienia i ustalenia
procedur organizacyjnych, oméwienia postepu robét i ich jakosci, harmonogramu WI i
podwykonawcy robot, zaangazowanego potencjatu sity roboczej i problematyki BHP,
zgodnosci wykonywania robot z przepisami prawa, orzeczeh i uzgodnien wtasciwych
organdw oraz przepisami normatywnymi, wptywu czynnikdw zewnetrznych na realizacje
inwestycji oraz dokumentowanie spotkan odpowiednimi protokotami zawierajgcymi
zwiezly przebieg oraz ustalenia i zalecenia doreczanymi ich uczestnikom,

s) opracowanie i wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu
realizacji inwestycji,

t) koordynowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robét z uwzglednieniem
przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchéw technologiczno-
instalacyjnych, dostarczenia kompletu Swiadectw, atestow, instrukcji obstugi urzgdzen
oraz innych dokumentéw odbiorowych,

u) organizowanie i dokonywanie odbiorow koncowych wykonanych robét przy udziale
Zamawiajgcego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z
terminem ich usuniecia,

V) uczestnictwo przy testowaniu poszczegdlnych systemow instalacyjnych w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng i sprawdzenie ich
wzajemnego wspotdziatania,

w) egzekwowanie warunkéw gwarancji oraz nadzér nad usuwaniem wad i usterek oraz
koordynacja zwolnienn zatrzymanych kwot, w tym monitoring stanu technicznego
infrastruktury wybudowanej w ramach nadzorowanej inwestycji w okresie rekojmi i
gwarancji tj. m.in.:

e uczestnictwo we wszystkich przegladach gwarancyjnych,

e odpowiedzialno$¢ za sporzgdzanie dokumentaciji z przegladéw gwarancyjnych, ktéra
bedzie zawiera¢ co najmniej wykaz wad i/ lub usterek oraz bedzie wskazywaé
zalecenia odnosnie sposobu ich usuniecia oraz wymagany termin na ich usuniecie.

e odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie poprawnosci usuniecia wad i/ lub usterek
wykrytych podczas przegladéw gwarancyjnych,

e w przypadku nieterminowego usuwania przez WI wad i/ lub usterek, Wykonawca
bedzie zobowigzany przygotowac¢ dane niezbedne do naliczania kar umownych z tego

tytutu,
X) przygotowanie materiatbw koniecznych do dokonania odbioru koncowego i odbiorow
czesciowych:
e potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koncowego i odbioru
czesciowego,
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e skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

e skompletowanie instrukcji p.poz. urzgdzen,

e skompletowanie dokumentow zamontowanego wyposazenia i urzgadzen (karty
gwarancyjne, instrukcje obstugi itp.),

e koordynowanie odbioréw specjalistycznych: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, UDT, opinii kominiarskich,
odbiorow dostawcow medidéw i innych wymaganych przepisami na dzien odbioru
inwestyciji,

e wystgpienie do Zamawiajgcego z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koncowego,
nastepnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego
i przeprowadzenie procesu odbioru koncowego wraz ze sporzgdzeniem protokotu,

y) wspétuczestniczenie w imieniu Zamawiajgcego i koordynacja uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, decyzji zatwierdzajgcej projekt robét geologicznych,
decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje geologiczna,

z) zatwierdzenie programu szkolen dla pracownikéw biorgcych udziat w obstudze instalacii,

aa) przekazanie wykonanego zadania Zamawiajgcemu wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej,

bb) pomoc Zamawiajgcemu w wystepowaniu przed sgdami powszechnymi w sprawach
dotyczgcych zobowigzan umownych uczestnikébw procesu inwestycyjnego (Wi,
podwykonawcy), w tym w szczegdlnosci sporzgdzanie pism procesowych,

cc) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w zakresie
przedmiotowym zwigzanym z prowadzong inwestycjg, na podstawie udzielonych
petnomocnictw,

dd) opiniowanie projektow umowy i aneksow do umowy z WI i ich parafowanie,

ee) wspotpraca z nadzorem autorskim.

4. Kontrola kosztéw inwestyciji i rozliczanie finansowe inwestyciji, w szczegdlnosci obejmujgce:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Raportowanie i monitorowanie zaawansowania zakresu rzeczowo-finansowego projektu.

Nadzor nad realizacjg harmonogramu ptatnosci i prawidtowosci rozliczen finansowych WI i innymi
ustugodawcami czy dostawcami w projekcie.

Opracowanie co kwartat harmonogramow skfadania wnioskdéw o ptatno$é na 6 kolejnych miesiecy
(lub w innej jednostce czasu okreslonej przez Instytucje Wdrazajgca).

Opracowanie prognozy wydatkéw na dany rok budzetowy, zwigzany z prowadzong inwestycja.
Odbidr robot, ewentualnie ustug i dostaw (protokoty), przyjecie faktur, a nastepnie przygotowanie
wnioskéw o ptatnosci posrednie i koncowg wraz z zatgcznikami, zgodnie z harmonogramami
przedtozonymi Instytucji Wdrazajgcej z czestotliwoscig okreslong przez Instytucje Wdrazajaca.
Kontrola prawidtowosci wystawianych faktur, co do wystgpienia przestanek do ich wystawienia,
zakresu i kwoty na zasadach okreslonych w kontrakcie z WI bez prawa ich odbioru.

Naliczanie kar umownych dla WI robot i przekazywanie danych Zamawiajgcemu w celu ich
egzekwowania.

Wykonanie rozliczeh konncowych i dokonanie ich uzgodnien z WI, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Wykonywanie czynnosci o ktérych mowa w art. 143 a — 143 d Prawa zamowien publicznych oraz
odpowiednich przepiséw ustawy Prawa zamowien publicznych, jaka wejdzie w zycie w roku 2021 w
stosunku do Wykonawcow.

10) Inne wynikajgce z umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz kontraktu z WI i umowy

serwisowej.

5. Prowadzenie dokumentacji obowigzujgcej w procedurze dofinansowania ze srodkéw Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ,0$ priorytetowa |, Zmniejszenie

emisyjnosci gospodarki. Dziatanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zrodet

odnawialnych, Poddziatanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczgcych wytwarzania energii z odnawialnych zrodet

wraz z podigczeniem tych Zrédel do sieci dystrybucyinej”, oraz innego finansowania uzupetniajgcego ze

$rodkdw NFOSIGW lub innego m.in.:
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1)

2)
3)

4)

Umozliwienie i uczestniczenie w kontroli przeprowadzanej przez Instytucje Wdrazajgcg lub inng
uprawniong do tego instytucje na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania zgodnosci z wnioskiem
o dofinansowanie oraz zaktadanymi we wniosku rezultatami.

Monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o
zaistniatych nieprawidtowosciach.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu sprawozdan okresowych, rocznych oraz kohcowego
z realizacji Projektu okreslonym umowg z Zamawiajgcym.

Zamieszczenia we wszystkich dokumentach, przygotowywanych w zwigzku z realizacjg Projektu,
informacji o udziale Unii Europejskiej i innych zrédet krajowych we wspotfinansowaniu Projektu oraz
logo Programu, logo Unii Europejskiej i innych podmiotow krajowych wspoffinansujgcych Projekt
(Zgodnie z ,Zasadami promociji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014- 2020" wydanych przez MRR).

§5

Raportowanie

1. Z realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ Zamawiajgcemu nastepujace,

2.

3.

pisemne Raporty:

1) Raport Wstepny (czes¢ geologiczna) z realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 i
ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 1) (Etap 1) — 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

2) Raporty Okresowe - od dnia podpisania kontraktu z WI, w okresie realizacji Etapu 2,
Wykonawca bedzie zobowigzany do sktadania raportéw miesiecznych z realizacji umowy
kazdorazowo w terminie do 10-go kazdego nastepnego miesigca.

3) Raport Wstepny (cze$¢ energetyczna) z realizacji obowigzkdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 i
ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 1) (Etap 3) — 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

4) Raporty Okresowe - od dnia podpisania kontraktu z WI, w okresie realizacji Etapu 3,
Wykonawca bedzie zobowigzany do sktadania raportéw miesiecznych z realizacji umowy
kazdorazowo w terminie do 10-go kazdego nastepnego miesigca.

5) Raport koncowy z wykonania Etapu 2: w terminie 14 dni od dnia podpisania bezusterkowego
Protokotu odbioru z WI, ktérego zatgcznikiem bedzie Dokument ustalenia i zatwierdzenie z
zasobdéw wszystkich otworéw geotermalnych.

6) Raport korncowy z wykonania Etapu 4: w terminie 14 dni od dnia podpisania bezusterkowego
Protokotu odbioru z WI, ktérego zatgcznikiem bedzie Protokdt dopuszczenia instalacji do
eksploatacji po zakonczeniu ruchu probnego i uzyskaniu stosownych zgdéd wymaganych
prawem.

7) Raport koncowy (raport zamkniecia) z wykonania Umowy na ,Ustugi Inzyniera kontraktu,
doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego"™: podsumowujgcy catos¢ dziatan
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy w terminie 14 dni od uzyskania ostatniej
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, niezbednej do petnego uzytkowania
infrastruktury wybudowanej w ramach nadzorowanego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Forma zakres oraz procedura przekazywania Raportow muszg by¢ zgodne z wymaganiami, w tym
z wymaganiami Instytucji udzielajgcej dotac;ji.

W zakresie nieuregulowanym przez ww. instytucje, Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do
zawarcia w raportach dodatkowych informacji dotyczgcych realizacji, w danym okresie wskazanym
w raporcie, okreslonego zakresu zadan Wykonawcy objetych niniejszg Umowg oraz terminu ich
realizacji.

Raporty wymienione w § 5 ust. 1 pkt. 1-7 bedg sporzagdzone w jezyku polskim i zostang doreczone
Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej na ptycie CD. Wszystkie raporty Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat
Zleceniodawcy w nastepujgcym formacie:

e w1 egzemplarzu w wersji papierowej,

e w1 egzemplarzu na no$niku magnetycznym (CD-ROM) w formatach:

e rysunki — AutoCAD z rozszerzeniami plikow *.dwg,

8
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4.

o teksty — WORD *.doc,
e tabele — EXCEL *.xls,
e harmonogramy — MS PROJECT PL.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania Raportu, powiadomi Wykonawce o jego

zatwierdzeniu przez podpisanie Protokotu przyjecia Raportu. Jezeli Zamawiajgcy odmoéwi
zatwierdzenia Raportu to zobowigzany jest w powyzszym terminie zawiadomi¢ o tym Wykonawce
podajgc przyczyne odmowy zatwierdzenia Raportu, ze wskazaniem uwag i btedéw w Raporcie.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o odmowie zatwierdzenia Raportu usung¢ wskazane przez Zamawiajgcego btedy w Raporcie.
Jezeli Zamawiajgcy nie ztozy odwiadczenia o odmowie zatwierdzenia Raportu badz nie ziozy
zadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena za wykonanie catosci przedmiotu Umowy

zaproponowana w Ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie stanowi sume kosztéw petnienia ustug
inzyniera kontraktu, doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestyciji
- budowg cieptowni geotermalnej wraz z otworami geotermalnymi.

Z tytutu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust.2 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
kwote:

Netto: ...ooooiiiiiil, (STOWNIE .eeeeieee )

Bruttor.........ooiiii (STOWNIE. ... )

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, wyptacone zostanie etapowo,

wedtug nastepujgcego podziatu:
a) za realizacje etapu 1, kwota netto obejmujgca 2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6
ust. 2, tj:

LY 1 (o PR PLN (SIOWNI€: ....vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaees ), 1j.
brutto.........oooeeiiee PLN (stownie: ..., )
ZAWIEra ....coevuveenees %VAT,

b) za realizacje etapu 2, kwota netto obejmujgca 43 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 tj:

Netto .........ocevveeens PLN (stownie: ),
brutto.................... PLN (stownie: )
ZaWIera ......cc........ %VAT,

c) za realizacje etapu 3, kwota netto obejmujgca 2 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 6 ust.
2 1:

netto.....cooeeeveeneenn. PLN (stownie: ),
brutto.................... PLN (stownie: )
ZAWIEra ....coceuveenees %VAT,

d) za realizacje etapu 4, kwota netto obejmujgca 43 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6
ust. 2:
netto  PLN (stownie: ), tj.
brutto PLN (stownie:)
zawiera %VAT,

e) za realizacje etapu 5, kwota netto obejmujaca 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 tj:

netto........cceeeeeenn. PLN (stownie: ),
brutto.................... PLN (stownie: )
zawiera ................ %VAT

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, wynagrodzenie

zostanie odpowiednio skorygowane przez Strony Umowy.

Wynagrodzenie rozliczane bedzie etapowo zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. a) nastgpi w formie przelewu na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Podstawg do wystawienia faktury bedzie

zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Wstepny (czes¢ geologiczna) z realizacji obowigzkow,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1),

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. b) nastgpi na podstawie faktur czesciowych:

a) Faktury czesciowe bedg opiewaty na réwne kwoty i wystawiane bedg w okresach miesiecznych
przez okres realizacji Etapu 2 od dnia podpisania kontraktu z Wl do dnia zakonczenia Etapu 2,

b) Zaptata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j
faktury.

c) Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport
okresowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2,

d) Podstawg wystawienia faktury koncowej Etapu 2 bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
konhcowy z wykonania Etapu 2.

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. c) nastgpi w formie przelewu na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury. Podstawg do wystawienia faktury bedzie

zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Wstepny (cze$¢ energetyczna) z realizacji obowigzkdw,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3),

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. d) nastgpi na podstawie faktur czesciowych:

a) Faktury czes$ciowe bedg opiewaty na rowne kwoty i wystawiane bedg w okresach
miesiecznych przez okres realizacji Etapu 4 od dnia podpisania kontraktu z WI do dnia
zakonczenia Etapu 4,

b) Zaptata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j
faktury.

c) Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport
okresowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 4,

d) Podstawg wystawienia faktury koncowej Etapu 4 bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
koncowy z wykonania Etapu 4.

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. e) nastgpi w formie przelewu na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

a) Wykonawca wystawi fakture za realizacje ustug w ramach Etapu 5 po uptywie terminu gwarancji
na roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim, sprawowanym w ramach niniejszej umowy.

b) Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport koncowy
(raport zamkniecia), o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 7 oraz protokdét Koncowego Odbioru
Inwestycji z WI.

Wszelkie koszty i wydatki zwigzane z nalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy ponosi

Wykonawca. Kwota okreslona w Formularzu Oferty stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za

wszystkie czynnoéci, niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Faktury i dokumentacja dotyczgca ptatnosci bedg sporzgdzane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ptatnos¢ kwoty brutto bedzie dokonywana w PLN na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy. Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami prawa

polskiego obowigzujgcego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury

VAT na jego rachunek bankowy:

Nr rachunku: .................. prowadzony w banku: ...

10
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1.

§7

Termin wykonania umowy

Strony zgodnie ustalajg, ze Umowa bedzie realizowana od dnia jej zawarcia do dnia uptywu
gwarancji na wszystkie roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim, sprawowanym w ramach
niniejszej umowy, nie wczesniej niz do dnia rozliczenia z Instytucjg Wdrazajgcg, zgodnie z umowg
o dofinansowanie, ktéra zostanie udostepniona, w 14 dni, po jej podpisaniu.

Ustala sie nastepujace etapy realizacji umowy:

a)

b)

d)

ETAP 1: Okres poprzedzajacy realizacje robot wykonawczych - od dnia podpisania umowy do
zatwierdzenia Projektu Rekonstrukcji GT-1 i GT-2 i Projektéw Wykonawczych GT-3
dotyczgcych robdét wykonawczych i przekazania placu budowy WI - termin uptywa po 28
tygodniach od podpisania umowy.

ETAP 2: Okres realizacji rob6t wykonawczych - od dnia przejecia placu budowy przez WI do
dnia uzyskania ostatniej prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu zasobdéw odwiertow GT-1, GT-2
i GT-3, niezbednej do peinego uzytkowania infrastruktury wybudowanej w ramach
nadzorowanego przedsiewziecia inwestycyjnego. Zakres prac: Wykonanie projektu
rekonstrukcji otworéw GT-1 i GT-2, Wykonanie wszystkich Projektow Wykonawczych otworu
GT-3, Przeprowadzenie rekonstrukcji otworow GT-1 i GT-2, Rekonstrukcja zbiornika na
solanke, Projekt rurociggdéw termalnych tgczacych GT-1, GT-2 i GT-3 w zakresie niezbednym
do eksploataciji cieptowni, Ustalenie i zatwierdzenie zasobow GT-1 i GT-2, Wykonanie otworu
GT-3, Ustalenie i zatwierdzenie zasobow GT-3, Przygotowanie dokumentacji do koncesji
gorniczej.,

ETAP 3 - Okres poprzedzajacy realizacje robét budowlanych - od dnia zatwierdzenia zasobow
GT-1, GT-2 i GT-3 Podstawowego i Projektéw Wykonawczych dotyczgcych roboét budowlanych
cieptowni geotermalnej i przekazania placu budowy WI - termin uptywa po 28 tygodniach od
podpisania umowy.

ETAP 4 - Okres realizacji robét budowlanych - od dnia przejecia placu budowy przez WI do dnia
uzyskania ostatniej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, niezbednej do petnego
uzytkowania infrastruktury wybudowanej w ramach nadzorowanego przedsiewziecia
inwestycyjnego. Zakres prac: Wykonanie konstrukcji budynku cieptowni geotermalnej z
dachem, obudowg i Scianami wewnetrznymi, posadzkami w stanie gotowosci do montazu
instalacji, wykonanie wszystkich Projektow Wykonawczych, Montaz pomp ciepta wraz z kottami
gazowymi i infrastrukturg, Wykonanie przytgczy: elektrycznego do sieci energetycznej,
cieplnego do sieci cieplnej, gazowego do sieci gazowej lub LNG, Uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, Przejecie Instalacji do Eksploatacji po zakohczeniu ruchu prébnego.
ETAP 5 - Okres gwarancji - od dnia nastepujacego po dniu uzyskania ostatniej prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, niezbednej do petnego uzytkowania infrastruktury
wybudowanej w ramach nadzorowanego przedsiewziecia inwestycyjnego do dnia uptywu
terminu gwarancji na wszystkie nadzorowane roboty budowlane. Zakres prac: Zakonczenie
realizacji Kontraktu (za wyjatkiem zobowigzan wynikajgcych z udzielonych gwaranc;ji i rekojmi)
wigcznie z przekazaniem dokumentacji powykonawczej — podpisanie protokotu Koncowego
Odbioru. Kontrola kosztéw inwestycji i rozliczanie finansowe inwestycji- przekazanie
Zamawiajgcemu raportow rocznych oraz koncowego z realizacji projektu

O kazdej zmianie termindéw istotnych dla wykonania niniejszej Umowy Strony informowac sie beda
niezwtocznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem Umowy wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w formie:

.................................................................... zwane dalej .Zabezpieczeniem", w

WYSOKOSCI: oo, PLN stownie: ............... PLN, co stanowi 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2.

11



Nr Referencyjny: 2020-110985 Nr sprawy : 30/2020/ViIl

wnN

10.

11.

wnN

(]

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy tj. do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego powstatych w zwigzku ze stwierdzeniem
odpowiedzialnosci umownej Wykonawcy. Zaspokojenie roszczen moze by¢ dokonane niezaleznie
od wysokosci naliczonych kar umownych.

W trakcie realizacji umowy, za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwraca 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia potwierdzonego przyjeciem przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego (raportu
zamkniecia) z wykonania Umowy na ,Ustugi inwestora zastepczego, doradztwa technicznego i
nadzoru inwestorskiego", i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Datg wykonania
zamdwienia jest data przyjecia przez Zamawiajgcego Raportu korncowego.

Pozostata kwota zabezpieczenia jest utrzymywana przez Zamawiajgcego przez okres rekojmi za
wady wynoszacy 2 lata od dnia zlozenia Raportu koncowego (raportu zamkniecia) z wykonania
Umowy na ,Ustugi inwestora zastepczego, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego", nie
wczesniej niz z dniem rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, zgodnie z umowami o dofinansowanie, stanowigcymi zatgcznik nr 8 oraz zatgcznik nr 9.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 6, jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady wskazanego w tym ustepie.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poreczenia to dokumenty te powinny
zawieraC zobowigzanie do ,nieodwotalnego i bezwarunkowego, zaptacenia kwoty gwarancji
i/poreczenia na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego".

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, tj.; ..o Bank ...cooooiiiiiii e, z dopiskiem: ,Ustugi
Inzyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego" - nr postepowania:
.................... - zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu aktualnej polisy ubezpieczenia
Odpowiedzialnosci Cywilnej, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony 2z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia w wysokosci nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN.

§9

Gwarancja jakosci

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na ustugi
bedace przedmiotem niniejszej Umowy oraz Raport Koncowy z wykonania Umowy.

Udziela sie 2-letniej rekojmi i gwarancji jakosci na ustugi okreslone wyzej w ust. 1

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie z dniem ztozenia Raportu koncowego (raportu
zamkniecia) z wykonania Umowy na ,Ustugi inwestora zastepczego, doradztwa technicznego i
nadzoru inwestorskiego", nie wczesniej niz z dniem rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umowg o dofinansowanie stanowigcg zatgcznik nr 8
oraz umowg na finansowanie uzupetniajgce w NFOSIGW lub innego- zatgcznik nr 9.

O wykryciu wady w okresie gwarancji jakosci, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie
Wykonawce wyznaczajgc jednoczesnie termin jej usuniecia.

Wady ujawnione w okresie objetym gwarancjg jakosci bedg usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przy czym wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin winien by¢ odpowiedni do zakresu prac wymaganych do wykonania.

. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usuniecie osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Roszczenia z tytutu gwarancji jakosci mogg by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uptywie okresu
gwarancji jakosci, jezeli przed jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

§10
Sklad zespotu Wykonawcy Umowy

1. Zespot oséb uczestniczgcych w wykonaniu umowy, przedstawiony w zatgczniku nr 3 do niniejsze;j
umowy, winien sktada¢ sie z osOb przedstawionych w ofercie oraz os6b wskazanych przez
Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w zatgczniku
nr 4 do oferty wykonawcy, przez caty okres realizacji umowy, stosownie do potrzeb wynikajgcych z
realizacji budowy elektrocieptowni.

2. Wykonawca moze proponowa¢ zmiane cztonkow zespotu osob uczestniczacych w wykonaniu
umowy, przedstawionych w zatgczniku nr 3 do niniejszej umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze proponowana osoba musi
posiada¢ wiedze i doswiadczenie nie nizsze niz osoba wskazana w ofercie. Jezeli Zamawiajgcy
wymagat w specyfikacji posiadania okreslonych certyfikatéw lub uprawnien Wykonawca musi
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o zmiane poswiadczone za zgodnoé¢ z oryginatem
odpisy posiadanych certyfikatéw lub uprawnien.

3. Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany czionka zespotu osob uczestniczacych w
wykonaniu umowy, dalej zwanego cztonkiem zespotu, jezeli uzna i wykaze, ze cztonek zespotu nie
wykonuje swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub wspotpraca pomiedzy cztonkiem zespotu
a pracownikami Zamawiajgcego nie uktada sie dobrze, co moze spowodowaé lub powoduje
nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku zmiany cztonka zespotu, nowy cztonek zespotu musi spetniaé wymagania okreslone
dla danego cztonka zespotu w zatgczniku nr 3 do Umowy.

5. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ czionka zespotu zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu czitonkom zespotu w wymiarze i
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym, przy zachowaniu ciggtosci $wiadczenia ustugi.

7. Do oso6b zastepujgcych cztonkdéw zespotu przepis §10 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

§11

Konsorcjum

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcoéw realizujgcych wspdlnie Umowe. Zapfata wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej
umowy do rgk petnomocnika wyczerpuje wszelkie roszczenia pozostatych cztonkow konsorcjum.

2. Petnomocnikiem, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie..............cccccceiiiiiiiiiinennn.

3. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych wspdélnie Umowe.

4. Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujgcych wspodlnie Umowe okreslone zostaty w
Umowie konsorcjalnej, podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu kazdego
Wykonawcy, a ztozonej Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

5. Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu przez caty okres wykonywania Umowy, z wyjgtkiem zmiany
polegajagcej na przeksztatceniu polegajgcym na potgczeniu wszystkich cztonkdéw konsorcjum w
jeden podmiot.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego. W takim przypadku zaden z
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Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe nie bedzie uprawniony do odszkodowania z tytutu
rozwigzania Umowy.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy z podwykonawcg musi uprzednio uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci zamowienia temu podwykonawcy. Podstawg do
uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy czes¢ zamowienia, ktorego
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy zastrzega osobiste wykonanie kluczowej czesci zamoéwienia wylacznie przez
Wykonawce. Kluczowg czescig zamdwienia jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu, okreslone
szczegotowo w SIWZ - pkt 3.3.

3. Wykonawca gwarantuje, ze podwykonawca posiada potencjat kadrowy i techniczno-ekonomiczny
w takim zakresie, aby wykonaé prawidiowo objete Umowg zamédwienie oraz posiada okreslone
uprawnienia i kompetencje, co najmniej na poziomie wymaganym w SIWZ.

4. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1, z podaniem powodow w przypadku odmowy udzielenia zgody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za czynnosci podwykonawcy jak za swoje wtasne czynnosci.

6. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca wyptaca wynagrodzenie za wykonane ustugi podwykonawcy zgodnie z wigzgcg ich w
tym zakresie Umowa.

§13
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce czynnosci okreslonych
w tresci § 4 (zakres prac wykonawcy) niniejszej umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce aby
niezwtocznie wykonat te czynnosci z nalezytg starannoéciag, podajgc termin na wykonanie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia liczgc od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 1, do dnia prawidtowego
wypetnienia przez niego objetej wezwaniem czynnosci okreslonej w § 4 Umowy, Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy nizej wymienionymi karami umownymi:

I. na etapie czynnosci zwigzanych z przygotowaniem inwestycji:

a) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w organizacji spotkania otwierajgcego z udziatem
zespotu wykonawcy dedykowanego do realizacji umowy na terenie budowy kara umowna
wynosi 50 zt,

b) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zgromadzeniu danych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2
umowy kara umowna wynosi 50 zi,

c¢) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w dziataniach zwigzanych z integracjg koncepcji zrodta
geotermalnego (PFU) z warunkami finansowania w ramach $rodkéw Europejskiego Funduszu
Spoéjnosci w ramach Programu Priorytetowego Infrastruktura i Srodowisko O$ 1 Dziatanie 1.1.1
oraz innego finansowania uzupetniajgcego z NFOSIGW- zapoznanie z istniejgcym PFU wraz
z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy kara umowna wynosi 50 z,

d) zakazdy rozpoczety dzien opoznienia w ustaleniu harmonogramu realizacji projektu i podziatu
na etapy kara umowna wynosi 50 zi,

e) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w ustaleniu zasadnosci badan geotechnicznych oraz
przygotowanie dokumentacji zamowienia w tym w szczegdlnosci: specyfikacje, przetarg,
zarzgdzanie robotami, kara umowna wynosi 50 zt,

f) za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w zebraniu dokumentéw niezbednych do zlozenia
wnioskéw o pozwolenia na roboty geologiczne oraz pozwolenia na budowe, oraz innych
pozwolen/zezwoler/ dokumentéw jesli okazg sie niezbedne do prawidtowego wykonywania
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8)

niniejszej ustugi i/lub robét budowlanych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa kara umowna wynosi 200 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w opracowaniu opinii sSrodowiskowych kara umowna
wynosi 100 zt,

Il. na etapie przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postepowania w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843):

a)

b)

e)

f)

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w sporzgdzeniu, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
kompletnej dokumentacji do wyboru wykonawcow inwestycji (WI) dla inwestycji budowy z
podziatem na etapy zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy, kara umowna wynosi 200 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w uczestniczeniu w przeprowadzeniu postepowania w
zakresie wyboru Wykonawcy zamoéwienia publicznego sektorowego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy Pzp., ktérego wartos¢ szacunkowa
zamowienia zostata ustalona powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp kara umowna wynosi 100 z,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w udziale w pracach komisji oceniajacej oferty, poprzez
opiniowanie ofert pod wzgledem spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia oraz poprzez merytoryczng ocene ofert, sporzgdzenie kompleksowego raportu
analitycznego i raportu kohcowego, w charakterze biegtego, kara umowna wynosi 200 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przygotowaniu odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie
tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, przygotowanie aktualizacji i modyfikaciji
SIWZ. 3.2.5. kara umowna wynosi 200 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w przygotowaniu pism procesowych oraz udzielenia
konsultacji w zwigzku z postepowaniem odwotawczym w sprawie przed Krajowg lzbg
Odwotawczg oraz sgdami kara umowna wynosi 400 zi,

za niestawiennictwo na rozprawie na wezwanie Zamawiajgcego kara umowna wynosi 1000 zt,

na etapie petnienia funkcji Inzyniera kontraktu:

a)

b)

f)

8)
h)

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu analizy prawidtowosci wykonania
dokumentacji projektowej oraz weryfikacji wszystkich projektow, w zakresie spetniania
wymogow powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa kara umowna wynosi 200 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w sprawdzeniu czy uzyskano wymagane przepisami
opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz w razie braku jakichkolwiek wymaganych dokumentéw
lub decyzji/lzezwoleh, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym podjecia czynnosci w celu ich
niezwtocznego pozyskania kara umowna wynosi 200 z,

za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w wyjasnieniu w imieniu Zamawiajgcego watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan kara umowna wynosi 100 zt,

za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w zatwierdzaniu projektow do realizacji, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, poprzez zaakceptowanie kazdego rysunku i kazdej strony opisu,
uwzgledniajgc warunki umowne, w tym zatozonej nieprzekraczalnej wartosci zadania, kara
umowna wynosi 200 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii,
zatwierdzen, z wylgczeniem tych, do ktérych uzyskania zobowigzany jest Projektant lub
Wykonawca Inwestycji (WI) kara umowna wynosi 500 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dokonaniu potrzebnych uzupetnien, korekt lub zmian
dokumentacji projektowej w celu niezwtocznego doprowadzenia do prawidtowego stanu
zgodnego z prawem i zasadami wiedzy kara umowna wynosi 500 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w zarzgdzaniu kontraktem z W1 lub za kazdy rozpoczety
dzien nienalezytego zarzgdzania kontraktem z WI| kara umowna wynosi 400 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opodznienia lub za kazdy rozpoczety dzieh nienalezytego
prowadzenia kompleksowej i wnikliwej kontroli robét w fazie realizacji zadania inwestycyjnego
zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 8 Umowy kara umowna wynosi 400 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia we wspotuczestniczeniu w imieniu Zamawiajgcego i
koordynacji uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, decyzji zatwierdzajgcej
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j)
k)

D)

projekt robot geologicznych oraz decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje geologiczng kara
umowna wynosi 400 zi,

za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w zatwierdzeniu programu szkolen dla pracownikow
biorgcych udziat w obstudze instalacji kara umowna wynosi 200 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przekazaniu wykonanego zadania Zamawiajgcemu
wraz z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej, kara
umowna wynosi 1000 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w udzieleniu pomocy Zamawiajgcemu w wystepowaniu
przed sgdami powszechnymi w sprawach dotyczacych zobowigzah umownych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego (WI, podwykonawcy), w tym w szczegdlnosci poprzez sporzgdzanie
pism procesowych, kara umowna wynosi 500 zt,

za kazdorazowe niestawiennictwo przed organami administracji w zakresie przedmiotowym
zwigzanym z prowadzong inwestycjg, na podstawie udzielonych petnomocnictw przez
Zamawiajgcego, kara umowna wynosi 2000 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w opiniowaniu projektéw umowy i anekséw do umowy
z W1l i ich parafowaniu kara umowna wynosi 500 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w czynnosciach polegajgcych na wspétpracy z
nadzorem autorskim kara umowna wynosi 100 zi,

IV. na etapie kontroli kosztow inwestyciji i rozliczania finansowego inwestyciji:

a)
b)

<)

d)

f)

g)

h)

j)

za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w raportowaniu i monitorowaniu zaawansowania
zakresu rzeczowo-finansowego projektu kara umowna wynosi 300 zi,

za kazdy rozpoczety dziehn opdznienia w wykonywaniu nadzoru nad realizacjg harmonogramu
ptatnosci i prawidtowosci rozliczen finansowych WI i innymi ustugodawcami czy dostawcami w
projekcie kara umowna wynosi 300 zi,

za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w opracowaniu co kwartat harmonogramow sktadania
wnioskéw o ptatnosé na 6 kolejnych miesiecy (lub w innej jednostce czasu okreslonej przez
Instytucje Wdrazajgcg) kara umowna wynosi 1000 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w opracowaniu prognozy wydatkow na dany rok
budzetowy, zwigzany z prowadzong inwestycjg kara umowna wynosi 1000 z,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w odbiorze robdt, ewentualnych ustug i dostaw
(protokoty), przyjecia faktur, a nastepnie przygotowania wnioskéw o ptatnosci posrednie i
konncowg wraz z zatgcznikami, zgodnie z harmonogramami przedtozonymi Instytuciji
Wdrazajgcej z czestotliwoscig okreslong przez Instytucje Wdrazajgca, kara umowna wynosi
1500 =i,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonywaniu kontroli prawidtowosci wystawianych
faktur, co do wystgpienia przestanek do ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach
okreslonych w kontrakcie z WI bez prawa ich odbioru kara umowna wynosi 500 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w podjeciu czynnosci zwigzanych z naliczeniem kar
umownych dla WI robét i przekazywaniem danych Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania
kara umowna wynosi 500 zt,

za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w wykonaniu rozliczen koncowych i dokonaniu ich
uzgodnien z W1, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, kara umowna wynosi 500 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu czynnosci o ktérych mowa w art. 143 a —
143 d Prawa zaméwienh publicznych oraz odpowiednich przepisow ustawy Prawa zaméwien
publicznych, jaka wejdzie w zycie w roku 2021 w stosunku do Wykonawcéw, kara umowna
wynosi 500 zi,

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonywaniu innych czynnosci wynikajgcych z
umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz kontraktu z WI i umowy serwisowej kara
umowna wynosi 300 zi,

V. na etapie prowadzenia dokumentacji obowigzujgcej w procedurze dofinansowania ze Srodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego
,O$ priorytetowa |, Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki. Dziatanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i
dystrybucji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych, Poddziatanie 1.1.1 Wspieranie inwestyciji
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dotyczacych wytwarzania energii z odnawialnych zrodet wraz z podtgczeniem tych zrodet do sieci
dystrybucyjnej”, oraz innego finansowania uzupetniajgcego ze srodkow NFOSIGW lub innego :

3.

a) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w umozliwieniu i uczestniczeniu w kontroli
przeprowadzanej przez Instytucje Wdrazajgcg lub inng uprawniong do tego instytucje na
miejscu realizacji Projektu w celu zbadania zgodnos$ci z wnioskiem o dofinansowanie oraz
zaktadanymi we wniosku rezultatami kara umowna wynosi 2000z,

b) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w monitorowaniu przebiegu realizacji Projektu oraz
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach kara
umowna wynosi 500 zi,

c) za kazdy rozpoczety dzien opoOznienia w przygotowaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu
sprawozdan okresowych, rocznych oraz korncowego z realizacji Projektu okreslonym umowa z
Zamawiajacym kara umowna wynosi 2000 zt,

d) za kazdy rozpoczety dzien opoOznienia w zamieszczaniu we wszystkich dokumentach,
przygotowywanych w zwigzku z realizacjg Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej i
innych zrodet krajowych we wspoffinansowaniu Projektu oraz logo Programu, logo Unii
Europejskiej i innych podmiotéw krajowych wspétfinansujgcych Projekt (Zgodnie z ,Zasadami
promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014- 2020" wydanych przez MRR) kara umowna wynosi 100 zt.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych

kar umownych:

11.

12.

13.

a) 1% kwoty brutto wynagrodzenia miesiecznego, za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu Raportéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 niniejszej Umowy,

b) 2% kwoty brutto wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 2, za kazdy dzien opdznienia w
przekazaniu Zamawiajgcemu Raportu kohcowego (Raportu zamkniecia), o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt. 4 niniejszej Umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 70% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgci¢ z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli suma kar umownych naliczonych od poczagtku Umowy przekroczy 10% warto$ci kwoty brutto
wynagrodzenia, o ktérej mowa w §6 ust.2, Zamawiajgcy moze rozwigzac niniejszg umowe ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez obowigzku wyptaty
odszkodowania w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci.

W przypadku rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej
w wysokosci 40 % wartosci kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.2.

W wypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy
protokdt inwentaryzaciji wykonanych prac wedtug stanu na dzieh rozwigzania Umowy.

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, obliczane i pobierane bedg w PLN brutto.

. Wykonawca w okresie obowigzywania niniejszej umowy zobowigzuje sie niezwtocznie informowac

Zamawiajgcego o jakichkolwiek powigzaniach osobowych lub kapitatowych, tagczacych go z
podmiotami, ktére realizujg zadanie wymienione w § 1 ust.2 niniejszej umowy. W razie
potwierdzenia zaistnienia takich powigzan uniemozliwiajgcych prowadzenie postepowan
przetargowych lub nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowy za 1 —
miesiecznym okresem wypowiedzenia.

W przypadku naruszenia ust.10 Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w
kwocie 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w wysokosci
przewyzszajgcej wysoko$¢ kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie Zamawiajgcemu w petnej wysokosci nawet w
przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara. Kary bedag
naliczane za kazdy przypadek naruszenia Umowy odrebnie.
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14. Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia.

15. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
nieusuniecia stwierdzonej wady przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej Umowy.

16. Niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, za naruszenie
obowigzkow wynikajgcych z § 16 Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia zasad poufnosci.

17. Niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy naliczy
kare umowng w wysokosci 1 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia zasad ochrony
danych osobowych lub naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce.

§14
Korespondencja

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedzie
sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja bedzie wystana faksem, pocztg
lub pocztg elektroniczna.

2. Korespondencje uwaza sie za doreczong jezeli doszta do drugiej strony w taki sposoéb, ze strona
mogta zapoznac sie z jej trescia.

3. Strony podajg nastepujgce adresy do korespondenciji:

ZaAMAWIBJGCY: e

4. W celu koordynaciji spraw zwigzanych z wykonywaniem Umowy Zamawiajgcy wyznacza swoich
przedstawicieli w osobie:

Pan/i .............

(<] IO y X, e-maili..c..ooveviiiiiiii,
Pan/i .................

(< P faX...ooooveuees (SR 1 1= 1]
Pan/i ................

el cfaXe . e-mail:.....coooviiiiiiin,

5. W celu koordynacji spraw zwigzanych z wykonywaniem Umowy Wykonawca wyznacza swoich
przedstawicieli w osobach:

Panfi c.ccccoovviiiiiiiiiiiis
tel.oveen, cfaXe e-mail
Pan/i cccccoovveeiiiiiiiiiiiinns

tel i, Cfaxe.. e-mail

§15
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
okolicznosciach, powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a w szczegolnosci kiedy:

a) Zamawiajgcy nie pozyska catosci finansowania ( pozyczka uzupetniajgca lub inny rodzaj
finansowania zewnetrznego),

b) Zamawiajgcy podejmie decyzje o rozwigzaniu umowy z Instytucjg Wdrazajacg (Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej),

c) nastapi rozwigzanie umowy z Wykonawca inwestycji (stanowigcej Zatacznik Nr 6 do
niniejszej umowy) bez jej kontynuaciji przez innego wykonawce.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje kara umowna, ani odszkodowanie.
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3. Zamawiajgcy moze rozwigzaé niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
razgco narusza postanowienia Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania
danego postanowienia umowy w wyznaczonym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze nastepnie doprowadzi¢ realizacje
przedmiotu Umowy do konca we wtasnym zakresie lub na koszt Wykonawcy zawrze¢ inng umowe
Z osobg trzecig. Rozwigzanie umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonang przez niego czes¢ przedmiotu
zamowienia.

§16
Zasady poufnosci

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowg przez okres trwania Umowy oraz
po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zaréwno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangazowany
przez niego personel nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, chyba Zze uzyskajg na to uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego.
Ponadto nie bedg oni wykorzystywaé bez zgody Zamawiajgcego zadnych przekazanych im
informaciji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania
Umowy.

3. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy niezwiocznie po podpisaniu Umowy wszelkie znajdujgce sie
w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwréci te dokumenty na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac¢ wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowaé Iub zbada¢ dokumentacje dotyczacy
wykonywania Umowy oraz sporzgdzic z niej kopie zarbwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie wytgczne prawo do:

a) sktadania oswiadczen wobec Wykonawcy Inwestycji o jednostronnym ograniczeniu zakresu
umowy,

b) sktadania wobec Wykonawcy Inwestycji oSwiadczen o zawieszeniu wykonania umowy,

c) skfadania o$wiadczen o odstgpieniu od umowy z Wykonawcg inwestycji,

d) podpisywania aneksow do umowy z Wykonawcg inwestycji,

e) podpisywania i odbioru faktur wystawianych przez Wykonawce inwestyciji.

f) sktadania wszelkich oswiadczenh woli w zakresie zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacjg
zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa EC Sp. z 0.0. w Skierniewicach o wysokosprawny blok
kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych " realizowanego przez EC Skierniewice Sp. z 0.0.
w Skierniewicach.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust.3
autorskie prawa majgtkowe do utworéw [w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

a) wylgacznego uzywania i wykorzystania utworu we wszelkiej dziatalnosci Zamawiajgcego,

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu, w
dowolny sposob, w tym takze dokonywania zmian, przerobek i dowolnych synchronizacji z
innymi dzietami.
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¢) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wszelkimi technikami, a w szczegdélnosci:
graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi,
multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi,

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. d - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
I w czasie przez siebie wybranym,

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wylgczne prawo do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych oraz
prawo wiasnosci nosnika, na jakim utwor zostat ztozony.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego nieodwotalnie, do rozpowszechniania utworu bez
wskazywania jego autorstwa lub do oznaczania utworu i decydowania o jego oznaczaniu, zaleznie
od potrzeb Zamawiajgcego. Nadto Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w
imieniu Wykonawcy autorskich praw osobistych do utworu, w tym prawa do decydowania o
pierwszym publicznym udostepnieniu, do wykonywania nadzoru autorskiego, ingerowania w
integralnos¢ utworu.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola niewymienione w
umowie, Strony w odrebnej umowie uregulujg warunki przeniesienia praw majgtkowych na
niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo
pierwszenstwa w nabyciu praw do eksploatacji na niewymienionych w umowie polach eksploatacji.

§18
Udostepnianie danych

1. Wykonawca umozliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzedowi Przeciw Oszustwom
(European Anti-Fraud Office) i Europejskiemu Trybunatowi Obrachunkowemu badanie dokumentéw
lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie
petnego audytu, jesli konieczne, na podstawie rachunkéw, dokumentow ksiegowych i dokumentow
pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentéw wiasciwych dla procesu finansowania Projektu.
Takie inspekcje mogg by¢ przeprowadzane w terminie do 5 lat po dokonaniu koncowej ptatnosci.

2. Wykonawca umozliwi Europejskiemu Urzedowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office)
prowadzenie kontroli i sprawdzenia na miejscu, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym
w celu ochrony interesow finansowych UE przeciwko defraudacjom oraz innym
nieprawidtowosciom.

3. Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego
Urzedu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunatu
Obrachunkowego odpowiedni dostep do miejsc, w ktérych wykonywana jest Umowa, wigcznie z jej
systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczgcymi technicznego i
finansowego zarzadzania przedmiotem Umowy, a takze podejmie wszelkie kroki dla utatwienia im
pracy. Dostep pracownikéw lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzedu Przeciw
Oszustwom (European Anti Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego bedzie
sie odbywal na zasadach poufnosci wobec o0sob trzecich z zastrzezeniem zobowigzan, jakim
podlegajg wedtug prawa cywilnego. Dokumenty muszg by¢ dostepne oraz wprowadzone do teczek
i/lub segregatoréw w taki sposob, aby utatwi¢ ich badanie, przy czym Wykonawca musi doktadnie
poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu ich przechowywania.

4. Wykonawca zapewni, ze kazda inna strona korzystajgca z funduszy WE, o ile wystepuje, podda sie
audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez Komisje Europejska, Europejski Urzad Przeciw Oszustwom
(European Anti-Fraud Office) oraz Europejski Trybunat Obrachunkowy na tych samych warunkach
jak te, ktore sg zapisane w niniejszym artykule.
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§19
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowienh niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnego aneksu do umowy.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem ponizszych ustepow.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie jezeli:

a) powstanie konieczno$¢ zmiany terminu realizacji umowy, gdyz nie bedzie mogta zostac
zrealizowana w pierwotnie zaktadanym terminie, z powodu przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

zmiany dotyczy¢ bedg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione fgcznie
nastepujgce warunki:

2.

3.

b)

d)

e)

f)
9)

h)
i)
)
K)

zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnoéci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci ustug
realizowanych w ramach zaméwienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego;

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spetnione tgcznie nastepujgce
warunki:

e koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,

dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec;

e warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow;

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a fgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz
progi unijne dla ustug w zamowieniach sektorowych i jednoczesnie jest mniejsza od 10%
wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,
nastgpi zmiana przepiséw prawa majgca wptyw na tres¢ umowy, w tym w szczegdlnosci na
wycene kosztow realizacji podpisanej umowy np. zmiana stawki podatku VAT;

przesuniety zostanie termin realizacji prac budowlanych, ktérych nadzor stanowi przedmiot
umowy;

roboty budowlane, ktérych nadzér stanowi przedmiot umowy zostang tymczasowo
wstrzymane;

zostanie podjeta decyzja o catkowitej rezygnacji z realizacji prac budowlanych, ktorych
nadzor stanowi przedmiot umowy;

zaistniejg przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig realizacji umowy zgodnie z pierwotnie przedstawionymi w niej zapisami.

4. Dopuszczalne jest przediuzenie terminu wykonania Umowy w sytuacji:

a)

b)

przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opdznienia w wykonaniu
robot budowlanych, nad ktérymi nadzor sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robot
budowlanych,

zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcej koniecznos¢ wykonania dodatkowych
ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez okres dtuzszy niz
okreslono w Umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,
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c) wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie Umowy
w przewidzianym w niej terminie,

d) zmiany obowigzkow Wykonawcy, ktoérych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w
Umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,

€) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci
dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do
zakonczenia robot budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy o
roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznoscig przeprowadzenia przez
Zamawiajgcego postepowania celem wyboru nowego wykonawcy roboét — o czas niezbedny
do przeprowadzenia tych czynnosci.

5. Dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania Umowy w sytuac;i:

a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia robét budowlanych,

b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat Wykonawca,
odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

6. Dopuszczalna jest zmiana zakresu obowigzkéw Wykonawcy w sytuacii:

1) zmiany przepisbw obowigzujgcego prawa lub innych regulacji obowigzujgcych
Zamawiajgcego, ktére weszlty w zycie po terminie sktadania ofert, z ktérych wynikajg
dodatkowe obowigzki zwigzane ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego,

2) koniecznosci powtérzenia ustug lub zwiekszenia ich zakresu, w tym w szczegolnosci:

a) jezeli rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcg robot budowlanych, co
spowoduje koniecznos$¢ ponownego wykonania poszczegoélnych ustug przez Wykonawce,

b) przeprowadzenia ponownego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na
wybor wykonawcey robot budowlanych, w sytuaciji gdy:

— rozwigzana zostata umowa o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg lub

— z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postgepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego nie doszio do zawarcia umowy o roboty budowlane.

3) wystgpienia innych okolicznosci, w wyniku ktérych powstata konieczno$¢ swiadczenia
dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce, w szczegolnosci w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi robét budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca.

7. Na zagdanie Zamawiajgcego dopuszczalne jest ograniczenie obowigzkéow Wykonawcy ze wzgledu
na to, ze ich wykonanie okazato sie zbedne dla realizacji Umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega
wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu
ograniczonych obowigzkow.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych wprowadzenie zmian do umowy, strona
zainteresowana podpisaniem aneksu do umowy, wnioskuje o jego podpisanie podajgc
uzasadnienie.

§20
Btedy w nadzorze
1. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robét powstatych w wyniku
bleddw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.
2. Wykonawca wyraza zgode na powyzsze.

§21
Sita wyzsza
1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, spowodowanych sitg wyzsza, tj. zdarzeniem zewnetrznym:
a) o charakterze niezaleznym od Stron Umowy oraz
b) ktérego Strony Umowy nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy oraz
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2.

3.

¢) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz

d) ktoérego nie mozna przypisac drugiej Stronie, w tym w szczegolnosci powodz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub
skazenia, epidemie i pandemie.

W razie wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej terminy wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy, ulegajg przediuzeniu o czas trwania sity wyzszej.

W przypadku zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, Strona, ktéra na skutek sity wyzszej nie moze

nalezycie wykona¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zawiadomi niezwiocznie drugg Strone o

zaistnieniu sity wyzszej, jednoczesnie okreslajgc jej wptyw na wykonanie zobowigzan. Po

zawiadomieniu, Strony bedg wspoidziata¢ w dobrej wierze w celu wywigzania sie ze zobowigzan w

stopniu, w jakim jest to praktycznie mozliwe oraz bedzie poszukiwaé wszelkich rozsgdnych,

alternatywnych srodkéw dziatania, mozliwych mimo zaistnienia okolicznosci sity wyzszej lub

zapobiegac razgcym stratom.

W razie koniecznosci podjecia srodkéw zapobiegajgcych negatywnym skutkom wystgpienia sity

wyzszej dla ktorejkolwiek ze Stron, Strony mogg podjg¢ negocjacje umozliwiajgce:

a) odstgpienie od ustalenia, wymiaru lub Zgdania zaptaty kar umownych,

b) zmiane terminu wykonania zaméwienia w catosci lub w czesci,

c) odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci bez koniecznosci zaptaty przez Wykonawce kar
umownych,

d) zwiekszenie lub zmniejszenie przedmiotu Umowy,

e) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 22

Strony zgodnie postanawiajg, iz Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotowej umowy zapewni
zgodnos$¢ przetwarzania danych osob fizycznych z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanym dalej: ,RODQO” oraz ustawg z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p6zn. zm.), a
takze umozliwi Zamawiajgcemu kontrole tego procesu.

Strony wzajemnie ustalajg, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych o0s6b
wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
niniejszej umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, ze zadna ze Stron nie bedzie
wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione W ............cccocoiiiiiiiiniinnnn.. dysponujg
informacjami dotyczgcymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji
niniejszej umowy. Wzor klauzuli informacyjnej Energetyki Cieplnej zawiera zatgcznik nr 10 do
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie zapoznac¢ z przedmiotowg klauzulg informacyjng osoby, ktére
reprezentujg Wykonawce przy zawarciu umowy oraz Pania /
Pana ..o , @ w przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej ze
strony Wykonawcy za realizacje umowy rowniez tg osobe.

. Zgodnie z trescig art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO):

a) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do os6b ze
strony Zamawiajgcego;

b) Zamawiajacy informuje, iz administratorem danych osobowych w odniesieniu do 0sdb ze strony
Wykonawcy jest Energetyka Cieplna.

Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO, a w przypadku osdb bedgcymi reprezentantami Stron, oséb wyznaczonych do
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kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy.
Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony do czasu rozliczenia realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz przez okres wymagany przez przepisy o archiwizacji . Osoby wyznaczone
do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej, a takze osoby
bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Majg one réwniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczacych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna
kontaktowa¢ sie:

a) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem ............c..ccoovenene. , a takze pocztg tradycyjng
pod adresem ..........coiiiiiiiiiiii e, , Zz dopiskiem ,do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych”;

b) z ramienia Zamawiajgcego mailowo, pod adresem_iod@ecskierniewice.pl a takze pocztg
tradycyjng pod adresem ul. Przemystowa 2, 96-100 Skierniewice, z dopiskiem ,do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych”.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem
niniejszej umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywaé
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg
zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa.

§23
Postanowienia koncowe

1. Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegoélnosci przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, a takze przepisy ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.zm.), ustawy Prawo geologiczne (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1064).

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Skierniewice, dnia ........coovviiiiii, 2020 .
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