Załącznik nr 6
Harmonogram prac konserwacyjnych urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie uczelni AGH

	Lp.
	ADRES
	NAZWA UŻYTKOWA
	SYMBOL                                         OBIEKTU
	Do 30 sierpnia 2021
	Do 30 marzec 2022

	1 
	al. Mickiewicza 30
	Gmach Główny A-0
	A-0
	Czerwiec
	Styczeń

	2 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-1
	A-1
	Czerwiec
	Styczeń

	3 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-2
	A-2
	Czerwiec
	Styczeń

	4 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-3
	A-3
	Czerwiec
	Styczeń

	5 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon A-4
	A-4
	Czerwiec
	Styczeń

	6 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-1
	B-1
	Lipiec
	Luty

	7 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-2
	B-2
	Lipiec
	Marzec

	8 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-3
	B-3
	Lipiec
	Luty

	9 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-4
	B-4
	Lipiec
	Marzec

	10 
	ul. Czarnowiejska 66
	Pawilon B-5
	B-5
	Lipiec
	Styczeń

	11 
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon B-6
	B-6
	Lipiec
	Luty

	12 
	ul. Czarnowiejska 70
	Pawilon Matematyki
	B-7
	Lipiec
	Luty

	13
	ul. Akademicka 2
	Centrum Ceramiki
	B-8
	Lipiec
	Luty

	14
	ul. Czarnowiejska 74
	Katedra Telekomunikacji
	B-9
	Gwarancja do 26.10.2023

	15
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-1
	C-1
	Czerwiec
	Styczeń

	16
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-2
	C-2
	Czerwiec
	Styczeń

	17
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-3
	C-3
	Czerwiec
	Marzec

	18
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon C-4
	C-4
	Czerwiec
	Marzec

	19
	ul. Czarnowiejska 36
	Centrum Energetyki
	C-5
	Sierpień 
	Marzec

	20
	ul. Czarnowiejska 36
	Centrum Energetyki
	C-6
	Sierpień 
	Marzec

	21
	ul. Reymonta 9
	Pawilon Wibroakustyki
	D-1
	Sierpień 
	Luty

	22
	ul. Reymonta 7
	Centrum Dydaktyki
	U-2
	Czerwiec
	Luty

	23
	al. Mickiewicza 30
	Biblioteka Główna
	U-1
	Czerwiec
	Luty

	24
	al. Mickiewicza 30
	Pawilon D-4
	D-4
	Sierpień
	Luty

	25
	ul. Czarnowiejska 78
	Pawilon Telekomunikacji
	D-5
	Sierpień
	Marzec

	26
	ul. Czarnowiejska 78
	Pawilon Telekomunikacji
	D-6
	Sierpień
	Marzec

	27
	ul. Reymonta 23
	Pawilon Odlewnictwa
	D-8
	Sierpień
	Luty

	28
	ul. Kawiory 40
	Zębiec Kawiory 40
	D-9
	Sierpień
	Luty

	29
	ul. Reymonta 19
	Pawilon Fizyki
	D-10
	Lipiec
	Marzec

	30
	ul. Kawiory 26a
	Pawilon Kawiory 26
	D-11
	Lipiec
	Marzec

	31
	ul. Kawiory 40
	Dobudówka do Pawilonu Kawiory 40
	D-12
	Lipiec
	Marzec

	32
	ul. Gramatyka 10
	Pawilon Zarządzania
	D-14
	Czerwiec
	Marzec

	33
	ul. Gramatyka 8A
	Lipsk
	D-13
	Sierpień
	Marzec

	34
	ul. Nawojki 11
	Cyfronet
	D-15
	Czerwiec
	Styczeń

	35
	ul. Kawiory 30
	ACMiN
	D-16
	Czerwiec
	Styczeń

	36
	ul. Kawiory 21
	Centrum Informatyki
	D-17
	Czerwiec
	Styczeń

	37
	ul. Nawojki 11a
	hala maszyn Cyfronetu
	D-18
	Czerwiec
	Styczeń

	38
	al. Mickiewicza 30
	Hala A1
	H-A1
	Lipiec
	Luty

	39
	al. Mickiewicza 30
	Hala A2
	H-A2
	Lipiec
	Luty

	40
	al. Mickiewicza 30
	Hala B1/B2
	H-B1B2
	Sierpień
	Luty

	41
	al. Mickiewicza 30
	Hala B3/B4
	H-B3B4
	Sierpień
	Luty

	42
	al. Mickiewicza 30
	Hala B6
	H-B6
	Sierpień
	Marzec

	43
	ul. Reymonta 23
	Hala Odlewnictwa
	H-D8
	Sierpień
	Marzec

	44
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A0-A1
	P-A0-A1
	Lipiec
	Luty

	45
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A1-A2
	P-A1-A2
	Lipiec
	Luty

	46
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A1-C1
	P-A1-C1
	Lipiec
	Luty

	47
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A3-A4
	P-A3-A4
	Lipiec
	Luty

	48
	al. Mickiewicza 30
	Przewiązka A4-C4
	P-A4-C4
	Lipiec
	Luty

	49
	al. Mickiewicza 30
	Łącznik B1-B2
	P-B1-B2
	Sierpień
	Marzec

	50
	al. Mickiewicza 30
	Łącznik B2-B3
	P-B2-B3
	Sierpień
	Marzec

	51
	al. Mickiewicza 30
	Łącznik B3-B4
	P-B3-B4
	Sierpień
	Marzec

	52
	ul. Reymonta 13a
	Mensa Studencka 
	S-1
	Czerwiec
	Styczeń

	53
	ul. Reymonta 21a
	Dobudówka do budynku U-6

- laboratorium WFiIS
	U-5
	Sierpień
	Marzec

	54
	ul. Buszka 4
	Basen
	U-11
	Lipiec
	Marzec

	55
	ul. Piastowska 26a
	Hala Piastowska
	U-12
	Lipiec
	Marzec

	56
	ul. Reymonta 23
	RS, magazyn chemiczny, laboratorium
	Z-11
	Sierpień
	Marzec


