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Numer umowy: 										Załącznik nr 8


HARMONOGRAM RAMOWY PROJEKTU


	KICK-OFF CAŁOŚCI WDROŻENIA
	10.2022

	MODUŁ
	KICK-OFF
	GO-LIVE 
(Zadanie 1 / Zadanie 2)
	CZAS TRWANIA

	[bookmark: _Hlk107240513]finanse, księgowość
	10.2022
	01.2024
	15 miesięcy

	controlling
	10.2022
	01.2024
	15 miesięcy

	zasoby ludzkie
	10.2022
	01.2024
	15 miesięcy

	zarządzanie projektami
	10.2022
	01.2024
	15 miesięcy

	gospodarka magazynowa i materiałowa
	10.2022
	01.2024
	15 miesięcy

	zarządzanie majątkiem
	01.2024
	01.2026
	24 miesiące

	sprzedaż i dystrybucja
	01.2024
	01.2025
	12 miesięcy

	zaopatrzenie i zakupy
	01.2024
	01.2026
	24 miesiące

	obszary technologiczne: baza danych, szyna danych
	10.2022
	01.2024
	15 miesięcy

	migracja danych
	10.2022
	01.2026
	39 miesięcy

	ZAKOŃCZENIE CAŁOŚCI WDROŻENIA
	01.2026



1. Usługa Wdrożenia w ramach Zadania 1 będzie realizowane od momentu KICK-OFF do momentu GO-LIVE z tym, że rozliczenie zakończenia wdrożenia przypada na miesiąc poprzedzający etap GO-LIVE. Usługa Utrzymania rozpoczyna się od momentu zakończenia wdrożenia danego modułu i będzie realizowana do końca trwania umowy.

2. Usługa Rozwoju – Zadanie 2 będzie realizowane dla każdego modułu od momentu zakończenia wdrożenia danego modułu do końca trwania umowy.

3. Niniejszy harmonogram ramowy zostanie uszczegółowiony zgodnie z przyjętą we wdrożeniu metodyką wdrożenia wspólnie z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. Szczegółowy harmonogram wdrożenia stanowić będzie załącznik do karty projektu wdrożenia.
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