Zatacznik nr 7 do postepowania nr: Kc-zp.272-567/22

Status realizacji zabezpieczen majatku AGH przed zalaniami wskutek deszczy nawalnych

1. Retencja

Cel: zdolnos¢ do magazynowania wody oraz jej przetrzymywania przez pewien
okreslony czas w srodowisku

Dziatania planowane:

- budowa polderéw;
- budowa nadziemnych lub/i podziemnych zbiornikdw na wode deszczowq

Termin realizacji zadania:

- rozpoczecie prac projektowych 2021.

- zakonczenie do konca 2023 r.

Wykonanie:

- montaz 30 szt. zbiornikdw naziemnych (stan na dzien 25.07.22) na wode deszczowq

w kompleksie budynkéw A, B i C (A-1,A-2, A-3, HB-1, C-1, C-2, C-3, C-4, U-2)

- projektowanie i uzyskiwanie decyzji administracyjnych dla wskazanych w wyniku
analizy projektowej liczby i lokalizacji zbiornikow i polderéw - IX.2022-:-V1.2023

- budowa zbiornikéw podziemnych i polderéw - sukcesywnie do konica 2023 r.
2. Zwiekszenie srednic kolektorow sciekowych

Cel: efektywniejsze odprowadzenie wody deszczowej oraz sciekow z obszaru zlewni
danego kolektora

Dziatania:

- prace projektowe i niezbedne zwigzane z tym czynnosci dotyczace uzyskania
pozwolen formalno-prawnych oraz wymiana kolektoréw

Termin realizacji zadania:

- rozpoczecie prac projektowych 2021

- zakonczenie robot do konca 2023 r.

prace projektowe i uzyskiwanie decyzji - VII.2022-:-111.2023
- wymiana kolektorow — sukcesywnie do konca 2023 r.
Wykonanie:

- prace w Pawilonie A-0

Remont poziomdw kanalizacyjnych w poziomie piwnic pawilonu A-O — zlecone 2
etapy prac (czes$¢ potudniowa i pétnocna budynku) termin ich realizacji IX.2022.
Zakres obejmuje oddzielenie piondéw kanalizacji ogdlnosptawnej od kanalizacji
deszczowej.

3. Budowa zabezpieczen pochylni - odwodnien aco
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Cel: ograniczenie sptywu wody po pochylniach i zwigzanych z tym zalan przylegtych
pomieszczen

Dziatania:

- przerobienie profilu pochylni celem spowolnienia bgdz przekierowania najwiekszego
strumienia wody w inne miejsce

- budowa nowych odwodnieni aco

Termin realizacji zadania:

- rozpoczecie prac budowlanych i instalatorskich 1X.2021

- zakonczenie do konca 2022 r. III kw. 2022 r.

Wykonanie:

W roku 2021 wykonano zabezpieczenia pochylni pawilonie A-1
Kolejne lokalizacje bedq wyznaczane i realizowane sukcesywnie

4. Zabudowa w istniejacych studniach lub budowa nowych celem montazu
klap burzowych - zwrotnych

Cel: zabezpieczenie pomieszczern w budynkach (kompleks budynkéw A, B i C) przed
mozliwoscig wystapienia ,,cofki” z kanalizacji

Dziatania:

- szczegoOtowa inwentaryzacja kanalizacji w budynkach i ich otoczeniu celem
rozpoznania mozliwosci zamontowania klapy zwrotnej

- montaz w istniejacych (zgodnie z rozpoznaniem) lub w wybudowanych specjalnie na
powyzsze potrzeby studniach klap o odpowiednich $rednicach dostosowanych do
instalacji

Termin realizacji zadania:

- rozpoczecie prac montazowych VIII 2021
- zakonczenie do III kw. 2022
Wykonanie: (stan na dzien 25.07.22)

- zamontowano klapy burzowe zwrotne na podstawie rozpoznania instalacji w
budynkach: A-1, A-2, A-3, A-4, C-1, C-2, C-3, C-4, B-6, S-2, B-1, PB-2/B-3

5. Budowa studni z pompami zatapialnymi - A-2, A-4, S-1/D-2, PB-2/B-3

Cel: - zabezpieczenie pomieszczen przed zalaniami poprzez odprowadzanie nadmiaru
wody

- usuniecie zalegajacej wody
Dziatania:

- zapewnienie ciggtosci pracy pomp juz zainstalowanych w studniach poprzez
zabezpieczenie zasilania elektrycznego

- wymiana na pompy o wiekszej wydajnosci



Zatacznik nr 7 do postepowania nr: Kc-zp.272-567/22

- budowa nowych studni w miejscach zanizen badz innych celem usuniecia
zalegajacej/naptywowej wody

Termin realizacji zadania:

- rozpoczecie prac dotyczacych zadania IX 2021 (zaréwno budowalnych i
instalatorskich)
- zakonczenie III kw. 2022 r.

Wykonanie: (stan na dzien 25.07.22)
- budowa i uruchomienie studni przy budynkach A-2, A-4, S-1/D-2, PB-2/B-3
6. Mobilne systemy przeciwpowodziowe

Cel: szybkie i skuteczne zapobieganie zalaniom poprzez zabezpieczenie przegréod
drzwiowych

Dziatania:

- zidentyfikowanie miejsc w ktérych mozliwe jest zastosowanie tego typu elementow
systemu

- montaz elementdéw wraz z przeszkoleniem uzytkownikow

Termin realizacji zadania:

- rozpoczecie prac dotyczacych zadania IX 2021

- zakonczenie do konca 2022 r.

Wykonanie:

- zabezpieczono pomieszczenie mikroskopu w bud. A-2 (stan na dzien 25.07.22)

- w trakcie realizacji dostawa i montaz 6 szt. zapér dla budynku B-8 (do 10 tygodni
od daty podpisania umowy tj. 04.07.22)

W planach wykonanie dodatkowej zapory w Paw. A-3 dla WIMIC (do konca 09.22)

Efekty realizacji powyzszego w stanie na 01.09.2022 r
Po odnotowanych w dniach 21, 22 i 27 sierpnia br gwattownych burzach z opadami
deszczu rzedu 20 litréw/m kwadratowy, nie doszto do zadnych zalan/podtopien
w najbardziej zagrozonych budynkach na terenie kampusu AGH.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, Zze zabezpieczenia zadziataty i zadziataty prawidtowo.




