


KRAKÓW dnia: 2022-12-20


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 
31-155 Kraków

	
	
ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)





	Dotyczy:
	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa budynku Centrum Pro-Ekologicznych Technologii Energetycznych (CePTE) wraz                                   z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, chodnikami i miejscami postojowymi – kampus Czyżyny, Kraków,                       Al. Jana Pawła II 37” – znak sprawy KA-2/129/2022.




Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania                       do SWZ :

ZESTAW 24

3. Zgodnie z § 4 ust 1 pkt 2 wzoru umowy Zamawiający wymaga wykonania minimum 80% wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 roku.
Przede wszystkim pragniemy zauważyć, iż termin nie został określony w sposób precyzyjny, gdyż nie jest jasne jakie konkretnie czynności mieszczą się w zakresie rozliczenia 80% wartości kontraktu, co w żaden sposób nie pozwala Wykonawcy na ocenę możliwości realizacji tego zobowiązania we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
Sposób określenia tego terminu narusza również postanowienie art. 436 pkt 1) PZP, gdyż wskazanie terminu pośredniego powinno nastąpić w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Biorąc pod uwagę, iż w dniu złożenia oferty Wykonawca nie będzie znał daty zawarcia umowy i rozpoczęcia robót, może się okazać, iż wykonanie tak znacznej części zamówienia do końca 2023 roku będzie niemożliwe.
Mając na względzie powyższe, wnosimy o precyzyjne określenie części robót, których wykonanie powinno nastąpić w terminie pośrednim oraz określenie terminu w sposób zgodny z art. 436 pkt 1) PZP i z uwzględnieniem realnych możliwości wykonania danej części prac w planowanym terminie pośrednim.




ZESTAW 43

6. Umowa, § 4 ust 1 pkt 2)
Prosimy o wyjaśnienie jakie czynności mają być wykonane przez Wykonawcę w zakresie "rozliczenia" prac, których wykonania Zamawiający oczekuje do końca grudnia 2023.

8. Termin realizacji zamówienia 
Ustawa Pzp wymaga, by termin realizacji (w tym ewentualne terminy pośrednie) był określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach liczonych np. od dnia zawarcia Umowy. 
Aktualnie wymagany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia pozostaje w sprzeczności z wymaganiami ustawy Pzp  poprzez określenie, że: Zamawiający wymaga wykonania minimum 80% wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 roku, dodatkowo obwarowując ten warunek bardzo wysoką karą umowną w § 16 ust. 2 pkt. 17 wzoru umowy (w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto). Biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie sam moment zawarcia Umowy jest nieznany, procedura przetargowa może się przeciągać w czasie, na co Wykonawca nie ma wpływu, a ma to realny wpływ na termin realizacji zamówienia i może uniemożliwić osiągnięcie przedmiotowego celu. W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie zapisu do aktualnie obowiązujących przepisów uPzp.

ZESTAW 44
SWZ
• Pkt 6 – Wykonawca zwraca się o zmianę w pkt 6.1 tak aby termin 15 miesięcy był liczony od daty przekazania terenu budowy oraz o zmianę w pkt 6.2 poprzez dodanie sformułowania: „o ile przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż do dnia 02.01.2023” Wykonawca wskazuje, iż zobowiązanie Wykonawcy do ukończenia minimum 80% wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 r. bez powiązania tego terminu z datą przekazania terenu budowy może skutkować narzuceniem Wykonawcy zbyt krótkiego terminu realizacji prac, który byłby niemożliwy do dotrzymania (zwłaszcza uwzględniając możliwość przedłużenia terminu związania ofertą do połowy maja 2023 r.)

UMOWA
• Par. 4 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca zwraca się o modyfikację zapisu, tak aby wykonanie 80% wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem następowało nie do końca grudnia 2023 r. ale w określonym przedziale czasu od dnia przekazania terenu budowy. Należy mieć na uwadze, że termin zawarcia umowy oraz termin przekazania Wykonawcy placu budowy jest aktualnie nieznany. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przerzuca 
na Wykonawcę ryzyko związane z terminem, którego Wykonawca nie jest w stanie oszacować na etapie składania Oferty. Ewentualnie Wykonawca stosownie do wątpliwości zgłoszonych do postanowień pkt 6 SWZ zwraca się o wskazanie maksymalnego terminu, w którym powinno nastąpić przekazanie Wykonawcy terenu budowy.



Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, odpowiadając                     na powyższe pytania, w wyniku uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych                     w odwołaniu wniesionym przez firmę Strabag Sp. z o. o., działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ                          w następującym zakresie:

[bookmark: _Toc258314251]SWZ pkt 6 
[bookmark: _Toc258314246]Termin wykonania zamówienia

JEST :

6.1. Wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem : do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem końcowym oraz uzyskaniem formalnego pozwolenia na użytkowanie).
6.2. Zamawiający wymaga wykonania minimum 80 % wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 roku

ZMIENIA SIĘ NA :

6.1. Wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem : do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem końcowym oraz uzyskaniem formalnego pozwolenia na użytkowanie).
[bookmark: _Hlk122342685]6.2. Zamawiający wymaga wykonania minimum 80 % wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem (rozliczeniem rozumianym jako wystawienie przez Wykonawcę faktury/faktur VAT za zrealizowane w ramach tych 80% roboty) w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

[bookmark: _Hlk122342496][bookmark: _Toc258314253]Projekt umowy 
§ 4 Termin realizacji Przedmiotu umowy, ust. 1

JEST :

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących terminach:
1) Wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem : do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem końcowym oraz uzyskaniem formalnego pozwolenia na użytkowanie).
2) Zamawiający wymaga wykonania minimum 80 % wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem do końca grudnia 2023 roku
3) przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy
4 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej nastąpi w terminie 10 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania placu budowy


ZMIENIA SIĘ NA :

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących terminach:
1) Wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem : do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem końcowym oraz uzyskaniem formalnego pozwolenia na użytkowanie).
2) Zamawiający wymaga wykonania minimum 80 % wartości kontraktu wraz z jego rozliczeniem (rozliczeniem rozumianym jako wystawienie przez Wykonawcę faktury/faktur VAT za zrealizowane w ramach tych 80% roboty) w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
3) przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy
4 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej nastąpi w terminie 10 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania placu budowy

W konsekwencji powyższych zmian SWZ, zmianie ulegają następujące terminy :
•	składania ofert - na dzień 2023-01-02 godz. 10:00
•	otwarcia ofert - na dzień 2023-01-02 godz. 12:00
•	termin związania ofertą - na dzień 01.04.2023 r.
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